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1. WSTĘP  
 

Ten Podręcznik jest dla Ciebie, jeżeli: 

 chciałbyś współpracować z partnerem ze Słowacji / z Polski,   

 opracowujesz wniosek o dofinansowanie małego projektu w ramach programu Interreg 

Polska − Słowacja 2021-2027, 

 otrzymałeś dofinansowanie i wdrażasz mały, polsko-słowacki projekt jako beneficjent  

lub partner. 

Podręcznik przygotuje Cię do napisania wniosku o dofinansowanie, realizacji zaplanowanych 

działań i rozliczenia małego projektu.  

 

Aktualną wersję Podręcznika dla beneficjenta małych projektów w programie Interreg Polska 

− Słowacja 2021-2027 znajdziesz na stronach internetowych podmiotów Zarządzających 

Funduszami Małych Projektów na pograniczu polsko-słowackim. Ich adresy podaliśmy  

w pkt. 3.2. 

 

 

2. WYKAZ SKRÓTÓW  
 

Zapoznaj się z listą skrótów stosowanych w programie Interreg Polska − Słowacja 2021-2027. 

Pomogą Ci one lepiej orientować się w programie oraz w zawartości poszczególnych 

rozdziałów tego Podręcznika.  

Skrót Rozwinięcie 

BIC/SWIFT 
kod identyfikujący bank znany również pod nazwą 

SWIFT 

CST2021 Centralny System Teleinformatyczny 2021 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EUR euro 

EUWT TATRY 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

TATRY 

FMP Fundusz Małych Projektów 

GENERATOR generator wniosków i raportów 

IBAN międzynarodowy standard numeracji kont bankowych  

IK 

Instytucja Krajowa  

(Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i 

Informatyzacji Republiki Słowackiej) 

IT technologia informatyczna  

IZ 
Instytucja Zarządzająca  

(Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) 

JST jednostka samorządu terytorialnego 
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KE Komisja Europejska 

KM Komitet Monitorujący 

KMP Komitet ds. małych projektów 

MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

NEB Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus 

OSP ochotnicza straż pożarna 

OZE odnawialne źródła energii 

PODRĘCZNIK Podręcznik dla beneficjenta małych projektów 

RCO programowy wskaźnik produktu  

RCR programowy wskaźnik rezultatu  

RODO rozporządzenie o ochronie danych osobowych 

SEK Stowarzyszenie Euroregion Karpacki  

SHRIMP 
System Harmonogramowania, Rejestracji i 

Monitorowania Pomocy Publicznej 

SKP Samorządowy Kraj Preszowski 

SKŻ Samorządowy Kraj Żyliński 

SRB Stowarzyszenie „Region Beskidy” 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

VAT podatek od towarów i usług 

WCAG 2.1 wytyczne dostępności treści internetowych  

WJT wyższa jednostka terytorialna 

WS Wspólny Sekretariat  

ZARZĄDZAJĄCY FMP Podmiot/podmioty uprawnione do zarządzania 5 

Funduszami Małych Projektów na pograniczu polsko-

słowackim, tj. Stowarzyszenie „Region Beskidy”, 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

TATRY,  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, 

Samorządowy Kraj Żyliński, Samorządowy Kraj 

Preszowski (w programie i w Podręczniku programu 

Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 określany/i jako 

„Beneficjent FMP”). 

ZRID zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
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3. GDZIE UZYSKAĆ WSPARCIE?  
 

Na każdym etapie przygotowania i realizacji małego transgranicznego projektu możesz 

skorzystać z bezpłatnego wsparcia. Informujemy o możliwościach finansowania. Jesteśmy też 

po to, żeby pomóc Ci przygotować, zrealizować i rozliczyć mały projekt. Jeżeli czegoś nie 

rozumiesz – pytaj. Informuj nas także o pojawiających się problemach. Im szybciej 

wprowadzisz nas w temat, tym szybciej znajdziemy wspólnie rozwiązanie. 

Oficjalnymi językami programu są język polski i język słowacki. W języku 

Wnioskodawcy/Beneficjenta prowadzona jest oficjalna korespondencja, szkolenia itp.  

 

3.1 FORMY WSPARCIA 

Przygotowaliśmy dla Ciebie następujące formy wsparcia w trakcie przygotowania i realizacji 

małego projektu: 

 PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA MAŁYCH PROJEKTÓW  

To podstawowy dokument, z którym powinieneś zapoznać się, jeżeli jesteś zainteresowany 

realizacją małego projektu w  programie Interreg Polska − Słowacja 2021-2027  

 DWUJĘZYCZNA STRONA INTERNETOWA   

Tutaj znajdziesz aktualne informacje na temat małych projektów: harmonogram naborów, 

oferty współpracy, terminy szkoleń, aktualne wersje elektroniczne obowiązujących  

Cię dokumentów, kontakt do nas i wiele innych. Sięgaj na bieżąco po więcej informacji: 

 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki: https://www.karpacki.pl/ 

 EUWT TATRY:  www.fmp-tatry.eu 

 Stowarzyszenie „Region Beskidy”:  http://www.euroregion-beskidy.pl/ 

 Samorządowy Kraj Żyliński: https://www.zilinskazupa.sk/ 

 Samorządowy Kraj Preszowski: https://www.psk.sk 

 

 POMOC W POSZUKIWANIU PARTNERA 

W Twoim małym projekcie obowiązkowo musi uczestniczyć partner zagraniczny. Jeżeli 

dotychczas nie współpracowałeś z instytucją z drugiej strony granicy polsko-słowackiej lub 

chciałbyś nawiązać nowe partnerstwo pomożemy Ci w znalezieniu odpowiedniego partnera.  

Wystarczy, że wypełnisz w swoim języku narodowym dostępny na naszej stronie formularz 

oferty współpracy i prześlesz go do nas.  

 SZKOLENIA 

Zarówno dla osób rozważających złożenie wniosku o dofinansowanie małego projektu,  

jak i tych realizujących już mały projekt organizujemy szkolenia.  Szkolenia prowadzone są  

w Twoim języku narodowym. Informacje o terminach szkoleń znajdziesz na stronach 

internetowych Zarządzających FMP. 

 

https://www.karpacki.pl/
http://www.euroregion-beskidy.pl/
https://www.zilinskazupa.sk/
https://www.psk.sk/
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 KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

Wszystkim zainteresowanym osobom udzielamy indywidualnych konsultacji z zakresu 

przygotowywania małego projektu, wdrożenia zaplanowanych działań i ich rozliczenia. 

Konsultacje prowadzone są w Twoim języku narodowym i mają dogodną dla Ciebie formę, np.: 

 rozmowa telefoniczna, 

 korespondencja mailowa, 

 spotkanie w naszym biurze, 

 spotkanie online.  

 

 GENERATOR 

System informatyczny – Generator wniosków i raportów (generator), który ułatwi Ci złożenie 

wniosku o dofinansowanie, rozliczenie małego projektu i korespondencję z nami. Generator 

dostępny jest pod adresem: https://www.e-interreg.eu/1  

 

3.2 KONTAKT DO NAS 

Podmiotami zarządzającymi Funduszami Małych Projektów na pograniczu polsko – słowackim 

są: Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

TATRY, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, Samorządowy Kraj Żyliński, Samorządowy Kraj 

Preszowski. Więcej na temat struktury zarządzania znajdziesz w punkcie 4. Upewnij się, który 

Zarządzający FMP jest właściwy dla Twojej instytucji. Weź pod uwagę lokalizację siedziby 

Twojej instytucji/partnera i zakres tematyczny, w ramach którego chcesz złożyć lub realizujesz 

mały projekt. 

W kwestiach „roboczych” zachęcamy do komunikacji z nami telefonicznie oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Oficjalna korespondencja w sprawie małego projektu 

prowadzona jest co do zasady w generatorze.  

Stowarzyszenie „Region Beskidy”  

ul. Widok 18/3 

43-300 Bielsko-Biała 

tel. (+ 48) 33 488 89 24, (+ 48) 33 488 89 25, 503 109 544 

e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl 

strona www: http://www.euroregion-beskidy.pl/ 

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY (EUWT TATRY) 

ul. Jana III Sobieskiego 2 

34-400 Nowy Targ 

tel. (+48) 18 266 69 53 

e-mail:  info@fmp-tatry.eu 

strona www: http://www.fmp-tatry.eu 

 

 

 

                                                             
1 W przypadku braku dostępności generatora dokumenty składane są w formie elektronicznej w sposób ustalony 

przez Zarządzającego FMP.  

mailto:biuro@euroregion-beskidy.pl
http://www.euroregion-beskidy.pl/
http://www.fmp-tatry.eu/
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Stowarzyszenie Euroregion Karpacki  

pl. Jana Kilińskiego 2 

35-005 Rzeszów 

Tel. (+48) 17 852 52 05, 17 857 63 69 

e-mail: sekretariat@karpacki.pl 

strona www: https://www.karpacki.pl/ 

 

Samorządowy Kraj Żyliński  

Komenského 2622/48, 

010 01 Žilina 

+421 41 5032 302 artina.ole@zilinskazupa.sk martina.olesova@zilinskazupa.sk 

+421 41 5032 175, andrea.cuthova@zilinskazupa.sk   

+421 41 5032 307, +421 905 595 497, silvia.habovstiakova@zilinskazupa.sk 

+421 41 5032 340, +421 907 842 864, jan.stehlik@zilinskazupa.sk 

strona www: www.zilinskazupa.sk 

 

Samorządowy Kraj Preszowski  

Namiestie mieru 2 

080 01 Presov 

tel. (+ 421) 51 7081 572 

e-mail: fmp@psk.sk 

strona www: https://www.psk.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@karpacki.pl
https://www.karpacki.pl/
mailto:artina.ole@zilinskazupa.sk
mailto:martina.olesova@zilinskazupa.sk
mailto:andrea.cuthova@zilinskazupa.sk
mailto:silvia.habovstiakova@zilinskazupa.sk
mailto:jan.stehlik@zilinskazupa.sk
http://www.zilinskazupa.sk/
mailto:fmp@psk.sk
https://www.psk.sk/
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4. CZYM JEST FUNDUSZ MAŁYCH 
PROJEKTÓW? 
 

Fundusz Małych Projektów (dalej FMP) o łącznej wartości 24.241.212,50 euro (w tym EFRR - 

19.392.970 euro) jest wyodrębnioną częścią programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. 

Program ten wspiera rozwój pogranicza polsko-słowackiego poprzez realizację projektów 

dotyczących problemów/możliwości pogranicza, które nie mogą zostać w wystarczającym 

stopniu rozwiązane/wykorzystane samodzielnie przez pojedynczy kraj, ale wymagają 

współpracy partnerów z Polski i ze Słowacji. Dlatego znakiem rozpoznawczym tego programu 

jest transgraniczny wymiar wspieranych działań i inwestycji. Szczegółowy opis celów 

programu znajdziesz na stronie www.plsk.eu. 

W PROGRAMIE INTERREG POLSKA – SŁOWACJA 2021–2027 W RAMACH 2 PRIORYTETÓW  

TEMATYCZNYCH REALIZOWANYCH JEST ŁĄCZNIE 5 FUNDUSZY MAŁYCH PROJEKTÓW. Każdy z nich 

dysponuje budżetem w wysokości 4.848.242,50 euro (w tym EFRR – 3.878.594 euro). 

 3 Fundusze Małych Projektów na obszarze wsparcia są zarządzane samodzielnie przez 

Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

TATRY,  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki w ramach: 

PRIORYTETU 3 – TWÓRCZE I ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE POGRANICZE 

cel szczegółowy 1 – wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju 

gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych. 

 

 2 Fundusze Małych Projektów na obszarze wsparcia są zarządzane samodzielnie przez 

Samorządowy Kraj Żyliński, Samorządowy Kraj Preszowski w ramach: 

PRIORYTETU 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW POGRANICZA 

cel szczegółowy 2 – budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez 

wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie. 

KAŻDY Z 5 FUNDUSZY MAŁYCH PROJEKTÓW POSIADA WYDZIELONY POLSKO-SŁOWACKI OBSZAR.                         

Co do zasady właściwy dla Twojego projektu Fundusz Małych Projektów określisz biorąc pod 

uwagę:  

 lokalizację siedziby Wnioskodawcy, 

 oraz obszar tematyczny (priorytet) programu, w ramach którego planujesz realizować 

swoje działania.  

Uwaga! W każdym z Funduszy Małych Projektów może składać wnioski                                                 

i realizować mały projekt zarówno beneficjent z Polski, jak i ze Słowacji. Pamiętaj, że 

masz możliwość wnioskowania o środki w obu priorytetach/celach szczegółowych.  

  

 

OBSZAR WSPARCIA PROGRAMU INTERREG POLSKA – SŁOWACJA 2021–2027 na terenie 

Polski obejmuje południową część województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a 

na terenie Słowacji Żyliński Kraj Samorządowy, Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat 

Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.  

http://www.plsk.eu/
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Poniżej zamieściliśmy mapy, które prezentują PODZIAŁ OBSZARU WSPARCIA PROGRAMU NA 5 

FUNDUSZY MAŁYCH PROJEKTÓW i ułatwią Ci wybór właściwego Funduszu.  

 

MAPA 1. OBSZAR WSPARCIA DLA 3. FUNDUSZY MAŁYCH PROJEKTÓW  

W PRIORYTECIE 3. TWÓRCZE I ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE POGRANICZE 
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ZARZĄDZAJĄCY 

FMP  

OBSZAR WSPARCIA FUNDUSZY MAŁYCH PROJEKTÓW W 

PRIORYTECIE 3 

Stowarzyszenie  

„Region Beskidy” 

Po stronie polskiej: powiat cieszyński, powiat bielski z siedzibą w 

Bielsku Białej, powiat żywiecki, miasto na prawach powiatu – 

Bielsko-Biała, powiat pszczyński, powiat wadowicki, powiat 

oświęcimski, powiat suski, gmina Pcim z powiatu myślenickiego.  

Po stronie słowackiej okresy z  Kraju Żylińskiego: Okres Bytča, 

Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Martin, Okres 

Námestovo, Okres Turčianske Teplice, Okres Žilina. 

Europejskie 

Ugrupowanie 

Współpracy 

Terytorialnej TATRY 

Po stronie polskiej: powiat nowosądecki, powiat gorlicki, powiat 

limanowski, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, powiat 

nowotarski, powiat tatrzański, powiat chrzanowski, powiat olkuski, 

powiat myślenicki z wyłączeniem gminy Pcim. 

Po stronie słowackiej: 

 okresy z Kraju Żylińskiego: Okres Dolný Kubín, Okres 

Liptovský Mikuláš, Okres Ružomberok, Okres Tvrdošín,  

 okresy z Kraju Preszowskiego: Okres Bardejov, Okres 

Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad, Okres Stará 

Ľubovňa, 

 okres z Kraju Koszyckiego: Okres Spišská Nová Ves.  

Stowarzyszenie 

Euroregion Karpacki  

Po stronie polskiej: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na 

prawach powiatu - Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat 

brzozowski, powiat bieszczadzki, powiat przemyski, miasto na 

prawach powiatu - Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat 

przeworski, powiat jarosławski, powiat rzeszowski i miasto na 

prawach powiatu Rzeszów.Po stronie słowackiej okresy z Kraju 

Preszowskiego: Okres Humenné, Okres Medzilaborce, Okres 

Prešov, Okres Sabinov, Okres Snina, Okres Stropkov, Okres 

Svidník, Okres Vranov nad Topľou. 
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MAPA 2. OBSZAR WSPARCIA DLA 2. FUNDUSZY MAŁYCH PROJEKTÓW  

W PRIORYTECIE 4. WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW POGRANICZA 
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5. JAKIE PROJEKTY MOGĄ BYĆ 
DOFINANSOWANE W FUNDUSZU MAŁYCH 
PROJEKTÓW?  
 

Dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów otrzymają wyłącznie małe projekty, 

które charakteryzują się SZEROKIM ODDZIAŁYWANIEM TRANSGRANICZNYM, REALNĄ 

WSPÓŁPRACĄ POMIĘDZY PARTNERAMI ORAZ TRWAŁYMI PRODUKTAMI.  

Małe projekty muszą ponadto: 

 być realizowane przez kwalifikujących się beneficjentów i partnerów, co do zasady  

w obszarze wsparcia danego Funduszu Małych Projektów2, 

                                                             
2  Zgodnie z zapisami punktu 5.6 Podręcznika dopuszczamy możliwość realizacji działań przewidzianych w małym 

projekcie poza obszarem wsparcia danego Funduszu Małych Projektów, a także na terytorium państwa trzeciego 
(np. udział w targach turystycznych)  pod warunkiem, że takie działania są niezbędne do realizacji małego 

ZARZĄDZAJĄCY 

FMP  

OBSZAR WSPARCIA FUNDUSZY MAŁYCH PROJEKTÓW W 

PRIORYTECIE 4 

Samorządowy Kraj 

Żyliński 

Po stronie polskiej: powiat limanowski, powiat myślenicki, powiat 

chrzanowski, powiat olkuski, powiat suski, powiat cieszyński, powiat 

bielski, powiat żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, 

powiat pszczyński, powiat wadowicki, powiat oświęcimski. 

Po stronie słowackiej: Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Dolný 

Kubín, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Liptovský Mikuláš, Okres 

Ružomberok, Okres Martin, Okres Námestovo, Okres Turčianske 

Teplice, Okres Tvrdošín, Okres Žilina. 

Samorządowy Kraj 

Preszowski 

 Po stronie polskiej: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat 

nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, powiat 

gorlicki, powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach 

powiatu – Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, 

powiat bieszczadzki, powiat przemyski, miasto na prawach powiatu 

Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat 

jarosławski, powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu 

Rzeszów. 

Po stronie słowackiej: Okres Bardejov, Okres Humenné, Okres 

Kežmarok, Okres Levoča, Okres Medzilaborce, Okres Poprad, 

Okres Prešov, Okres Sabinov, Okres Snina, Okres Spišská Nová 

Ves, Okres Stará Ľubovňa, Okres Stropkov, Okres Svidník, Okres 

Vranou nad Topľou.  
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 przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych programu, 

 realizować działania i wskaźniki produktu oraz rezultatu przypisane odpowiedniej osi 

priorytetowej, 

 być zgodne z zasadami horyzontalnymi.  

 

5.1 CO MOŻNA REALIZOWAĆ W RAMACH 
FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW? 

W ramach Funduszu Małych Projektów możesz otrzymać wsparcie na realizację tzw. MAŁYCH 

PROJEKTÓW.  ICH MAKSYMALNA  WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYNOSI  100 TYS. EURO, co 

odpowiada WARTOŚCI DOFINANSOWANIA UNIJNEGO z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w wysokości DO 80 TYS. EURO. 

Mały projekt jest dla Ciebie, jeżeli planujesz działania, które: 

 odpowiadają na wyzwania i potrzeby społeczności lokalnej po obu stronach granicy, 

 umożliwiają współpracę polskich i słowackich podmiotów, np. samorządów lub 

organizacji pozarządowych, 

 wspierają poznawanie i kultywowanie tradycji oraz zwiększanie atrakcyjności 

przygranicznych miejscowości dla ich mieszkańców i turystów z obu stron granicy,  

 przyczyniają się do budowy wzajemnego zaufania, zacieśnienia kontaktów między 

społecznością lokalną z Polski i ze Słowacji oraz umacniania wspólnej tożsamości,  

 uzupełniają w skali lokalnej działania realizowane w projektach standardowych, 

 mają na celu przetestować w skali mikro Twój pomysł na projekt standardowy. 

Jeżeli interesuje Cię realizacja standardowego projektu, tj. o wartości całkowitej powyżej 

250 tysięcy euro i dofinansowaniu unijnym powyżej 200 tys. euro, to zajrzyj na stronę 

programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: https://www.plsk.eu, gdzie znajduje się 

Podręcznik programu: https://pl.plsk.eu/dokumenty-dla-wnioskodawcow 

 

Fundusz Małych Projektów daje Ci możliwość realizacji: 

 działań miękkich (m.in. organizacja wydarzeń kulturalnych, turystycznych, szkoleń, 

spotkań),  

 NIEWIELKICH INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ O ZNACZENIU TRANSGRANICZNYM 

powiązanych z działaniami „miękkimi” w obszarze kultury i turystyki w ramach priorytetu 3 

TWÓRCZE I ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE POGRANICZE (np. nowa/zmodernizowana 

infrastruktura turystyczna).  

Szczegółowo typy działań, na które możesz otrzymać dofinansowanie opisaliśmy w pkt. 5.4. 

                                                             
projektu, będą miały korzystny wpływ na obszar wsparcia projektu FMP i zostanie to uzasadnione we wniosku o 
dofinansowanie małego projektu.  

 

https://www.plsk.eu/
https://pl.plsk.eu/dokumenty-dla-wnioskodawcow
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5.2 JAK ZADBAĆ O TRANSGRANICZNY WYMIAR 
MAŁEGO PROJEKTU? 

TWÓJ MAŁY PROJEKT MUSI PRZYNOSIĆ KORZYŚCI DLA POLSKI I SŁOWACJI ORAZ ICH 

MIESZKAŃCÓW. Jest to tzw. „EFEKT TRANSGRANICZNY”, czyli najważniejszy element projektu 

realizowanego w tym programie.  

Przygotowując mały projekt powinieneś w taki sposób opisać zaplanowane działania, aby 

oceniający go eksperci nie mieli wątpliwości co do jego znaczenia dla pogranicza polsko-

słowackiego.   

Sugerujemy, abyś we wniosku odniósł się do poniżej przedstawionych ASPEKTÓW 

TRANSGRANICZNOŚCI. 

 

5.2.1 Partnerstwo 

Każdy mały projekt MUSI BYĆ REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY CO NAJMNIEJ DWÓCH 

PODMIOTÓW, Z KTÓRYCH JEDEN POCHODZI Z POLSKI, A DRUGI ZE SŁOWACJI.3  

W małym projekcie obok wnioskodawcy i partnera zagranicznego może występować także 

PARTNER KRAJOWY. 

Pamiętaj, że ani wnioskodawcą ani partnerem w projekcie nie może zostać podmiot, który: 

 posiada akt prawny powodujący nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub 

ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki, tj.: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 

religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną. Dotyczy to również 

całego etapu realizacji projektu oraz okresu trwałości projektu, o którym mowa w art. 65 

rozporządzenia ogólnego. 

 jest na unijnych lub krajowych listach sankcyjnych w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie lub podmiot, który jest związany z osobami lub 

podmiotami figurującymi na tych listach.  

 

POTWIERDZENIEM PARTNERSTWA ZAGRANICZNEGO/KRAJOWEGO zawartego w ramach 

projektu JEST DEKLARACJA WSPÓŁPRACY stanowiąca załącznik do wniosku 

o dofinansowanie. 

Wnioskodawca/beneficjent bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie i realizację 

małego projektu. Partnerzy pełnią rolę wspierającą oraz odpowiadają za swoją część 

projektu. Partnerzy (zagraniczny/krajowy) mogą, ale nie muszą dysponować budżetem.  

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie małego projektu, Wnioskodawca ma obowiązek 

zawarcia UMOWY PARTNERSKIEJ według przygotowanego przez nas wzoru stanowiącego 

                                                             
3 Z istoty organizacyjno-prawnej, wyjątek stanowią Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które są 

tzw. jedynym beneficjentem. 
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załącznik nr 7 do Podręcznika jedynie z partnerami uczestniczącymi finansowo w projekcie4. 

W umowie tej określa on wraz ze swoim partnerem/partnerami uczestniczącymi finansowo w 

projekcie prawa i obowiązki związane z realizacją projektu. Podstawowe obowiązki partnerów 

poznasz poniżej. 

 

TABELA  1. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PARTNERÓW 

 OBOWIĄZKI 

WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA  

OBOWIĄZKI PARTNERA 

ZAGRANICZNEGO/KRAJOWEGO  

P
rz

y
g

o
to

w
a

n
ie

 

p
ro

je
k

tu
 

 Przygotowanie małego projektu we 
współpracy z partnerem/partnerami. 

 Wyznaczenie osoby 
odpowiedzialnej za realizację 
małego projektu. 

 Sporządzenie i złożenie wniosku o 
dofinansowanie małego projektu do 
właściwego Zarządzającego FMP. 

 Uczestnictwo w przygotowaniu 
małego projektu. 

 Wyznaczenie osoby 
odpowiedzialnej za współpracę w 
zakresie małego projektu. 

 Podpisanie deklaracji współpracy. 

U
m

o
w

a
 o

 

d
o

fi
n

a
n

s
o

w
a
n

ie
/U

m

o
w

a
 p

a
rt

n
e

rs
k
a
  Podpisanie umowy o 

dofinansowanie małego projektu. 

 Zawarcie z partnerem/partnerami 
uczestniczącymi finansowo w 
projekcie umowy partnerskiej 
regulującej wzajemną 
odpowiedzialność* 

 Podpisanie umowy partnerskiej* 

G
e

n
e

ra
to

r 

 Obsługa generatora wniosków i 
raportów w zakresie: wniosku o 
dofinansowanie,  korespondencji, 
raportowania. 

- 

R
e

a
li

z
a

c
ja

 i
 r

o
z
li
c

z
e
n

ie
 m

a
łe

g
o

 p
ro

je
k
tu

  Merytoryczna i finansowa 
odpowiedzialność za mały projekt. 

 Zabezpieczenie środków 
finansowych na  prefinansowanie 
swoich działań projektowych 

 Uczestnictwo w realizacji małego 
projektu zgodnie z założeniami 
wniosku o dofinansowanie/umowy 
partnerskiej (jeśli dotyczy)*. 

 Zapewnienie, aby dokumenty 
potwierdzające postęp w realizacji 
działań i osiąganie wskaźników 
produktu i rezultatu były zgodne 
z wnioskiem/umową o 
dofinansowanie. 

 Wnioskowanie o płatności w 
terminach i zgodnie z wymogami 
sprawozdawczymi zawartymi 

 Znajomość zapisów wniosku, 
umowy o dofinansowanie 
i stosowanie się do nich. 

 Zabezpieczenie środków 
finansowych na  prefinansowanie 
swoich działań projektowych.*  

 Uczestnictwo w realizacji małego 
projektu zgodnie z założeniami 
wniosku o dofinansowanie/umowy 
partnerskiej (jeśli dotyczy)*. 

 Dostarczanie dowodów 
potwierdzających postęp w 
realizacji działań związanych z 
projektem i osiąganie wskaźników 
produktu i rezultatu*  

 Niezwłoczne informowanie 
Beneficjenta/PW o wszelkich 
okolicznościach opóźniających, 
utrudniających lub 

                                                             
4 Jeśli widzisz konieczność rozszerzenia zapisów umowy partnerskiej, możesz to zrobić, pod warunkiem, że nowe 

zapisy nie  będą sprzeczne z zapisami zawartymi we wzorze. 
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w umowie o dofinansowanie 
i niniejszym Podręczniku. 

 Komunikacja z 
partnerem/partnerami i 
wywiązywanie się z zapisów umowy 
partnerskiej (jeśli dotyczy)* 

 Kontakt z Zarządzającym FMP, 
udzielanie informacji, dostarczanie 
dokumentów, reprezentowanie 
projektu.  

uniemożliwiających realizację 
projektu. 

P
ro

m
o

c
ja

 

m
a

łe
g

o
 

p
ro

je
k

tu
  Zapewnienie, aby wszelkie, 

produkty związane z projektem, 
informacje przekazywane podczas 
wydarzeń/imprez były zgodne z 
zasadami informacji i promocji 
określonymi w pkt. 9.3. 

 Przestrzeganie zasad informacji i 
komunikacji określonych w pkt. 
9.3 

P
ła

tn
o

ś
c

i 

 Odbieranie płatności od 
Zarządzającego FMP i przekazanie 
dofinansowania partnerom 
projektu.*  

- 

K
o

n
tr

o
la

/a
u

d
y
t 

 Pomoc w przeprowadzaniu kontroli, 
audytów i ocen oraz udostępnianie 
wszelkich dokumentów 
wymaganych do tych celów, 
dostarczanie niezbędnych 
informacji. 

 Poddanie się kontroli, audytowi 
instytucji upoważnionych i 
udostepnienie dokumentów/miejsca 
realizacji projektu. 

 Ponoszenie odpowiedzialności za 
wszelkie nieprawidłowości w 
zadeklarowanych kwotach 
ryczałtowych. 

 Zwracanie Zarządzającemu FMP 
wszelkich kwot nienależnie 
pobranych. 

 Udzielanie pomocy Beneficjentowi 
w czasie kontroli,  audytów i ocen 
oraz udostępnianie wszelkich 
dokumentów wymaganych do tych 
celów, dostarczanie niezbędnych 
informacji.* 

 Poddanie się kontroli, audytowi 
instytucji upoważnionych i 
udostepnienie 
dokumentów/miejsca realizacji 
projektu. 

 

 Ponoszenie odpowiedzialności za 
wszelkie nieprawidłowości w 
zadeklarowanych kwotach 
ryczałtowych.* 

 Zwracanie Beneficjentowi 
wszelkich kwot nienależnie 
pobranych oraz stosowanie się do 
wszelkich wniosków o zwrot 
składanych przez Beneficjenta 
zgodnie z umową o partnerską.*  
 

T
rw

a
ło

ś
ć
 

 Przestrzeganie zobowiązań po 
zamknięciu projektu określonych w 
pkt. 10. 

 Przestrzeganie zobowiązań po 
zamknięciu projektu określonych 
w pkt. 10. 

*Dotyczy projektów z udziałem finansowym partnera zagranicznego lub krajowego. 
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Twoja współpraca z partnerem zagranicznym będzie oceniana na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o dofinansowanie małego projektu pod kątem tzw. KRYTERIÓW 

WSPÓŁPRACY, do których należą:  

 wspólne przygotowanie,  

 wspólna realizacja,  

 wspólny personel lub wspólne finansowanie. 

PARTNERZY OBOWIĄZKOWO WSPÓLNIE PRZYGOTOWUJĄ I WSPÓLNIE REALIZUJĄ 

PROJEKT. Z POZOSTAŁYCH DWÓCH ZASAD PARTNERZY PROJEKTU MUSZĄ 

ZASTOSOWAĆ PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ. 

Wspólne przygotowanie projektu: 

Na etapie przygotowania małego projektu powinniście wspólnie z partnerem określić zasady 

jego realizacji (cele, zadania, produkty, budżet, terminy, podział odpowiedzialności). 

 

 

Wspólna realizacja projektu: 

Realizujcie działania w małym projekcie wspólnie – według ustalonego wcześniej podziału tak, 

aby partnerstwo w projekcie było realne, a nie stanowiło tylko spełnienia wymogu programu 

oraz, aby efekty z realizowanego projektu w możliwie równym stopniu były odczuwalne po obu 

stronach granicy. 

 

 

Wspólny personel projektu: 

Wyznaczcie personel odpowiedzialny za realizację małego projektu i współpracę z partnerem. 

Szczegółowo tę kwestię opisaliśmy w pkt. 6.1.9. 

 

Wspólne finansowanie projektu: 

W małym projekcie dofinansowanie może otrzymać zarówno wnioskodawca, jak i partner – 

krajowy/zagraniczny.  

 

WAŻNE! 

WSPÓLNE FINANSOWANIE kosztów realizacji małego projektu przez wnioskodawcę 

i partnera/ów NIE JEST KRYTERIUM OBOWIĄZKOWYM ani dodatkowo punktowanym w trakcie 

oceny małego projektu.  

Jest to natomiast wartość dodana świadcząca o stopniu zaawansowania współpracy 

partnerskiej.  
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5.2.2 Realizowane działania 

DZIAŁANIA realizowane w ramach małego projektu MUSZĄ MIEĆ ODDZIAŁYWANIE 

TRANSGRANICZNE, co oznacza, że:  

 w miarę możliwości działania powinny być realizowane po obu stronach granicy 

(uzależnione jest to jednak od ich charakteru), 

 we wspólnych wydarzeniach muszą brać udział osoby  z obu krajów, 

 w razie konieczności należy zapewnić tłumaczenie wydarzeń na język polski/słowacki, 

 produkty projektu takie jak: wydawnictwa, strony internetowe, aplikacje mobilne itp. muszą 

być opracowane zarówno w polskiej jak i słowackiej wersji językowej oraz być dostępne 

dla grup docelowych z obu krajów, 

 realizowane małe inwestycje muszą wykazywać efekt transgraniczny (np. powstała w 

projekcie infrastruktura powinna mieć zapewnioną możliwość użytkowania przez 

mieszkańców i odwiedzających z obu stron granicy).  

Transgraniczność małego projektu oceniana będzie przez ekspertów na podstawie 

konkretnych informacji dotyczących ww. elementów, które przedstawisz we wniosku 

o dofinansowanie. 

 

5.2.3 Współpraca po zakończeniu projektu 

Zakładamy, że zakończenie małego projektu to tak naprawdę dopiero początek długoletniej 

współpracy Twojej instytucji z partnerem słowackim/polskim. Dlatego, jeżeli planujesz 

kontynuowanie współpracy, koniecznie opisz to we wniosku o dofinansowanie! Efektem 

realizacji małego projektu może być np.:  

 kolejny wspólny „mały” lub standardowy projekt transgraniczny, 

 podpisanie wieloletniej umowy o dalszej współpracy i stworzenie trwałych struktur 

współpracy, 

 poszerzenie istniejącej współpracy o nowe płaszczyzny.  

 

Współpraca partnerów po zakończeniu projektu „mierzona” będzie programowymi 

wskaźnikami rezultatu dotyczącymi: 

 uczestnictwa we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu projektu, 

 liczby organizacji współpracujących ponad granicami po zakończeniu projektu.  

Więcej na ten temat dowiesz się w pkt. 6.1.5.4. 
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5.3 KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE 
MAŁEGO PROJEKTU?   
Jeżeli Twoja instytucja: 

 posiada siedzibę na obszarze wsparcia Funduszu Małych Projektów, w ramach którego 

będzie realizowany mały projekt.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszczamy realizację projektu przez uprawnione 

podmioty spoza obszaru wsparcia danego FMP pod warunkiem, że ich udział jest 

konieczny dla osiągnięcia celów danego małego projektu, a działania realizowane będą 

na terenie objętym danym projektem FMP lub będą przynosić mu korzyść5. 

 podstawowym celem jej działalności nie jest osiąganie zysku, 

 i wpisuje się w jeden z typów uprawnionych podmiotów wskazanych w tabeli nr 2,  

TO MOŻESZ STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE MAŁEGO PROJEKTU. 

 

UWAGA! 

Pamiętaj, że spełnienie ww. wymogów dotyczy także KAŻDEGO partnera 

zagranicznego/partnera krajowego uczestniczącego w Twoim projekcie. 

 

Sprawdź w poniższej tabeli, czy Twoja instytucja i instytucja partnera zagranicznego/ 

krajowego może uczestniczyć w realizacji małego projektu. 

  

 

TABELA 2. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ 

DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ MAŁEGO PROJEKTU: 

Lp. Typ organizacji 

Priorytet 3 – 
Twórcze i 
atrakcyjne 

turystycznie 
pogranicze 

Priorytet 4 – 
Współpraca 
instytucji i 

mieszkańców 
pogranicza 

1.  SK/państwo (Republika Słowacka) 

ewentualnie jednostka organizacyjna 

państwa 

TAK TAK 

2.  PL/jednostki samorządu terytorialnego wraz 

z podległymi im jednostkami organizacyjnymi 

oraz ich stowarzyszenia i związki 

TAK TAK 

3.  SK/ samorząd terytorialny (i jego jednostki 

organizacyjne): 

TAK TAK 

                                                             
5 Uwaga! W małych projektach przedstawiciele spoza Polski i Słowacji mogą uczestniczyć jedynie bez wkładu 

finansowego. 

 



21 
Wersja 3.0 

 wyższe jednostki terytorialne (regiony 

samorządowe) 

 gminy 

 dzielnice miast 

 stowarzyszenia gmin 

4.  PL/podmioty, w których większość jednostek/ 

udziałów należy do jednostki samorządowej 

lub samorządowego związku/ zrzeszenia 

(większość oznacza 50+1 jednostek lub 

udziałów należy do samorządu lub jego 

związku /zrzeszenia) -w przypadku 

podmiotu  powołanego/zarządzanego 

przez NGO warunkiem uczestnictwa  

w programie jest posiadanie przez niego 

osobowości prawnej 

TAK TAK 

5.  SK/ organizacje6, których organem 

założycielskim jest:  

 państwo 

 kraj samorządowy 

 gmina 

 dzielnica miasta 

TAK TAK 

6.  PL/inne jednostki ustanowione przez 

państwo lub samorząd w celu zapewnienia 

usług publicznych 

TAK TAK 

7.  PL/SK/ Straż Graniczna NIE TAK 

8.  PL/SK/inne służby ratownicze / zarządzania 

kryzysowego:  

 policja 

 straż pożarna 

 ochotnicza straż pożarna 

 ratownictwo medyczne 

 Górskie Pogotowie Ratunkowe 

 Górskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

 Wodne Pogotowie Ratunkowe 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

 centra zarządzania kryzysowego 

NIE TAK 

                                                             
6Przedsiębiorstwa państwowe, spółki z o.o., spółki akcyjne, które prowadzą działalność w interesie publicznym, 

odpowiadającą działaniom kwalifikowalnym wskazanym w naborze wniosków o dofinansowanie. W spółkach z o.o. 
i spółkach akcyjnych udział skarbu państwa / samorządu powinien wynosić min. 80% kapitału zakładowego / 
akcyjnego. 
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9.  PL/SK/właściciele, zarządcy i operatorzy 

obiektów i obszarów stanowiących formy 

ochrony przyrody 

 parki narodowe 

 parki krajobrazowe i zespoły parków 

krajobrazowych 

 Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska  

 Regionalne Dyrekcje Ochrony 

Środowiska 

 Państwowa Ochrona Przyrody Republiki 

Słowackiej 

  

TAK TAK 

10.  SK/ przedsiębiorstwa państwowe zajmujące 

się tematyką celu szczegółowego priorytetu 

TAK TAK 

11.  PL/Lasy Państwowe i ich jednostki 

organizacyjne  

TAK TAK 

12.  PL/Wody Polskie TAK NIE 

13.  SK/regionalne zarządy gospodarki wodnej TAK NIE 

14.  PL/SK/właściciele, zarządcy i operatorzy 

obiektów i instytucji kultury (nie dotyczy osób 

fizycznych)  -  w przypadku podmiotu  

powołanego/zarządzanego przez NGO 

warunkiem uczestnictwa w programie jest 

posiadanie przez niego osobowości 

prawnej 

 

TAK TAK 

15.  PL/SK organizacje pozarządowe zajmujące 

się tematyką celu szczegółowego (w tym po 

stronie polskiej stowarzyszenia tworzące 

euroregiony)  w przypadku podmiotu  

powołanego/zarządzanego przez NGO 

warunkiem uczestnictwa w programie jest 

posiadanie przez niego osobowości 

prawnej 

TAK TAK 

16.  PL/podmioty tworzące system szkolnictwa 

wyższego i nauki oraz działające na rzecz 

tego systemu -  w przypadku podmiotu  

powołanego/zarządzanego przez NGO 

warunkiem uczestnictwa w programie jest 

posiadanie przez niego osobowości 

prawnej 

TAK TAK 

17.  SK/  

 uniwersytety publiczne i państwowe  

 uniwersytety prywatne  

TAK TAK 
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 instytucje naukowe i badawcze (w tym 

Słowacka Akademia Nauk) 

18.  PL/podmioty tworzące system oświaty  

- w przypadku podmiotu  

powołanego/zarządzanego przez NGO 

warunkiem uczestnictwa w programie jest 

posiadanie przez niego osobowości 

prawnej 

TAK TAK 

19.  SK/ 

 szkoły podstawowe (w tym szkoły 

artystyczne) i średnie, szkoły zawodowe 

powołane przez organy, o którym mowa 

w pkt 1 i 3 

 przedszkola i szkoły specjalne, 

powołane przez regionalne władze 

szkolne  

 szkoły prywatne i kościelne 

TAK TAK 

20.  PL/SK/ agencje rozwoju regionalnego TAK TAK 

21.  PL/SK instytucje otoczenia biznesu (m.in. 

izby gospodarcze, izby handlowe, izby 

przemysłowo-handlowe, cechy rzemiosł, 

zrzeszenia przedsiębiorców, izby 

samorządu zawodowego, izby lekarskie) 

TAK (bez izb 

rolniczych i bez 

izb lekarskich) 

TAK (bez izb 

rolniczych) 

22.  PL/SK spółdzielnie socjalne TAK TAK 

23.  PL/SK lokalne grupy działania  TAK TAK 

24.  PL/SK kościoły i inne związki wyznaniowe TAK TAK 

25.  PL/SK organizacje / instytucje zajmujące się 

turystyką na szczeblu krajowym, regionalnym 

i lokalnym - w przypadku podmiotu  

powołanego/zarządzanego przez NGO 

warunkiem uczestnictwa w programie jest 

posiadanie przez niego osobowości 

prawnej 

TAK 
TAK (instytucje 

publiczne) 

26.  PL/SK Polski Czerwony Krzyż, Słowacki 

Czerwony Krzyż oraz inne instytucje i 

organizacje pomocowe i humanitarne 

TAK TAK 

27.  SK/stowarzyszenia celowe osób prawnych 

(w tym stowarzyszenia tworzące 

euroregiony): 

 stowarzyszenia celowe osób prawnych – 

jeśli wszystkimi członkami 

stowarzyszenia są osoby prawne z 

sektora publicznego 

TAK TAK 
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 stowarzyszenia celowe osób prawnych – 

jeśli minimum jeden członek 

stowarzyszenia należy do sektora 

prywatnego 

28.  PL/SK europejskie ugrupowania współpracy 

terytorialnej 

TAK TAK 

 

Zwróć uwagę, że PODMIOTAMI NIEUPRAWNIONYMI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA są m.in. 

osoby fizyczne, partie polityczne, a także przedsiębiorcy prywatni. 

O środki w programie nie mogą ubiegać się podmioty, które: 

- posiadają akt prawny powodujący nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub 

ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki, tj.: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 

religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną. 

-  znajduje się na unijnych lub krajowych listach sankcyjnych w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie lub są związani z osobami lub podmiotami figurującymi 

na tych listach. 

 

5.4 JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA REALIZOWAĆ  
W MAŁYCH PROJEKTACH?  

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW MOŻESZ OTRZYMAĆ NA realizację 

działań, które wpisują się w następujące obszary tematyczne:  

 priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, 

 priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza. 

 

Właściwy dla Twojego małego projektu obszar tematyczny (priorytet) programu określisz na 

podstawie opisu TYPÓW DZIAŁAŃ KWALIFIKOWALNYCH, który zamieszczamy poniżej. 

Pamiętaj, że wszystkie działania zaplanowane w małym projekcie muszą być odpowiednio 

umotywowane oraz powiązane ze sobą logicznie. 

 

5.4.1 Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie 

pogranicze  

Pogranicze jest obszarem atrakcyjnym turystycznie ze względu na walory środowiska 

naturalnego oraz bogactwo kulturowe. Turystyka stanowi niezwykle ważną część gospodarki 

regionu. Dlatego istotne jest: 

 wspieranie zrównoważonej turystyki poprzez zintegrowane i całościowe podejście - 

uwzględnienie dobra mieszkańców i turystów, poszanowanie środowiska naturalnego i 

kulturowego, zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, 

 wykorzystanie pełnego potencjału kultury i zrównoważonej turystyki dla ożywienia 

gospodarczego, włączenia społecznego i innowacji społecznych, 
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 wspieranie współpracy instytucji publicznych i przedsiębiorstw skierowanej na 

efektywniejsze świadczenie wysokiej jakości usług na obszarach o dużym potencjale 

turystycznym.  

 

Jeżeli planujesz DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM                                                      

I PRZYRODNICZYM LUB TURYSTYKĄ, takie jak:  

 wspieranie rozwoju transgranicznych konkurencyjnych/innowacyjnych/ zintegrowanych 

produktów/usług/ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju 

gospodarczym i włączeniu społecznym, przykładowo: 

o budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażanie infrastruktury turystycznej, 

kulturowej i rekreacyjnej towarzyszącej transgranicznym szlakom turystycznym 

(np. szlaków pieszych, ścieżek rowerowych), 

o rozwój transgranicznych szlaków tematycznych (terenowych, cyfrowych) po 

zabytkach kultury materialnej i niematerialnej,  

o przygotowanie, rozwój wspólnych/zintegrowanych ofert turystycznych dotyczących 

kultury i rekreacji, w szczególności turystyki przyrodniczej, 

o promocja ekoinnowacji 7  i ekologicznych modeli biznesowych w zakresie 

zrównoważonej turystyki, 

o współpraca w zakresie zrównoważonego wykorzystania walorów naturalnych 

pogranicza,  

o działania na rzecz wydłużenia sezonu turystycznego (np. wzbogacenie oferty 

turystycznej), 

o tworzenie i rozwijanie przestrzeni kreatywno-warsztatowych, których celem jest np. 

zachowanie, popularyzacja, prezentacja i transformacja lokalnych zwyczajów i 

tradycyjnych rzemiosł, 

o sieciowanie i uzupełnianie produktów projektów Interreg Polska – Słowacja 

z wcześniejszych edycji, w tym uspójnienie systemu szlaków i tras turystycznych, 

w szczególności ścieżek rowerowych uzupełniających obecny system tras 

rowerowych i ułatwiających dostęp do obiektów dziedzictwa kulturowego. 

 Zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym, przykładowo: 

o rewitalizacja (w tym prace konserwatorskie i restauratorskie) zabytków oraz 

terenów wokół zabytków, które budują i umacniają wspólną tożsamość,  

o rewitalizacja i tworzenie przestrzeni publicznej opartej na lokalnym dziedzictwie 

kulturowym i przyrodniczym, by aktywizować lokalną społeczność (np. 

modernizacja sal wystawienniczych, zakup wyposażenia i narzędzi związanych z 

tradycyjnym rzemiosłem), 

o rewitalizacja i ochrona zabytkowych ogrodów i parków,  

o digitalizacja i cyfrowe udostępnianie zasobów kultury i natury (np. skanowanie dzieł 

sztuki, wystawy multimedialne), 

o cyfrowe utrwalanie ginących zawodów, języków, tradycji, 

                                                             
7Ekoinnowacja to taka innowacja, która prowadzi m.in. do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wód i powietrza, czy 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię, materiały i wodę w stosunku do rozwiązań standardowych lub 
wymaganych przepisami. Do rozwiązań ekoinnowacyjnych zaliczamy np. zastosowanie OZE w modernizowanych 
budynkach. 
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o warsztaty, seminaria, kursy dotyczące sztuki i kultury, w tym podtrzymywania 

tradycji lokalnych – np. tańca, zawodów, języków, malarstwa, rękodzieła oraz 

rzemiosła ludowego i artystycznego, 

o współpraca na rzecz wspólnego dziedzictwa, 

o twórcze przekształcanie kultury – wykorzystywanie motywów tradycyjnych 

w nowych aspektach, pomysłowe aranżowanie przestrzeni publicznej (np. użycie 

lokalnych elementów kultury niematerialnej do aranżacji wnętrz wiat 

przystankowych i odpoczynkowych), 

o badanie i popularyzacja lokalnych tradycji, zwyczajów, rytuałów, świąt, legend, 

stylu życia, rzemiosł, rękodzieła i kuchni lokalnej oraz tworzenie i promocja 

tematycznych produktów turystycznych,  

o wspieranie, poprzez np. izby i spółdzielnie rzemieślnicze oraz stowarzyszenia, 

indywidualnych rzemieślników, twórców i artystów ludowych, w tym w zakresie 

udziału w targach, szkoleniach dotyczących m.in. efektywnej promocji i sprzedaży 

swojego rękodzieła w internecie, tworzenia planu rozwoju swojej firmy/działalności. 

 Tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują obszar wsparcia 

jako atrakcyjny cel turystyczny, przykładowo: 

o zintegrowana promocja walorów przyrodniczych i kulturowych, 

o zintegrowana promocja regionalnych i lokalnych marek, produktów i usług. 

 Budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie 

upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego Zielonego 

Ładu8 (w tym Nowy Europejski Bauhaus9) oraz kompetencji cyfrowych10, przykładowo: 

o szkolenia i wizyty studyjne podnoszące kwalifikacje pracodawców                                        

i pracowników sektora turystyki, kultury i branży kreatywnej, 

o szkolenia umożliwiające przekwalifikowanie pracowników innych sektorów do 

sektora turystyki 

wybierz → Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze 

a w nim → Cel szczegółowy: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki        

w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 

W RAMACH PRIORYTETU 3. MOŻESZ REALIZOWAĆ MAŁE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ                     

O CHARAKTERZE TRANSGRANICZNYM PRZEZNACZONE NA CELE PUBLICZNE 

(MODERNIZACJA/ BUDOWA INFRASTRUKTURY). MUSISZ JE JEDNAK LOGICZNIE POŁĄCZYĆ Z 

DZIAŁANIAMI MIĘKKIMI REALIZOWANYMI W PROJEKCIE. Zwróć uwagę, że inwestycja musi 

                                                             
8  Europejski Zielony Ład to koncepcja, która zakłada przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, 

zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Możesz pomóc to osiągnąć m.in. poprzez: tworzenie produktów 
ekologicznych i trwałych, korzystanie z rezultatów oceny oddziaływania na środowisko, stosowanie zielonych 
zamówień publicznych (tzn. mniej niż standardowo oddziaływujących na środowisko i uwzględniających np. przy 
zakupie oświetlenia nowej wystawy kryteria zapewniające najwyższą efektywność energetyczną), wdrażanie w 
projekcie działań związanych z recyklingiem, gospodarką o obiegu zamkniętym, OZE itp., wprowadzanie 
innowacyjnych rozwiązań. 

9Nowy Europejski Bauhaus to inicjatywa uzupełniająca Europejski Zielony Ład o aspekt zrównoważonego rozwoju, 
włączenia społecznego, estetyki. By twój projekt był zgodny z NEB możesz np. podczas modernizacji 
infrastruktury turystycznej poszukać materiałów z recyklingu i wykorzystanie OZE poprzez montaż paneli 
fotowoltaicznych. Z kolei uzgadniając zakres modernizacji (np. poprzez partycypację społeczną) możesz również 
zainspirować się naturą, lokalną sztuką i tradycją oraz zastosować rozwiązania umożliwiające dostęp dla osób 
niepełnosprawnych. 

10Opracowując projekt staraj się: w pełni wykorzystać cyfrowe możliwości i technologię (szczególnie w kontekście 
dostępności), chronić dane osobowe, prywatność oraz twórczość intelektualną online, prowadzić edukację 
cyfrową i upowszechniać umiejętności cyfrowe. 
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wpisywać się w cel ogólny lub w cele szczegółowe małego projektu, ale nie może być 

jedynym lub głównym celem realizacji małego projektu.  

Projekt, a w szczególności planowana w nim infrastruktura powinny w miarę możliwości 

wpisywać się w wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji, a także zrównoważonego stylu 

życia w rozumieniu inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus (zobacz przypis 9, 10, 11). 

Jako uzupełnienie głównych działań możesz kupić/wynająć WYPOSAŻENIE (np. stroje 

ludowe, instrumenty muzyczne, sprzęt audiowizualny, eksponaty muzealne, rowery, 

hulajnogi) niezbędne do realizacji projektu oraz rozliczyć koszty amortyzacji, leasingu, 

wynajmu, dzierżawy niezbędnego wyposażenia używanego w okresie wdrażania projektu.  

Zalecamy także, aby inwestycje w zrównoważoną turystykę przynosiły PRZYCHODY, które 

będą przeznaczane na utrzymanie produktów projektowych. Więcej na ten temat znajdziesz 

w pkt. 9.2. 

 

 

WAŻNE! 

Będziemy także wspierać projekty, które dotyczyć będą wyzwań społecznych                                     

i gospodarczych obszaru wsparcia związanych m.in. z trudną sytuacją popandemiczną i 

spowodowaną wojną w Ukrainie. 

Zwróć uwagę, że DZIAŁANIEM NIEKWALIFIKOWALNYM w tym priorytecie jest: 

 budowa / modernizacja infrastruktury sportowej (np. hale sportowe, sale gimnastyczne, 

boiska, lodowiska, kryte baseny), 

 budowa / modernizacja infrastruktury hotelowej/noclegowej/gastronomicznej, 

 lecznictwo uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa, budowa / modernizacja bazy 

leczniczo-zabiegowej, 

 budowa obiektów kultury. 

Nie dofinansujemy także punktowego projektu, w którym budowana/modernizowana 

infrastruktura (w tym zabytki) nie ma wyraźnego efektu transgranicznego i nie przyczynia 

się do zwiększenia rozpoznawalności obszaru wsparcia.  

 

5.4.2 Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców 
pogranicza  

Bliskość geograficzna i kulturowa sprzyja kontaktom i współpracy. Dlatego program ma na 

celu: 

 wzmocnienie i stymulowanie współpracy po obu stronach granicy na różnych poziomach 

(instytucji, mieszkańców, przedsiębiorców), 

 wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców pogranicza. 
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Jeżeli planujesz realizować DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE WZMACNIANIEM INTEGRACJI LUB 

POPRAWĄ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POGRANICZA, takie jak: 

 Budowanie transgranicznych partnerstw, przykładowo: 

o współpraca instytucji publicznych oraz organizacji non-profit związanych w 

szczególności z edukacją, ekologią, kulturą, sztuką, sportem, aktywnym 

wypoczynkiem, tradycją, współpracą gospodarczą, turystyką, przyrodą, 

zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem. 

 Wspieranie lokalnych inicjatyw transgranicznych na rzecz poprawy jakości życia na 

pograniczu, przykładowo: 

o warsztaty, wizyty studyjne, seminaria, spotkania, w tym umożliwiające tworzenie 

relacji międzypokoleniowych – w szczególności dotyczące obustronnego 

przekazywania wiedzy i umiejętności (w tym lokalnego rzemiosła, kompetencji 

cyfrowych, zdrowego stylu życia). 

 Wzmacnianie integracji transgranicznej i budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców 

pogranicza, przykładowo: 

o warsztaty, wizyty studyjne, seminaria dotyczące zwyczajów, tradycji i kultury, w tym 

różnic społecznych, językowych i religijnych, poznawania historii i przyrody 

pogranicza, skierowane m.in. do osób narażonych na wykluczenie społeczne, 

o nauka języka sąsiadów (polskiego/słowackiego),  

o wspieranie aktywności społecznej i zawodowej seniorów, 

o wspieranie adaptacji i integracji migrantów, które ułatwią im adaptację do nowych 

warunków życia w Polsce i na Słowacji oraz integrację z mieszkańcami Pogranicza. 

 Wymiana dobrych praktyk, promocja współpracy na rzecz wspólnych rozwiązań 

w zakresie środowiska oraz niskoemisyjnej gospodarki, przykładowo: 

o szkolenia dotyczące przystosowania się do zmian klimatu lub przeciwdziałania 

występowaniu negatywnych skutków klęsk żywiołowych, 

o warsztaty, wizyty studyjne, seminaria dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym 

i zmiany modeli konsumpcji. 

 Podnoszenie świadomości i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców 

pogranicza oraz turystów, przykładowo: 

o edukacja mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, niskiej emisji, 

energooszczędności, dbałości o środowisko, bioróżnorodności, 

o wspólna transgraniczna promocja ochrony środowiska, gospodarki o obiegu 

zamkniętym, OZE, bioróżnorodności. 

 

wybierz → Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza 

a w nim → Cel szczegółowy: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności 

poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie. 

Jako uzupełnienie działań miękkich możesz kupić WYPOSAŻENIE niezbędne do realizacji 

projektu. Jednak wydatki na wyposażenie nie mogą przekraczać 60% wartości małego 

projektu. 

DZIAŁANIEM NIEKWALIFIKOWALNYM w tym priorytecie jest budowa / modernizacja 

infrastruktury. 
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Zwróć uwagę, że W RAMACH OBU PRIORYTETÓW NIE JEST MOŻLIWE WSPARCIE FINANSOWE 

DZIAŁAŃ, które: 

 dotyczą działań realizowanych na szerszą skalę niż mały projekt, np. nie ma możliwości 

dofinansowania małych projektów polegających na utworzeniu wyłącznie dokumentacji 

technicznej lub koncepcji planistycznej nie będących podstawą wdrażania danego małego 

projektu np. dokumentacja techniczna dla kolejnego etapu, 

 dotyczą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,  

 dotyczą stworzenia lub polepszenia infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest 

prowadzenie działalności gospodarczej, np. restauracji.  

 

5.5 KIEDY MOŻNA REALIZOWAĆ MAŁY PROJEKT? 

REALIZACJĘ MAŁEGO PROJEKTU możesz rozpocząć NAJWCZEŚNIEJ KOLEJNEGO DNIA PO 

OGŁOSZENIU DECYZJI KOMITETU DS. MAŁYCH PROJEKTÓW o przyznaniu dofinansowania, o ile  

zarządzający FMP w ogłoszeniu o naborze nie zdecyduje inaczej (przy czym realizacja 

przed podpisaniem umowy odbywa się na własne ryzyko wnioskodawcy).  PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO OKREŚLENIA CZASU REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU 

SPRAWDŹ OGŁOSZENIE O NABORZE. 

Natomiast zakończyć go musisz NIE PÓŹNIEJ NIŻ: 

 30.09.2027 R. w przypadku małych projektów realizowanych w FMP zarządzanych przez 

Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, Samorządowy 

Kraj Preszowski. 

 31.12.2027 R. w przypadku małych projektów realizowanych w FMP zarządzanym przez 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY i Samorządowy Kraj Żyliński. 

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU to podjęcie przez Twoją instytucję lub Twojego 

partnera pierwszego z działań w ramach zadań przewidzianych do realizacji                                            

w harmonogramie małego projektu.  

 

UWAGA! 

Pamiętaj, że realizacja zadań do czasu podpisania umowy o dofinansowanie małego 

projektu odbywa się na takich samych zasadach, co po podpisaniu umowy, tj.                                      

z zachowaniem wszystkich zasad wynikających z niniejszego Podręcznika. 

TERMIN ZAKOŃCZENIA PROJEKTU to data zakończenia ostatniego zadania składającego się na 

mały projekt. Do tego czasu zobowiązany jesteś także osiągnąć wszystkie zaplanowane 

wskaźniki produktu. Zwróć także uwagę, aby wszystkie dokumenty potwierdzające realizację 

działań i osiągnięcie wskaźników produktu zostały sporządzone/wystawione w okresie 

rzeczowej realizacji projektu. 

OKRES RZECZOWEJ REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU CO DO ZASADY NIE MOŻE 

PRZEKROCZYĆ 12 MIESIĘCY. W wyjątkowych i uzasadnionych pisemnie przypadkach czas 

jego trwania może zostać wydłużony przez Zarządzającego Funduszem Małych Projektów 

do 18 miesięcy.  
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5.6 GDZIE MOŻNA REALIZOWAĆ MAŁY PROJEKT? 
Małe projekty co do zasady powinny być realizowane na obszarze wsparcia wybranego przez 

Ciebie Funduszu Małych Projektów, który określony jest w pkt. 4.  

Dopuszczamy możliwość realizacji działań przewidzianych w małym projekcie POZA 

OBSZAREM WSPARCIA DANEGO FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW, jednak na 

obszarze wsparcia programu, pod warunkiem, że takie działania są niezbędne do realizacji 

małego projektu, będą miały korzystny wpływ na obszar wsparcia projektu FMP i zostanie 

to uzasadnione we wniosku o dofinansowanie małego projektu.  

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest również realizacja działań informacyjno-

promocyjnych (np. udział w targach turystycznych) poza obszarem wsparcia projektu FMP 

oraz poza obszarem wsparcia programu, a także NA TERYTORIUM PAŃSTWA 

TRZECIEGO przy zachowaniu wyżej wymienionych warunków. 

UWAGA! MOŻLIWOŚĆ TA NIE DOTYCZY DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM! 

 

 

5.7 KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM DZIAŁAŃ 
MAŁEGO PROJEKTU?  
W realizowanych przez Ciebie działaniach mogą brać udział: mieszkańcy pogranicza polsko-

słowackiego oraz osoby spoza obszaru wsparcia określonego w pkt. 4. Osoby te będą także 

korzystać z produktów małego projektu.  

Właściwą dla Twojego projektu grupę docelową określisz biorąc pod uwagę zakres tematyczny 

w ramach którego planujesz realizować mały projekt:  

 priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze: 

 turyści, którzy korzystają z atrakcji turystycznych pogranicza, 

 mieszkańcy obszaru wsparcia, w tym grupy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

 regionalni, lokalni artyści i rzemieślnicy oraz zespoły i grupy prezentujące tradycje i 

zwyczaje ludowe, 

 przedstawiciele sektora prywatnego oraz non-profit, 

 osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunowie. 

 

 priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza: 

 mieszkańcy obszaru wsparcia, w tym grupy osób wykluczonych, np. osoby 

długotrwale bezrobotne, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny                     

i opiekunowie, 

 uchodźcy z Ukrainy przebywający na obszar wsparcia, 

 kuracjusze i turyści odwiedzający obszar wsparcia, a także osoby podróżujące 

biznesowo. 
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5.8 JAKIE SĄ KOSZTY REALIZACJI MAŁEGO 
PROJEKTU?  
 

WAŻNE!  

DOFINANSOWANIE W RAMACH MAŁEGO PROJEKTU MOŻE OTRZYMAĆ ZARÓWNO 

WNIOSKODAWCA, JAK I PARTNER ZAGRANICZNY/KRAJOWY.  

 

Całkowita wartość Twojego małego projektu nie może przekroczyć 100.000,00 euro.  

Na jego realizację możesz otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości, która nie przekroczy 80% wartości 

kwalifikowalnej Twojego projektu i limitu 80.000 euro11. Minimalna wartość dofinansowania, o 

jaką możesz się starać ze środków unijnych w tym programie to 10.000 euro.  

Pozostałe środki w wysokości minimum 20% zapewniane są co do zasady przez Twoją 

instytucję z własnych środków finansowych jako  wkład własny.  

 

W Funduszu Małych Projektów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA CZĘŚCI 

WSPÓŁFINANSOWANIA KRAJOWEGO Z BUDŻETU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ12. Możliwość ta dotyczy jednak tylko: 

 po stronie polskiej: organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1327), stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz Europejskich 

Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, którym może zostać przyznane współfinansowanie 

w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych małego projektu, 

 po stronie słowackiej: beneficjentów i partnerów realizujących małe projekty w ramach 

priorytetu 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza w wysokości 12% środków 

kwalifikowalnych małego projektu. Wyjątek stanowią partnerzy, będący jednostkami 

administracji państwowej, którzy mogą otrzymać współfinansowanie krajowe w ramach 

tego priorytetu o wartości 20% kosztów kwalifikowalnych na partnera.  

WAŻNE!  

Beneficjenci i partnerzy słowaccy realizujący małe projekty w ramach priorytetu nr 3 nie są 

uprawnieni do korzystania ze współfinansowania krajowego budżetu Republiki Słowackiej.   

 

 

 

 

 

                                                             
11Wartość projektu może być zmniejszona na etapie oceny formalnej / jakościowej / decyzją Komitetu ds. małych 
projektów w sytuacji, gdy koszty projektu są nieadekwatnie wysokie i nie zostały właściwie oszacowane.  
12Możliwość i wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa określona jest w odrębnej procedurze 

współfinansowania projektów ze środków budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej  i Republiki Słowackiej. 
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Finansowanie wydatków kwalifikowalnych w małych projektach przedstawia się następująco: 

 

WYKRES 1. FINANSOWANIE MAŁEGO PROJEKTU  

  

 

Zwróć uwagę, że DOFINANSOWANIE MOŻESZ OTRZYMAĆ WYŁĄCZNIE NA TZW. DZIAŁANIA 

I KOSZTY KWALIFIKOWALNE. Dowiesz się o nich więcej z pkt. 5.4. Jeżeli pojawi się potrzeba 

zrealizowania działań/wydatków, które nie są kwalifikowalne będziesz musiał sfinansować je 

ze środków własnych poza budżetem małego projektu. 

UWAGA! 

DOFINASOWANIE OTRZYMASZ W FORMIE bezzwrotnej dotacji, na zasadzie REFUNDACJI 

poniesionych wcześniej kosztów. W RAMACH FMP NIE MA ZALICZEK. Oznacza to, że 

najpierw musisz pokryć ze swoich środków wszystkie koszty związane z realizacją 

zaplanowanych w projekcie działań i dopiero po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez 

Zarządzającego FMP jakości wykonania tych działań i osiągnięcia wskaźników produktu 

otrzymasz zwrot poniesionych wydatków. Twoja instytucja musi zatem posiadać ZDOLNOŚĆ 

DO PREFINANSOWANIA  wydatków w małym projekcie, tj. mieć zabezpieczoną możliwość 

zapłaty za przewidziane we wniosku o dofinansowanie wydatki przy jednoczesnym 

utrzymaniu płynności finansowej w trakcie oczekiwania na refundację. Jeśli realizujesz 

zadania infrastrukturalne  musisz także posiadać środki na bieżące utrzymanie i 

eksploatację infrastruktury w okresie trwałości projektu, tj. w okresie kolejnych 5 lat po 

przekazaniu płatności końcowej. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w pkt. 10. 

 

Zapamiętaj, że MAŁE PROJEKTY ROZLICZANE SĄ „ZEROJEDYNKOWO” NA ZASADZIE 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Oznacza to, że REFUNDACJA nastąpi TYLKO WTEDY, GDY OSIĄGNIESZ 

W PEŁNEJ WARTOŚCI zaplanowany WSKAŹNIK/WSKAŹNIKI PRODUKTU przypisane do zadania 

ORAZ ZREALIZUJESZ JE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI I PARAMETRAMI określonymi w umowie. 

Refundację otrzyma Beneficjent i to on odpowiedzialny będzie za przekazanie należnych 

części partnerowi/partnerom projektu (jeśli dotyczy).  

 

 

 

 

 

80% UE 

(min. 10 tys. EUR, 
maks. 80 tys. EUR)

20% wkład własny

(możliwość 

sfinansowania części 

z budżetu 

Polski/Słowacji

100% mały projekt

(min. 12,5 tys. EUR, 
maks. 100 tys. EUR) 
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5.9 ZASADY HORYZONTALNE 
Mały projekt obowiązkowo powinien realizować zasady horyzontalne obowiązujące w całej 

Unii Europejskiej. Poniżej opisaliśmy każdą z tych zasad, aby ułatwić Ci ich zrozumienie. 

Przygotowując projekt w generatorze  wybierz z listy rozwijalnej te zasady, które dotyczą 

Twojego małego projektu i przedstaw krótkie uzasadnienie, w jaki konkretnie sposób wybrana 

zasada jest realizowana w ramach zaplanowanych przez Ciebie działań. Pamiętaj, że Twój 

projekt obowiązkowo musi realizować 4 pierwsze zasady horyzontalne oznaczone *. 

 ZASADA POSZANOWANIA PRAW PODSTAWOWYCH ORAZ PRZESTRZEGANIA KARTY PRAW 

PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ*  

oznacza poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa 

prawnego i praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości13.  

 

 ZASADA RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ UWZGLĘDNIENIE ASPEKTU PERSPEKTYWY 

PŁCI*  

oznacza zapewnienie sytuacji, w której kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą 

wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do 

zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać.  

Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru  drogi życiowej, udział w działaniach 

małego projektu  bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Perspektywa płci 

powinna być uwzględniana m.in. poprzez: 

 stosowanie przekazu informacyjnego i promocyjnego wolnego od stereotypów (język, 

grafika, obrazy) oraz używanie języka wrażliwego na płeć (form męsko- 

i żeńskoosobowych lub neutralnych np. „poszukujemy kandydatów/kandydatek” lub 

„poszukujemy osób z doświadczeniem w obszarze...”), 

 równościowe zarządzanie projektem, tj.: zapewnienie takiej organizacji pracy zespołu 

projektowego, która umożliwia godzenie życia zawodowego z prywatnym (np. 

organizacja pracy uwzględniająca elastyczne formy zatrudnienia lub godziny pracy, 

organizacja spotkań zespołu projektowego czy szkoleń wewnętrznych w takich 

godzinach, aby umożliwiać zawiezienie dziecka do przedszkola oraz odebranie go z 

niego, umożliwienie opieki nad osobami starszymi lub osobami 

z niepełnosprawnościami) oraz wdrażanie projektu z poszanowaniem zasad 

antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. 

 

 ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI* 

oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, 

orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich działaniach 

projektowych na jednakowych zasadach. Oznacza to też, że wszystkie produkty małych 

projektów w tym infrastruktura realizowane w ramach FMP  muszą być dostępne dla 

każdego i zgodne z zasadą uniwersalnego planowania, czyli użyteczne dla wszystkich w 

tym osób z niepełnosprawnościami, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby 

adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Staraj się zatem zapewnić: 

                                                             
13 Wyjaśnienie znaczenia praw podstawowych znajdziesz w Karcie praw podstawowych UE. 
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 dostęp do informacji o projekcie dla wszystkich zainteresowanych (np. informacja o 

projekcie na stronie internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.1, poinformowanie 

o projekcie organizacji pozarządowych wspierających osoby 

z niepełnosprawnościami),  

 dostosowanie działań projektu do indywidualnych potrzeb uczestników projektu (np. 

materiały dla osób niedowidzących drukowane większą czcionką, zapewnienie 

tłumacza języka migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością, specjalna 

dieta dla osób z nietolerancją glukozy, laktozy, wegetarian itp.), 

 przełamywanie stereotypów i przyczyny segregacji w różnych sferach życia (np. 

uwzględnienie wizerunku osób z niepełnosprawnościami w przekazach medialnych), 

 zgodność produktów z koncepcją uniwersalnego projektowania, np.: 

o remont budynku: zastosowanie automatycznie otwieranych drzwi wejściowych, 

zamontowanie podjazdu dla wózków, oznakowanie obiektu tablicami w alfabecie 

Braille’a, 

o zasoby cyfrowe – strony internetowe, publikacje w wersji elektronicznej, stosowanie 

wytycznych WCAG 2.1 oraz języka łatwego do czytania i zrozumienia, 

o multimedia – filmy, nagrania dźwiękowe, animacje, infografiki itp. – stosowanie 

transkrypcji tekstowej, audiodeskrypcji, języka łatwego do czytania i zrozumienia, 

tłumaczenia na język migowy, 

o materiały drukowane – publikacje, artykuły, plakaty, ulotki, dokumenty rekrutacyjne 

itp.: stosowanie języka łatwego do czytania i zrozumienia, używanie czytelnych, 

bezszeryfowych czcionek, stosowanie większej czcionki itd. 

Więcej przykładów dotyczących dostępności działań i produktów w projektach znajdziesz w 

„Rekomendacjach w zakresie dostępności dla wnioskodawców i beneficjentów programów 

Interreg”. Rekomendacje te są załącznikiem 7 do Podręcznika programu dostępnego na 

www.plsk.eu 

 

 ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z UWZGLĘDNIENIEM POROZUMIENIA PARYSKIEGO 

I ZASADY „NIE CZYŃ POWAŻNYCH SZKÓD” * 

oznacza, że wszystkie działania w ramach małych projektów powinny być realizowane z 

uwzględnieniem potrzeb zachowania różnorodności biologicznej, zrównoważonego 

podejścia do użytkowania zasobów przyrody, przywrócenia i utrwalenia ładu 

przestrzennego oraz wymogów ochrony obszarów cennych przyrodniczo, w tym ich 

integralności i spójności. Spełnienie tej zasady odbywa się m.in. poprzez: 

 realizację projektu z dbałością o środowisko, zasoby naturalne oraz z uwzględnieniem 

zagadnień związanych z ochroną klimatu (m.in. stosowanie zielonych zamówień 

publicznych, oszczędne gospodarowanie zasobami, minimalizowanie ilości odpadów, 

minimalizowanie ilości drukowanych materiałów, używanie materiałów nadających się 

w pełni do recyklingu i technologii przyjaznych środowisku, wykorzystywanie w miarę 

możliwości  zrównoważonych środków transportu (np. pociąg zamiast samolotu) lub 

takich sposobów interakcji, które nie wymagają podróżowania (spotkania zdalne) oraz 

informowanie o takich możliwościach dojazdu/organizacji spotkania w zaproszeniu, 

 zapewnienie, że działania infrastrukturalne realizowane w małych projektach nie 

wywołują poważnych negatywnych skutków środowiskowych.  

http://www.plsk.eu/
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Pamiętaj, że ww. zasada dot. wszystkich małych projektów, również tych bez elementów 

inwestycyjnych.  

 

 KOMPLEMENTARNOŚĆ   

oznacza wzmocnienie efektów lub uzupełnienie działań innych projektów planowanych do 

realizacji, realizowanych lub już zakończonych dzięki realizacji Twojego przedsięwzięcia. 

Aby wykazać komplementarność sprawdź, co z istniejących już rozwiązań można 

wykorzystać/rozwinąć/rozbudować w Twoim projekcie, a następnie opisz w jaki sposób 

korzystasz z efektów trwających lub zakończonych projektów. W szczególności dotyczy 

to działań z zakresu modernizacji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym budowy 

ścieżek rowerowych uzupełniających obecny system tras rowerowych oraz digitalizacji 

zasobów. 

 

 

6. JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT – OD 
POMYSŁU DO REALIZACJI 
W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować mały projekt i złożyć wniosek o dofinansowanie. 

Poznasz również kolejne kroki związane z oceną wniosku oraz decyzją o przyznaniu 

dofinansowania.  

6.1 LOGIKA PROJEKTOWA 
Aby z sukcesem zrealizować mały projekt – musisz go najpierw dobrze zaplanować. 

Zachęcamy Cię do skorzystania z poniższych wskazówek, które krok po kroku poprowadzą 

Cię przez wszystkie etapy przygotowania małego projektu. W trakcie prac nad koncepcją 

możesz posiłkować się poniższym wykresem:



 

WYKRES 2. KONCEPCJA PROJEKTU  

 

 

 

6.1.1 Pomysł na projekt 

POMYSŁ na mały projekt, który poprawi sytuację społeczności lokalnej na obszarze pogranicza 

polsko-słowackiego JEST zawsze EFEKTEM DOBRZE ZIDENTYFIKOWANEJ SYTUACJI 

WYJŚCIOWEJ. 

Dlatego najpierw sporządź listę potrzeb, wyzwań, pomysłów, działań. Możesz je poprzeć 

analizami, danymi statystycznymi, strategiami rozwoju, wynikami badań. 

Stwórz roboczą nazwę małego projektu, nad którym pracujesz. W pierwszej kolejności określ 

wspólne potrzeby lub wyzwania społeczności lokalnych po polskiej i słowackiej stronie granicy, 

które Twoja instytucja może zrealizować poprzez transgraniczne działania w ramach małego 

projektu. Następnie wypisz wszystkie czynności, jakie przychodzą Ci do głowy w związku z 

projektem. Na tym etapie nie staraj się ich łączyć, czy ustawiać w czasie.  

 

•NAZWA PROJEKTU - wskaż zwięzłą, prosta nazwę projektu. 

•PRIORYTET - wskaż priorytet, w który wpisuje się Twój projekt (zobacz pkt. 4 oraz pkt. 5.4). 

.
•BENEFICJENT - podaj nazwę swojej organizacji. 

.
•PARTNERZY - wskaż  z jakim partnerem uzgodniłeś realizację projektu lub jakiego partnera poszukujesz.

•SYTUACJA WYJŚCIOWA/POTRZEBY  - odpowiedz na pytanie: „Dlaczego powinniśmy to robić?”, jest głównym 
uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu. 

•GRUPY DOCELOWE  - określ, kto będzie korzystał z efektów Twojego projektu. 

•CELE (OCZEKIWANE ZMIANY) - opisz co chcesz osiągnąć poprzez realizację małego projektu.

•ZADANIA - przedstaw zadania, które będą wspierać osiągnięcie celów. Pamiętaj, że działania składają się na 
zadanie.

•PRODUKTY - wymień materialne produkty realizacji Twojego projektu.

•BUDŻET - określ jakie wydatki są konieczne, aby zrealizować zaplanowane działania oraz osiągnąć cele. 

•HARMONOGRAM - zaproponuj czas trwania zadań  i projektu oraz potencjalną datę rozpoczęcia jego 
realizacji.

•TRWAŁOŚĆ - opisz jak produkty projektu będą funkcjonowały dla grup docelowych po jego zakończeniu

•RYZYKA - zastanów się, co może przeszkodzić Ci w pomyślnej realizacji projektu. 
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6.1.2 Dobór odpowiedniego partnera 

Teraz musisz skupić się na wyborze właściwego partnera do Twojego projektu. Weź pod 

uwagę: 

 zakres tematyczny i cele projektu, 

 uzupełnianie się z partnerem w realizacji zadań, 

 doświadczenie, zakres działalności i kompetencje partnera. 

Możesz skorzystać z partnerstw, które Twoja instytucja już posiada. Możesz także nawiązać 

współpracę z nowymi partnerami.  

W małym projekcie obowiązkowo musi uczestniczyć partner zagraniczny. Jeżeli wymaga 

tego specyfika Twojego projektu do udziału w partnerstwie możesz zaprosić również 

partnera krajowego. Wnioskodawca musi mieć wkład finansowy w realizację małego 

projektu. 

Zaplanuj projekt tak, by liczba partnerów umożliwiała osiągnięcie jego celów, a 

jednocześnie gwarantowała sprawne zarządzanie działaniami w projekcie. 

 

Pamiętaj, że właściwie dobrany partner pozwoli efektywniej odpowiedzieć na zidentyfikowane 

w projekcie potrzeby i wyzwania, ponieważ: 

 pomaga Ci w opracowaniu małego projektu, 

 uczestniczy w organizowanych przez Twoją instytucję wydarzeniach, 

 angażuje się realizację działań – szczególnie tych po drugiej stronie granicy,  

 prowadzi działalność zbliżoną do działalności Twojej instytucji lub tematyki małego 

projektu.  

Potwierdzeniem nawiązania partnerstwa w ramach małego projektu jest podpisana przez 

partnera/ów DEKLARACJA WSPÓŁPRACY, która stanowi załącznik do wniosku o 

dofinansowanie.  

 

6.1.3. Określenie grupy docelowej  

W kolejnym kroku zastanów się, do jakiej grupy osób z Polski i ze Słowacji chcesz dotrzeć 

poprzez działania zaplanowane w Twoim projekcie i kto będzie korzystał z produktów tego 

projektu. Jest to tzw. GRUPA DOCELOWA, której potrzeby zidentyfikowałeś w pierwszym 

punkcie. O grupach docelowych w programie dowiesz się więcej z pkt. 5.7. 
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6.1.4 Sformułowanie celów 

Przed Tobą najważniejsza część przygotowania małego projektu.  

Definiując CEL GŁÓWNY odpowiedz sobie na pytanie, CO KONKRETNIE CHCESZ OSIĄGNĄĆ 

POPRZEZ REALIZACJĘ MAŁEGO PROJEKTU?  

Określając CELE SZCZEGÓŁOWE (maksymalnie 3) miej na uwadze, że powinny one 

prowadzić do osiągnięcia celu głównego małego projektu. Monitorowaniu realizacji celów 

oraz zadań danego małego projektu, jak i monitorowaniu realizacji celów szczegółowych 

programu służą produkty projektu, które powstają w wyniku działań projektowych. O 

produktach projektu dowiesz się więcej w pkt. 6.1.5.3. 

 

Zawróć uwagę: 

 cele Twojego małego projektu powinny odpowiadać na zidentyfikowaną w pkt. 6.1.1 

potrzebę/wyzwanie oraz wpisywać się w cel szczegółowy programu wskazany w pkt. 

6.1.4.  

 jeżeli realizujesz małą inwestycję przeznaczoną na cele publiczne powinna ona 

wpisywać się w cele szczegółowe projektu, 

 cele to nie działania/zadania zaplanowane do realizacji! 

 Określone przez Ciebie cele powinny być realne, tzn. możliwe do osiągnięcia dzięki 

zaplanowanym zadaniom i ich produktom.  

 

6.1.5 Planowanie zadań merytorycznych i budżetu  

6.1.5.1 Od czego zacząć? 

Każdy mały projekt zbudowany jest z jednego lub kilku samodzielnych zadań merytorycznych 

(maksymalnie 5).  

  Mogą być one niezależne od siebie. 14  Wówczas kilka zadań możesz realizować 

równocześnie lub chronologicznie, np. równocześnie przygotowywać publikację, 

wystawę, organizować warsztaty w wybranym temacie.  

 Zadania mogą być też ze sobą powiązane. Wtedy dopiero po zakończeniu jednego z nich 

będziesz mógł realizować kolejne, np. dopiero po zrealizowaniu inwestycji będziesz mógł 

zorganizować wydarzenie promujące tę inwestycję i wykorzystujące powstałą 

infrastrukturę.  

Wszystko zależy od Ciebie i pomysłu na mały projekt. Pamiętaj jednak zawsze o logice 

projektu i produktach, które masz osiągnąć, aby zrealizować w pełni wskaźniki.  

 Zadania mają doprowadzić do osiągnięcia konkretnego efektu, który stanowi produkt 

zadania. 

 

                                                             
14 Wyjątkiem są tutaj działania o charakterze infrastrukturalnym, które zawsze muszą być powiązane z działaniem 

o charakterze miękkim. 
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UWAGA WAŻNE! 

Zadanie MOŻE BYĆ FINANSOWANE TYLKO PRZEZ JEDNEGO PARTNERA, natomiast powinni 

wziąć w nim udział pozostali  partnerzy.  

Zaplanowanie kilku zadań merytorycznych o mniejszym zakresie i wartości wskaźników 

ZMNIEJSZY RYZYKO nierozliczenia projektu.  

 

Gdy już wiesz, jakie zadania będziesz realizować i jaki produkt chcesz osiągnąć, możesz 

przystąpić do kluczowego etapu przygotowania małego projektu. Wszystko, co teraz określisz 

będzie podlegać ocenie, a następnie zostanie wpisane do umowy o dofinansowanie i będzie 

wymagane do rozliczenia małego projektu. Dlatego tak ważne jest przemyślenie każdego 

elementu. 

Do każdego zadania potrzebujesz określić: 

 szczegółowy opis zadania i parametrów jego wykonania, 

 opis produktu zadania, 

 wskaźniki produktu wraz z ich docelowymi wartościami, 

 dokumenty, na podstawie których będzie oceniana realizacja zadania, jego produktów i 

budżetu, 

 szczegółowy budżet każdego zadania. 

Każde tak określone zadanie będzie rozliczane tzw. KWOTĄ RYCZAŁTOWĄ, czyli konkretną 

sumą przypisaną do zadania, utworzoną na podstawie jego opisu i szacowania budżetu. 

  

WAŻNE! 

Kwota ryczałtowa będzie refundowana pod warunkiem: 

 zrealizowania zaplanowanych działań zgodnie z warunkami umowy, 

 osiągnięcia określonych produktów i wartości docelowych wskaźników, 

 udokumentowania realizacji zadania zgodnie z warunkami umowy. 

 

6.1.5.2 Opis zadania/zadań 

Zacznij od szczegółowego opisania, co zawiera każde zaplanowane zadanie. Opis powinien 

być syntetyczny:  

 napisz, jakie działania będziesz realizować i co będzie ich produktem,  

 podaj czas realizacji każdego zadania, 

 wskaż miejsce realizacji zadania, 

 opisz adresatów i uczestników działań, 

 określ parametry zadania, np. czas trwania konferencji, liczbę uczestników, parametry 

inwestycji (np. długość szlaku, ilość elementów małej infrastruktury, powierzchnię itp.). 

W odniesieniu do wydatków z zał. 2 nie musisz określić szczegółowych parametrów 

jakościowych, podaj liczbę jednostek i uzasadnij konieczność poniesienia wydatku  

(np. zakup aparatu fotograficznego wykorzystanego w celu dokumentowania cyklu 

warsztatów i festiwalu muzycznego w ramach projektu), 

 opisz udział partnera zagranicznego, 
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 zaplanuj działania promocyjne związane z zadaniem (np. zakup tablicy 

informacyjnej/pamiątkowej, artykuł promocyjny w prasie, wykonanie roll-up). Więcej o 

obowiązkach związanych z informacją i promocją małego projektu dowiesz się z pkt. 9.3. 

 Zadecyduj, czy w trakcie realizacji danego zadania korzystać będziesz z kosztów: 

personelu, podróży i zakwaterowania, biurowych i administracyjnych wyliczanych 

stawkami ryczałtowymi od pozostałych kosztów zadania. Więcej na ten temat przeczytasz 

w dalszej części Podręcznika.  

 uzasadnij potrzebę realizacji inwestycji (jeśli dotyczy). 

 

 

Warto wiedzieć! 

Ważne jest, abyś już na tym etapie w sposób rzetelny i racjonalny zaplanował ilości  

poszczególnych produktów i ich parametry, ponieważ: 

 opis zadania wraz z załączonymi wycenami będzie podstawą oceny projektu budżetu i 

ustalenia kwoty ryczałtowej, 

 jakość wykonania zaplanowanych działań w zakresie ilości poszczególnych produktów 

i ich parametrów zostanie określona w umowie o dofinansowanie i będzie podstawą 

oceny realizacji zadania i wypłaty kwoty ryczałtowej.  

 

JEŻELI NIE WYKONASZ DANEGO ZADANIA LUB WYKONASZ GO TYLKO W CZĘŚCI 

LUB NIEZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY, TO NIE OTRZYMASZ REFUNDACJI 

KWOTY RYCZAŁTOWEJ.  

 

Przykład 1: 

Jeżeli w ramach kwoty ryczałtowej dotyczącej przeprowadzenia warsztatów przewidziałeś 

we wniosku o dofinansowanie całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), a 

zapewnisz uczestnikom jedynie obiad, oznaczać to będzie, że nie dotrzymałeś założonych 

parametrów i planowanej jakości działania i kwota ryczałtowa za to zadanie nie zostanie Ci 

w ogóle wypłacona.   

 

 

6.1.5.3 Wybór produktów zadania i wskaźników  

PRODUKT ZADANIA TO bezpośredni, MATERIALNY EFEKT realizacji ZADANIA, który jest 

mierzony konkretnymi wielkościami np.: odnowiony zabytkowy obiekt, liczba uczestników 

konferencji.  

 

DLA KAŻDEGO ZADANIA OKREŚL JEGO PRODUKTY odpowiednie dla priorytetu, w którym 

przygotowujesz mały projekt.  Możesz określić więcej niż jeden produkt.   

Dla każdego produktu wybierz z  tabeli 3 lub 4 WSKAŹNIK I OKREŚL JEGO WARTOŚĆ 

DOCELOWĄ. Określ ją realistycznie, tak abyś miał pewność osiągnięcia wskaźnika w 100% 

zaplanowanej wielkości.  
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PAMIĘTAJ! 

 Warunkiem prawidłowo przygotowanego wniosku o dofinansowanie jest określenie co 

najmniej jednego wskaźnika produktu programu dla małego projektu, O ILE W 

WARUNKACH SPECYFICZNYCH NABORU NIE OKREŚLONO INACZEJ. PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO OKREŚLANIA PRODUKTÓW SPRAWDŹ OGŁOSZENIE O NABORZE.  

 Jeśli zaplanowane zadanie nie realizuje wskaźnika produktu programu, bo nie jest to 

wymagane warunkami specyficznymi naboru, to obowiązkowo musi realizować 

wskaźnik/wskaźniki produktu własne. 

 Wskaźniki produktu własne stanowią uzupełnienie wskaźników produktu programu.  

 Nie ma możliwości dzielenia finansowania zadania oraz dzielenia wskaźnika produktu 

pomiędzy partnerami.  

 W trakcie oceny realizacji zadania sprawdzimy: 

 czy działania zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie zgodnie z umową 

o dofinansowanie, 

 czy zachowano zasady promocji, czy osiągnąłeś w pełni planowane wskaźniki 

dla danego zadania. 

BRAK LUB CZĘŚCIOWE OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKA LUB OSIĄGNIĘCIE GO NIEZGODNIE Z 

ZAŁOŻONYMI PARAMETRAMI OZNACZA BRAK REFUNDACJI KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA DANE 

ZADANIE. 

 

TABELA 3. WSKAŹNIKI PRODUKTU PROGRAMU DLA PRIORYTETU 3 i 4  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Definicja 

RCO 77 
Liczba obiektów 
kulturalnych i 
turystycznych 
objętych 
wsparciem 
*Uwaga! Ten 

wskaźnik dotyczy 

tylko priorytetu 3 

Liczba 

wspartych 

obiektów 

kultury i 

turystycznych 

Wskaźnik ten oznacza liczbę wspartych obiektów 

kulturalnych i turystycznych. 

 

Uwaga!  

Określając w projekcie wartość tego wskaźnika weź 

pod uwagę cały obiekt, np. w przypadku remontu 

zespołu pałacowo-parkowego jako wartość 

docelową wykaż 1 obiekt. Nie wliczaj do wartości 

wskaźnika osobno każdego remontowanego 

budynku, który znajduje się na terenie zespołu, tj. 

pałacu, oficyny pałacowej, stajni). 

RCO 115 
Wspólnie 
organizowane 
transgraniczne 
wydarzenia 
publiczne 

Liczba 

wspólnych 

wydarzeń 

Transgraniczne wydarzenie publiczne rozumiane 

jest jako działanie zorganizowane w ramach 

projektu  wspólnie przez partnerów z obu krajów z 

udziałem uczestników z Polski i ze Słowacji. 

Informacja o tym wydarzeniu powinna być 

rozpowszechniona wśród ogółu społeczeństwa na 

obszarze objętym programem za pomocą  

odpowiednich środków.  
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Uwaga! 

Udział personelu projektu we wspólnie 

organizowanym wydarzeniu publicznym nie jest 

wystarczający dla zapewnienia warunku udziału 

uczestników z obu krajów. 

RCO 81 
Uczestnictwo we 
wspólnych 
działaniach 
transgranicznych 

Liczba osób/ 

uczestników 

Uczestnictwo we wspólnych działaniach 

transgranicznych oznacza liczbę osób biorących 

udział we wspólnym działaniu transgranicznym 

realizowanym w ramach projektu przy udziale 

organizacji z obu krajów. Wspólne działania 

transgraniczne mogą obejmować np. wymianę lub 

wizyty na zasadzie wymiany organizowane z 

partnerami transgranicznymi.  

Liczba uczestników jest liczona odrębnie dla 

każdego organizowanego wspólnego działania na 

podstawie list obecności lub innych odpowiednich 

środków pomiaru. 

 

Uwaga! 

Uczestnictwo w wydarzeniach publicznych 

organizowanych w ramach projektu objętego 

wsparciem nie wlicza się do tego wskaźnika. 

 

Nie należy liczyć także udziału w wewnętrznych 

spotkaniach projektowych partnerów.   

RCO 87 
Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami 

Liczba 

organizacji 

Wskaźnik zlicza organizacje oficjalnie 

współpracujące w ramach projektu. W małym 

projekcie liczone są organizacje oficjalnie 

współpracujące w jego realizacji, które są 

wskazane we wniosku o dofinansowanie.  

 

Pamiętaj, że wskaźnik ten wykazujesz tylko raz w  

ramach całego projektu. Wskaźnik można wybrać 

tylko w jednym zadaniu. 

Przykład: 

W projekcie w którym uczestniczy beneficjent i 

dwóch partnerów wartość wskaźnika wynosi 3.  

Przypisanie tego wskaźnika do kilku zadań, np. 

jednej organizacji do zadania nr 1 i dwóch 

organizacji do zadania 2 będzie błędem.  
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TABELA 4. WSKAŹNIKI PRODUKTU WŁASNE DLA PRIORYTETU 3 i 4  

 

Wskaźniki produktu własne nie mogą się powielać ze wskaźnikami produktu programu. 

 

 

 

 

Lp

. 
Wskaźnik 

Jednost

ka 

miary 

1. Długość wspartych szlaków turystycznych km 

2. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt. 

3. Liczba wspartych obiektów o charakterze niezabytkowym szt. 

4. Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego szt. 

5. Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych (np. wernisaż 

wystawy, plener artystyczny, piknik, festyn, koncert, spektakl, 

widowisko) 

szt. 

6. Liczba zrealizowanych wydarzeń 

turystycznych/sportowych/edukacyjnych (np. 

warsztaty/konferencje/szkolenia, rajdy turystyczne, wizyty studyjne, 

kursy, seminaria itp.)  

szt. 

7. Publikacja (książki, albumy, foldery, ulotki, przewodniki, mapy, e-

booki itp.) 
szt. 

8. Nakład publikacji (książki, albumy, foldery, ulotki, przewodniki, 

mapy, e-booki itp.) 
szt. 

9. Liczba wyprodukowanych filmów szt. 

10. Audycje telewizyjne / radiowe szt. 

11. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych 

(prasowe, internetowe, telewizyjne, radiowe) 
szt. 

12. Liczba zakupionego sprzętu niezbędnego do realizacji małego 

projektu (np. ławeczki, beacony - innowacyjne nadajniki przy 

atrakcjach turystycznych, Google cardboards – wirtualne okulary, 

stanowiska do odtwarzania treści multimedialnej) 

szt. 

13. Liczba powstałych stron internetowych szt. 

14. Liczba powstałych aplikacji mobilnych szt. 

15. Liczba powstałych wirtualnych spacerów 3D, VR, street view szt. 

16. Liczba powstałych platform e-learningowych szt. 

17. Liczba utworzonych sieci współpracy szt. 

18. Liczba utworzonych platform współpracy szt. 

19. Liczba przeprowadzonych badań szt. 

20. Liczba utworzonych baz danych szt. 

21. Liczba zdigitalizowanych zasobów szt. 

22. Liczba opracowanych dokumentów strategicznych szt. 

23. Liczba opracowanych analiz / koncepcji / planów szt. 
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6.1.5.4 Wybór rezultatów zadania i wskaźników  

W kolejnym kroku określ co najmniej jeden PROGRAMOWY WSKAŹNIK REZULTATU (RCR) 

opisujący  bezpośrednie, mierzalne efekty projektu, do którego realizacji przyczyni się Twój 

mały projekt i wskaż jego wartość docelową. Lista znajduje się w poniższej tabeli. Wskaźnik 

dobierz zgodnie z: 

 priorytetem, w którym planujesz realizację małego projektu, 

 produktami, które zaplanowałeś.   

 

TABELA 5. WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PRIORYTETU 3 i 4 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Definicja 

RCR 77 
Liczba osób 
odwiedzających 
obiekty kulturalne 
i turystyczne 
objęte wsparciem 
*Uwaga! Ten 

wskaźnik dotyczy 

tylko priorytetu 3 

Liczba 

odwiedzający

ch/ rok 

Wskaźnik obejmuje szacunkową roczną liczbę 

odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem. Wartość docelowa jest zliczana 

nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu rzeczowej 

realizacji małego projektu.  

Uwaga! 

Wskaźnik nie obejmuje obszarów naturalnych, w 

przypadku których dokładne oszacowanie liczby 

odwiedzających nie jest możliwe. 

RCR 85 
Uczestnictwo we 
wspólnych 
działaniach 
transgranicznych 
po zakończeniu  
projektu 
*Uwaga! Ten 

wskaźnik dotyczy 

tylko priorytetu 4 

Liczba 

osób/ 

uczestników 

Wskaźnik uwzględnia uczestnictwo we wspólnych 

działaniach transgranicznych po zakończeniu 

projektu, nie później niż w okresie 6 miesięcy od 

rzeczowego zakończenia realizacji małego projektu, 

zorganizowanych przez wszystkich lub niektórych 

byłych partnerów lub organizacje stowarzyszone w 

ramach projektu, jako kontynuację współpracy. 

Wspólne działania transgraniczne mogą obejmować 

na przykład wymianę lub wizyty na zasadzie wymiany 

organizowane z uczestnikami z obu krajów. 

Uczestnictwo (tj. liczba osób biorących udział w 

transgranicznym wspólnym działaniu) jest liczone dla 

każdego zorganizowanego wspólnego działania na 

podstawie list obecności lub innych odpowiednich 

środków pomiaru.  

Przez wspólne działania rozumiane są również 

wspólne programy szkoleniowe. 

RCR 84 
Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami 
po zakończeniu 
projektu 

Liczba 

organizacji 

Wskaźnik uwzględnia organizacje współpracujące 

ponad granicami po zakończeniu projektu objętego 

wsparciem. Organizacje są podmiotami prawnymi 

zaangażowanymi w realizację projektu, zaliczanymi 

do wskaźnika produktu RCO 87 Organizacje 

współpracujące ponad granicami. Pojęcie 

współpracy należy interpretować jako oświadczenie, 

że podmioty posiadają formalną umowę na 
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6.1.5.5 Dokumenty potwierdzające realizację zadania i osiągnięcie 

wskaźników 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Teraz WSKAŻ DOKUMENTY, KTÓRE POTWIERDZĄ REALIZACJĘ ZADANIA I OSIĄGNIĘCIE 

WSKAŹNIKA/WSKAŹNIKÓW PRODUKTU. Na ich podstawie sprawdzimy czy zadanie zostało 

zrealizowane poprawnie, zgodnie z założeniami i przyjętymi parametrami/ standardami, czy w 

pełni osiągnięte zostały zaplanowane wskaźniki produktu. Tylko pozytywna weryfikacja ww. 

elementów pozwoli na refundację kwoty ryczałtowej. 

DOKUMENTY WYBIERZESZ Z LISTY, która znajduje się w załączniku nr 3 do Podręcznika. 

Musisz wybrać te dokumenty, które wskazane są jako obowiązkowe dla typu działania, które 

planujesz do realizacji. Dodatkowo możesz określić dokumenty fakultatywne, jeśli uzasadnia 

to np. specyfika zadania, cel zadania i produkt zadania.  

Lista dokumentów będzie weryfikowana przez Zarządzającego FMP podczas oceny małego 

projektu.  

Oceniona i ostatecznie ustalona lista dokumentów zostanie wpisana do umowy 

o dofinansowanie małego projektu. To na ich podstawie będziesz rozliczać swój projekt.  

W FMP 2021-2027 nie będziesz rozliczał się na podstawie dokumentów 

finansowych/księgowych, ale z raportem przedłożysz wyłącznie dokumenty potwierdzające 

realizację zadania.  

Pamiętaj, że przy rozliczaniu małego projektu MUSISZ DOSTARCZYĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY, 

które zostały wpisane do umowy o dofinansowanie małego projektu. Tylko wówczas otrzymasz 

refundację wydatków. 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

W kolejnym kroku OKREŚL SAMODZIELNIE DOKUMENTY, KTÓRE POTWIERDZĄ OSIĄGNIĘCIE 

wybranego przez Ciebie WSKAŹNIKA/WSKAŹNIKÓW REZULTATU, (np. dokument 

potwierdzający liczbę osób, które odwiedziły obiekt w ciągu 6 miesięcy  wraz z dokumentem 

potwierdzającym metodę oszacowania wartości rocznej tego wskaźnika na podstawie 

kontynuowanie współpracy po zakończeniu projektu 

objętego wsparciem. Umowy o współpracy mogą być 

zawierane w trakcie realizacji projektu lub  nie później 

niż w okresie 6 miesięcy od rzeczowego zakończenia 

realizacji małego projektu. Trwała współpraca nie 

musi obejmować tego samego tematu, którego 

dotyczy zrealizowany projekt. 

RCR84 może być stosowany razem z RCO87.  

Wartość zgłoszona dla RCR84 może być równa lub 

mniejsza od wartości RCO87, ale nie większa. 
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dostępnych danych15,  lista obecności, dokumentacja fotograficzna ze spotkania, podpisana 

umowa o współpracy). 

Będziesz zobowiązany do udokumentowania wartości osiągnięcia lub aktualnego stanu 

realizacji wskaźnika w określonym czasie (maks. w okresie 6 m-cy od zakończenia projektu) 

i ewentualnego przedstawienia metodyki oszacowania wartości rocznej na podstawie 

dostępnych danych w przypadku wskaźników, których dotyczy roczna statystyka.  

 

 

6.1.5.6 Szczegółowy projekt budżetu 

Ostatnią, ale bardzo ważną częścią zadania jest jego SZCZEGÓŁOWY BUDŻET. Przygotowując 

go pamiętaj o zachowaniu spójności z częścią opisową wniosku o dofinansowanie. 

BUDŻET KAŻDEGO ZADANIA MA FORMĘ KWOTY RYCZAŁTOWEJ. Co to oznacza? 

Przede wszystkim duże uproszczenie i ułatwienie w rozliczaniu małego projektu. Nie będziesz 

przedstawiał faktur i innych dokumentów księgowych i finansowych. Rozliczasz się z efektów 

projektu, zrealizowanych produktów i osiągniętych wskaźników oraz przedkładasz dokumenty 

potwierdzające zrealizowanie zadania, które zostały określone w umowie. O tym pisaliśmy 

wcześniej. 

Budżet małego projektu jest przygotowywany metodą tzw. projektu budżetu. Jest to metoda 

obliczeniowa budżetu (kalkulacji budżetu), która pozwala na określenie jego kosztów 

uproszczonych, czyli tzw. kwot ryczałtowych. 

 

Teraz wyjaśnimy, na czym polega ta metoda i jak przygotować projekt budżetu. 

Projekt budżetu każdego zadania przygotowujesz planując wydatki, które są niezbędne do 

realizacji zadania. Do każdego wydatku określasz kwotę jednostkową, jednostkę miary, liczbę 

jednostek, kwotę łączną. Wydatki w zadaniu muszą być: 

 kwalifikowalne – czyli zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych opisanymi dalej 

w Podręczniku.  Ponadto wydatki muszą być kwalifikowalne przedmiotowo tzn. w ramach 

właściwego celu programu, w którym będziesz realizować mały projekt oraz podmiotowo 

tzn. ponoszone przez instytucję uprawnioną do wnioskowania w programie, 

 celowe – to znaczy bezpośrednio związane z realizacją zadania małego projektu 

i niezbędne do jego realizacji, np. zakup aparatu fotograficznego, który będzie 

jednorazowo wykorzystany do udokumentowania szkolenia zorganizowanego przez 

beneficjenta nie jest wydatkiem celowym.  

 efektywne – czyli oszacowane w sposób rzetelny, przedstawiające najlepszy stosunek 

jakości/ilości do ceny, 

W FMP jest 6 kategorii wydatków kwalifikowalnych: 

 koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych 

 koszty wyposażenia 

                                                             
15 Wartości docelowe wskaźnika rozliczanego rocznie nie muszą być osiągnięte w ciągu 6 m-cy od zakończenia 
realizacji małego projektu.  
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 koszty infrastruktury i robót (tylko w Priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie 

pogranicze) 

 koszty personelu 

 koszty podróży i zakwaterowania 

 koszty biurowe i administracyjne 

Szczegółowe informacje, jakie wydatki są kwalifikowalne w ramach poszczególnych kategorii 

znajdziesz poniżej. 

1) KATEGORIE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH 

Ten punkt szczegółowo opisuje zasady kwalifikowalności wydatków w poszczególnych 

kategoriach budżetu małego projektu, a także wskazuje przykładowe katalogi wydatków 

kwalifikowalnych.  

 

1a) Koszty szacowane na podstawie listy wydatków lub samodzielnie przez 

wnioskodawcę/ partnera 

W programie mamy następujące kategorie kosztów bezpośrednich: 

 koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych  

 koszty wyposażenia 

 koszty infrastruktury i robót (tylko w Priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie 

pogranicze) 

Suma tych wydatków, czyli tzw. kosztów bezpośrednich będzie podstawą do wyliczenia 

stawek ryczałtowych w każdym zadaniu małego projektu.  

 

Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych  

W tej kategorii należy przedstawiać usługi wykonywane przez podmioty zewnętrzne 

zaangażowane do realizacji działań na podstawie pisemnej umowy/zlecenia16, których 

partner projektu nie ma możliwości wykonać we własnym zakresie, np. 

 opracowania lub badania (takie jak ewaluacje, strategie, dokumenty koncepcyjne, projekty 

lub podręczniki);  

 szkolenia;  

 tłumaczenia pisemne;  

 opracowywanie, modyfikacja i aktualizacja systemów informatycznych i strony 

internetowej;  

 działania promocyjne i komunikacyjne, reklama, działania promocyjne lub informacje 

związane z małym projektem lub programem;  

 materiały promocyjne, które powstały w związku z wydarzeniem o charakterze 

promocyjnym, informacyjnym, komunikacyjnym w projekcie. W tym przypadku jest ważne 

powiązanie materiałów z wydarzeniem o wspomnianym charakterze i celem tego 

wydarzenia; 

 zarządzanie finansowe17;  

                                                             
16 Np. umowy z dostawcami usług (firmy), umowy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, 

umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi, które nie są jednocześnie pracownikami beneficjenta małego 
projektu. Brak pisemnej umowy/zlecenia z ekspertem/wykonawcą może wynikać wyłącznie z przepisów prawa 
krajowego (np. niska kwota zamówienia, dla której nie jest wymagane zawarcie pisemnej umowy). 

17Tylko w sytuacji, gdy nie korzystasz ze stawki ryczałtowej na personel.  
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 usługi związane z organizacją i realizacją wydarzeń lub spotkań (w tym wynajem sali, 

catering, transport, tłumaczenia ustne);  

 uczestnictwo w wydarzeniach (takie jak opłaty rejestracyjne);  

 doradztwo prawne, usługi notarialne, ekspertyzy techniczne i finansowe, inne usługi 

doradcze i księgowe18;  

 prawa własności intelektualnej;  

 udzielenie gwarancji przez bank lub inną instytucję finansową, w przypadku gdy jest to 

wymagane na mocy prawa unijnego lub krajowego lub dokumentu programowego 

przyjętego przez komitet monitorujący;  

 podróż i zakwaterowanie ekspertów zewnętrznych, prelegentów, przewodniczących 

posiedzeń i dostawców usług;  

 inne specyficzne ekspertyzy, usługi niezbędne dla małego projektu. 

 

W tej kategorii kwalifikowalne są również zakupy niezbędne do realizacji działań w małych 

projektach – np. zakup materiałów/artykułów niezbędnych do prowadzenia warsztatów, 

szkoleń oraz wydatki związane z udziałem w wydarzeniach projektowych partnera 

nieotrzymującego dofinansowania w ramach realizowanego  małego projektu (m.in. 

catering, transport, zakwaterowanie).  

 

Wartość tych kosztów musisz oszacować zgodnie ze wskazówkami, które znajdziesz w 

pkt. 6.1.5.6 w części 3) „Jak udokumentować prawidłowe oszacowanie wartości 

wydatku”. 

WAŻNE!  

Jeżeli korzystasz w projekcie ze stawki ryczałtowej na koszty personelu (patrz dalej w 

części 1b) „Koszty szacowane stawką ryczałtową”), to nie możesz rozliczać kosztów 

obsługi i zarządzania projektem w kategorii koszty ekspertów zewnętrznych i koszty 

usług zewnętrznych. Należą do nich np. stanowiska związane z:  

 koordynacją i zarządzaniem projektem np.: kierownik/koordynator/menedżer projektu,  

  finansowym koordynowaniem i zarządzaniem projektu np.: księgowy / menedżer / 

asystent finansowy / koordynator finansowy,  

 prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych projektu,  

 obsługą prawną, obsługą zamówień publicznych i innych zakupów związanych 

z projektem,  

 biurową i administracyjną obsługą projektu np.: obsługa kadrowa, pracownicy 

administracyjni, pracownicy obsługowi.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
18Tylko w sytuacji, gdy nie korzystasz ze stawki ryczałtowej na personel. 
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Koszty wyposażenia 

W tej kategorii znajdują się wydatki na wyposażenie zakupione, wynajmowane lub 

dzierżawione, które jest niezbędne do realizacji zadań merytorycznych małego projektu takie 

jak: 

 sprzęt biurowy;  

 sprzęt komputerowy i oprogramowanie (oraz jego ewentualna aktualizacja niezbędna do 

prawidłowej realizacji projektu); 

 meble i instalacje;  

 sprzęt laboratoryjny;  

 maszyny i urządzenia;  

 narzędzia lub przyrządy;  

 pojazdy19;  

 inny szczególny sprzęt niezbędny dla małego projektu, 

Wartość tych kosztów musisz oszacować zgodnie z wskazówkami, które znajdziesz w 

pkt. 6.1.5.6 w części 3) „Jak udokumentować prawidłowe oszacowanie wartości 

wydatku”. 

To Ty decydujesz, czy kupujesz sprzęt fabrycznie nowy, czy używany oraz czy planujesz 

koszty zakupu wyposażenia/wartości niematerialnych i prawnych, czy też koszty ich 

amortyzacji/wynajmu/leasingu20 . Zwróć jednak uwagę, że wybrana przez Ciebie  metoda 

powinna być jak najbardziej efektywna, a parametry techniczne sprzętu powinny odpowiadać 

celom, do których będzie on używany w projekcie, tzn.: 

 jeżeli będziesz używać środków niskocennych/środków trwałych/wartości niematerialnych 

i prawnych  wyłącznie do celów związanych z projektem przez cały czas jego trwania lub 

nawet dłużej (np. jest to część pilotażu), uzasadnione będzie poniesienie pełnych kosztów 

zakupu, 

 jeśli będziesz używał środków niskocennych/środków trwałych/wartości niematerialnych  

i prawnych  (szczególnie tych o znacznej wartości) także do innych zadań niż te założone 

w projekcie właściwym rozwiązaniem będzie zaplanowanie kosztów wynajmu lub 

amortyzacji 21  i ustalenie wysokości kosztów kwalifikowalnych w oparciu o faktyczne 

wykorzystanie ww. elementów na potrzeby projektu.  

GOSPODARNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKUPÓW OCENIANA BĘDZIE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCYCH 

FMP NA ETAPIE OCENY  PROJEKTU BUDŻETU. JEŻELI ZASADY TE NIE ZOSTANĄ SPEŁNIONE 

POSTARAMY SIĘ WSPÓLNIE ZNALEŹĆ ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE.   

                                                             
19Zakup pojazdów jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że zakupione pojazdy służą wyłącznie realizacji 

celów projektu. Każdorazowo musi być zagwarantowane (poprzez oświadczenie partnera projektu), że pojazd 
będzie wykorzystany tylko dla osiągnięcia celów projektu oraz z pożytkiem dla obszaru wsparcia.  

20Wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest wyłącznie część raty leasingowej związanej ze spłatą 
kapitału przedmiotu umowy leasingu przez partnera projektu, której termin płatności przypada na okres realizacji 
projektu. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra 
będącego przedmiotem leasingu. 

21Jeśli zdecydujesz się na zaplanowanie amortyzacji środków trwałych/wartości niematerialnych przedstawiona 
kalkulacja powinna być sporządzona zgodnie z przepisami krajowymi i wewnętrznymi oraz udokumentowana.  
Pamiętaj, że koszty amortyzacji, wynajmu lub dzierżawy możesz przypisać tylko do okresu używania takiego 
sprzętu na potrzeby projektu proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu. 
Środki trwałe niskocenne – gdy cena jednostkowa środka trwałego nie przekracza kwot wskazanych w przepisach 
prawa krajowego, dla których przewidywana jest amortyzacja jednorazowa – powinny być ujmowane w pełnej 
wartości, w całości lub części, proporcjonalnie do wykorzystania środka trwałego w celu realizacji projektu. 
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Pamiętaj, że koszty zakupu sprzętu używanego mogą być kwalifikowalne tylko jeśli: 

 nie otrzymano innej pomocy na ten cel z funduszy unijnych, a sprzedający środek trwały 

wystawił deklarację określającą jego pochodzenie oraz potwierdził w deklaracji, że dany 

środek nie był uprzednio współfinansowany z udziałem środków UE; 

 jego cena nie przekracza jego aktualnej wartości ani zwykłej ceny na danym rynku za 

podobne nowe wyposażenie;  

 sprzęt posiada cechy techniczne, które są niezbędne dla małego projektu oraz są 

zgodne z obowiązującymi normami i standardami. 

 

W przypadku przekazania zakupionego w ramach małego projektu wyposażenia innej 

jednostce, np. partnerowi zagranicznemu/krajowemu zadbaj o właściwe uregulowanie tych 

kwestii: 

 we wniosku o dofinansowanie (uzasadnienie przekazania sprzętu, wskazanie jednostki, 

której przekazywane jest wyposażenie, rodzaju przekazywanego sprzętu, ilości, kto będzie 

właścicielem), 

 na etapie realizacji projektu (umowa partnerska-jeśli dotyczy, protokół przekazania,  

właściwe zaewidencjonowanie na stanie i zaksięgowanie takiego wydatku). 

 

Koszty infrastruktury i robót (tylko Priorytet 3) 

Ta kategoria kosztów przeznaczona jest do przedstawienia kosztów związanych z realizacją 

infrastruktury o charakterze transgranicznym.  

Koszty w kategorii infrastruktura i roboty są ograniczone do wydatków na: 

 zakup gruntów, zgodnie z art. 64 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2021/1060;22 

 pozwolenia budowlane; 

 materiały budowlane;  

 siła robocza;  

 specjalistyczne interwencje (takie jak usługi oczyszczania gleby lub usuwanie min). 

Wartość tych kosztów musisz oszacować zgodnie z wskazówkami, które znajdziesz w 

pkt. 6.1.5.6 w części 3) ) „Jak udokumentować prawidłowe oszacowanie wartości 

wydatku”. 

Pamiętaj, że: 

 Musisz posiadać prawo własności lub wiążące prawo do długoterminowego 

dysponowania nieruchomością (minimum na okres trwałości projektu), której dotyczy 

inwestycja. 

                                                             
22 Zakup nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu, zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o 
dofinansowanie, nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, cena nabycia nie 
przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym 
sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę, nieruchomość nie stanowi własności beneficjenta/partnera 
projektu lub ich jednostek organizacyjnych.   
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych bezpośrednio z nabyciem nieruchomości (m.in. 
dokumentacja, zakup, opłaty) nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 
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 Twoja inwestycja musi być gotowa do realizacji, tzn. musi posiadać wszystkie 

wymagane prawem krajowym prawomocne pozwolenia, uzgodnienia np. najpóźniej w 

momencie podpisania umowy o dofinansowanie małego projektu. 

 Możesz ująć w projekcie wydatki na ubezpieczenie środków trwałych na stałe 

zainstalowanych w projekcie oraz ubezpieczenie infrastruktury wytworzonej w ramach 

projektu w części dotyczącej okresu realizacji projektu. 

 Realizując inwestycję musisz przestrzegać zasad trwałości określonych w pkt. 10. 

 

1b) Koszty szacowane stawką ryczałtową 

W FMP mamy 3 kategorie kosztów wyliczanych jako stawki ryczałtowe od sumy kosztów 

bezpośrednich ujętych w zadaniu (kosztów ekspertów, wyposażenia, infrastruktury):  

 koszty personelu – stanowią 20% kosztów bezpośrednich wskazanych w zadaniu 

(tj. sumy kosztów z kategorii: Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, 

Koszty wyposażenia, Koszty infrastruktury i robót) 

 koszty biurowe i administracyjne – stanowią 15% kosztów personelu 

 koszty podróży i zakwaterowania – stanowią 2% kosztów personelu 

 

Stawki ryczałtowe obliczane są automatycznie w generatorze wniosków. Są one stałe, takie 

same i ustalone na poziomie całego FMP. 

  

Koszty personelu 

Jest to kategoria wydatków przeznaczona do przedstawienia kosztów personelu  

zatrudnionego przez beneficjenta/partnera projektu i zaangażowanego bezpośrednio w 

realizację projektu, np. koordynator projektu, koordynator finansowy, ekspert np. zamówień 

publicznych, ekspert np. promocji, doradca prawny . 

Warto wiedzieć! 

 Koszt personelu szacowany jest wyłącznie jako 20 % STAWKA RYCZAŁTOWA, która jest 

naliczana od sumy kosztów bezpośrednich ujętych w zadaniu (tj. od sumy kosztów z 

kategorii: Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, Koszty 

wyposażenia, Koszty infrastruktury i robót).  

Możesz w sposób elastyczny podejmować decyzje o uwzględnieniu lub nie w budżecie 

Twojego małego projektu poszczególnych kosztów wyliczanych stawkami ryczałtowymi 

przy zachowaniu zasad: 

 koszty personelu możesz zaplanować w ramach wybranego lub wszystkich zadań,  

 koszty podróży i zakwaterowania lub koszty biurowe i administracyjne możesz 

uwzględnić tylko w budżecie tych zadań, w których zaplanowałeś personel.  

MOŻESZ ZREZYGNOWAĆ Z KOSZTÓW PERSONELU w małym projekcie. Jednak brak kosztów 

personelu oznacza równocześnie brak możliwości ujęcia kosztów biurowych i 

administracyjnych oraz kosztów podróży i zakwaterowania, które objęte są stawkę 

ryczałtową liczoną od kosztów personelu.  
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NIE MA natomiast MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA INNEJ WYSOKOŚCI STAWKI NA PERSONEL. 

Przykłady prawidłowego zaplanowania kosztów na personel, podróże i zakwaterowanie 

oraz koszty biurowe i administracyjne znajdziesz w pkt. 6.1.5.6 w części 4) „Konstrukcja 

budżetu małego projektu”.  

 

Kategoria personel pokrywa następujące koszty zatrudnienia: 

1) personelu zatrudnionego na umowę o pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy 

 w Polsce i na Słowacji również pozostałe umowy wskazane w Kodeksie Pracy, 

2) osób fizycznych pracujących dla partnera na podstawie innej umowy niż umowa o pracę  

 w Polsce – wszystkie umowy cywilnoprawne na realizację projektu zawarte z osobami 

fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które są jednocześnie 

zatrudnione przez beneficjenta na umowę o pracę. 

Uwaga! 

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z kosztów personelu w małym projekcie, to nie możesz 

rozliczać kosztów zarządzania małym projektem w ramach kategorii „Koszty ekspertów 

zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych”.  

 

 

 

Koszty biurowe i administracyjne 

Koszty biurowe i administracyjne małego projektu szacowane są w ramach zadania 

wyłącznie 15 % STAWKĄ RYCZAŁTOWĄ, która jest naliczana od kosztów personelu. 

Jeśli nie korzystasz z kosztów personelu w małym projekcie, to nie możesz korzystać 

również z kosztów biurowych i administracyjnych.  

 

Kategoria koszty biurowe i administracyjne pokrywa następujące koszty: 

 czynsz za  biuro;  

 ubezpieczenie i podatki związane z budynkami, w których znajduje się personel oraz 

z wyposażeniem biura (np. ubezpieczenie od pożaru, kradzieży);  

 rachunki za media (np. za elektryczność, ogrzewanie, wodę);  

 materiały biurowe;  

 archiwa;  

 konserwacja, sprzątanie (w tym środki czystości)  i naprawy;  

 ochrona;  

 systemy informatyczne, które zostały nabyte nie w bezpośrednim związku z realizacją 

projektu, a służące obsłudze biurowo-administracyjnej projektu i z których partner korzysta 

bez względu na realizację projektu (systemy informatyczne, służące bezpośrednio 

realizacji projektu raportowane są w ramach kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i 

koszty usług zewnętrznych”); 

 komunikacja (np. telefon, faks, internet, usługi pocztowe, wizytówki);  

 opłaty bankowe za otwarcie konta projektowego i zarządzanie nim; 
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 koszty reprezentacyjne (kawa, herbata, np.) na spotkania projektowe partnerów projektu 

(nie dotyczy usług cateringowych, które należy raportować w ramach kategorii „Koszty 

ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych). 

 

Koszty podróży i zakwaterowania 

Koszty podróży i zakwaterowania w małym projekcie szacowane są w ramach zadania 

wyłącznie jako 2 % STAWKA RYCZAŁTOWA, która jest naliczana od kosztów personelu.  

Stąd jeśli nie korzystasz z kosztów personelu w małym projekcie, to nie możesz korzystać 

również z kosztów podróży i zakwaterowania.  

Kategoria koszty podróży i zakwaterowania pokrywa następujące koszty: 

 koszty podróży (np. bilety, ubezpieczenie podróżne i ubezpieczenie samochodu, paliwo, 

stawka kilometrowa, opłaty za przejazd i opłaty parkingowe) przy założeniu, że wybór 

środka transportu uwzględnia zasadę gospodarności; 

 koszt posiłków;  

 koszty zakwaterowania;  

 koszty wiz;  

 diety dzienne. 

Pamiętaj, że poniesione koszty powinny być zgodne z właściwymi przepisami 

krajowymi.  

W związku z rozliczaniem kosztów podróży i zakwaterowania stawką ryczałtową, każdy 

partner jest zobowiązany do udokumentowania odbycia co najmniej jednej podróży służbowej 

w trakcie cyklu życia projektu. 

Informacja o odbyciu podróży powinna znaleźć się także we wniosku o płatność w zakładce: 

postęp rzeczowy projektu. Dokumentem potwierdzającym odbycie podróży może być m.in. 

lista obecności, agenda z informacją o udziale danej osoby w wydarzeniu którego dotyczy 

podróż służbowa. 

Warto wiedzieć! 

Do kosztów podróży i zakwaterowania nie należą koszty podróży i zakwaterowania 

ekspertów zewnętrznych i dostawców usług. Te koszty wliczasz do kwoty w kategorii 

„Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych”. 

 

2) WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE 

Przed sporządzeniem projektu budżetu sprawdź, czy któryś z zaplanowanych przez Ciebie 

wydatków nie znajduje się na liście przykładowych wydatków niekwalifikowalnych w FMP w 

programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Podczas oceny projektu budżetu 

Zarządzający FMP będzie weryfikował kwalifikowalność wydatków. 

Ogólne koszty niekwalifikowalne: 

 kary umowne nałożone na beneficjenta/partnera; 

 grzywny, kary pieniężne oraz wydatki związane ze sporami sądowymi (w tym wydatki 

związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych); 
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 wydatki na napoje alkoholowe, 

 koszty darowizn z wyjątkiem nagród (np. nagrody i wyróżnienia dla laureatów zawodów 

sportowych, konkursów z nagrodami zorganizowanych w ramach projektu do wartości 250 

EUR – kwalifikowalne są wyłącznie nagrody rzeczowe); 

 koszty związane z wahaniami kursów wymiany walut obcych (ryzyko kursowe); 

 koszty lub wydatki wynikające z obowiązków statutowych jednostki i bieżących zadań 

(inaczej mówiąc zadania te musiałyby zostać wykonane, nawet gdyby projekt nie był 

realizowany); 

 prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut (nie dotyczy prowizji pobieranych 

przez banki z tytułu przelewów transnarodowych w związku z realizacją projektu); 

 koszty pożyczki lub kredytu; 

 odsetki od zadłużenia; 

 inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu;  

 leasing zwrotny; 

 dla partnerów projektów: 

 zlokalizowanych w Polsce – transakcje płacone gotówką przekraczające kwoty 

płatności gotówką zgodnie z prawem krajowym, 

 zlokalizowanych na Słowacji – transakcje przekraczające równowartość 1500 EUR na 

miesiąc płacone gotówką (w uzasadnionych przypadkach do 5000 EUR); 

 koszty przygotowawcze (np. wypełnienie wniosku o dofinansowanie małego projektu); 

 wkład niepieniężny osobowy (wolontariat) i rzeczowy; 

 inwestowanie w należącą do partnera zagranicznego/krajowego infrastrukturę w sytuacji, 

gdy partner ten nie uczestniczy finansowo w realizacji projektu.  

 

Koszty niekwalifikowalne w kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług 

zewnętrznych”:  

 koszty pracowników zatrudnionych przez partnera otrzymującego dofinansowanie w 

ramach  małego projektu  (personelu) oraz koszty ich podróży, wyżywienia i 

zakwaterowania; 

 Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez partnera projektu; 

 opracowania, analizy na tematy niezwiązane bezpośrednio z tematyką projektu; 

 koszty wynikające z umów na wykonywanie zadań pomiędzy partnerami projektu oraz ich 

pracownikami w celu realizacji zadań projektu; 

 wydatki poniesione na organizację spotkań niezwiązanych z realizacją celów projektu; 

 koszty produkcji i dystrybucji gadżetów (giveaways) do nieuzasadnionego rozdawania, 

które powstały bez związku z wydarzeniem o charakterze promocyjnym (podstawa: 

rozporządzenie Interreg art. 38 ust. 3 lit. b.);  

 koszty wynajmu sali będącej własnością partnera projektu; 

 wydatki o charakterze wynagrodzeń lub honorariów dla artystów i twórców zawodowych, 

za wyjątkiem artystów lokalnych oraz tworzących sztukę zorientowaną na krzewienie 

dziedzictwa kulturalnego związanego z pograniczem i jego historią (np.: muzycy, twórcy 

ludowi, lokalne zespoły pieśni i tańca), tradycyjnych rzemiosł i rękodzieła (np.: rzeźbiarze, 

malarze); 

 wydatki na realizację filmów, reklam, materiałów audiowizualnych, spotów reklamowych, 

których koszt znacznie odbiega od powszechnie obowiązujących cen rynkowych  

(np.: z tytułu wykorzystania chronionej prawem autorskim ścieżki dźwiękowej, wizerunku 

artysty lub udziału osoby znanej); 
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 wydatki na materiały informacyjno-promocyjne, niespełniające wymogów zawartych  

w pkt. 9.3 dotyczącym obowiązków partnerów projektu w zakresie działań informacyjno-

promocyjnych; 

 

Koszty niekwalifikowalne w kategorii „Koszty wyposażenia”: 

 zakup używanego środka trwałego, który był współfinansowany ze środków unijnych; 

 odpisy amortyzacyjne na zakup środka trwałego współfinansowanego z pomocy  

UE lub środków publicznych pochodzących z innych publicznych źródeł zewnętrznych; 

 zakup samochodów dla personelu projektu do zarządzania projektem; 

 wyposażenie stanowiska pracy bezpośredniego personelu projektu w sytuacji,  

gdy personel, dla którego finansowane jest wyposażenie stanowiska pracy jest zatrudniony 

na rzecz projektu w łącznym wymiarze mniejszym niż ½ etatu23. 

 

Koszty niekwalifikowalne w kategorii „Koszty infrastruktury i robót”:  

 zakup nieruchomości, które nie są bezpośrednio związane z realizacją celu projektu  

lub nie będą trwale wykorzystywane do realizacji celu projektu; 

 zakup nieruchomości za kwotę przekraczającą 10% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu; 

 koszty modernizacji i napraw przyległych dróg, które same nie są przedmiotem wsparcia, 

jeśli nie wynikają z prac przeprowadzonych w ramach projektu; 

 wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności; 

 zakup nieruchomości, która była uprzednio współfinansowana ze środków unijnych. 

 

Koszty niekwalifikowalne w kategorii „Koszty personelu”:  

 w Polsce – koszt wynikający z umowy cywilnoprawnej z osobą niebędącą pracownikiem 

beneficjenta/partnera. Koszt taki można rozliczyć w ramach kosztów ekspertów 

zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, na warunkach określonych dla tej kategorii. 

 

3) JAK UDOKUMENTOWAĆ PRAWIDŁOWE OSZACOWANIE WARTOŚCI 

WYDATKU? 

Po określeniu, które wydatki są niezbędne do realizacji zaplanowanego zadania sprawdź,  

czy znajdują się one na „Liście wybranych wydatków w ramach FMP” – załącznik nr 2  

do Podręcznika. 

Jeśli wydatek znajduje się na liście, to:  

 wskazujesz go w swoim budżecie w wysokości wskazanej w liście,  

 lub wskazujesz go w swoim budżecie w wysokości niższej niż określona w liście, jeżeli tak 

wynika z dokonanego przez Ciebie szacowania.  

Nie musisz wówczas przedkładać dokumentów potwierdzających oszacowanie wartości tego 

wydatku.  

                                                             
23Jeżeli planujesz w projekcie koszty wyposażenia stanowiska pracy, przedstaw we wniosku o dofinansowanie  

w uzasadnieniu kosztów personelu, jakie planujesz stanowiska i w jakim wymiarze etatu. Rozliczając koszty 
wyposażenia stanowiska pracy będziesz poproszony o zaznaczenie oświadczenia w raporcie z realizacji małego 
projektu potwierdzającego zatrudnienie personelu do projektu w łącznym wymiarze min. ½ etatu.  
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Wraz z projektem budżetu masz obowiązek przedłożyć DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

PRAWIDŁOWE OSZACOWANIE WARTOŚCI WYDATKU, w przypadku gdy: 

 wydatek nie znajduje się na tej liście. 

Pamiętaj! 

 Należy uwzględnić wyłącznie pozycje budżetu niezbędne do realizacji projektu. 

 Pomimo przedstawienia zebranych ofert każdy wydatek i jego wartość będą oceniane 

przez Zarządzającego projektem FMP pod kątem racjonalności, efektywności  

i gospodarności. 

 Sposób szacowania budżetu w oparciu o listę wydatków lub rozeznanie rynku, nie 

zwalnia Cię z kierowania się zasadami kwalifikowalności wydatków (np. dotyczącymi 

rozliczania amortyzacji, rat leasingu lub części kosztu, jeżeli usługa lub zakup nie 

dotyczą w 100% danego projektu).  

 

Dokumentami potwierdzającymi prawidłowe oszacowanie wartości wydatku mogą być, np.: 

 analiza rynku na podstawie minimum 3 pisemnych ofert cenowych lub aktualnych 

ogólnodostępnych cenników, np. internetowych, jeśli są dostępne  do generatora 

wpisujesz kwotę brutto najtańszej oferty spełniającej wymagania jakościowe, 

 szacowanie wartości zamówienia przygotowane zgodnie z krajowymi przepisami prawa 

zamówień publicznych  do generatora wpisujesz szacunkową wartość zamówienia 

brutto 24, 

 kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z krajowymi przepisami w przypadku 

wydatków na infrastrukturę i roboty (sporządzony i zatwierdzony przez uprawnioną osobę 

– nie starszy niż 6 miesiący przed złożeniem wniosku o dofinansowanie)  do generatora 

wpisujesz kwotę brutto wynikającą z kosztorysu. 

 

WAŻNE!  

 Dokumenty potwierdzające prawidłowe oszacowanie wartości wydatku  powinny być 

sporządzone NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĄCY PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU 

O DOFINANSOWANIE PROJEKTU.  

 Każdy dokument powinien zawierać datę sporządzenia. Zebrane oferty cenowe dla 

jednego wydatku powinny zawierać porównywalne wymagania jakościowe.   

Dla potwierdzenia prawidłowego oszacowania wydatku do wniosku należy dołączyć opis 

przedmiotu zamówienia wraz z uzyskanymi ofertami. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 dotyczy podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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JEŻELI MIMO STARAŃ NIE BĘDZIESZ W STANIE UZYSKAĆ 3 PISEMNYCH OFERT  

(np. z uwagi na brak wykonawców danej usługi na rynku), to W TAKIEJ SYTUACJI 

POWINIENEŚ UZASADNIĆ BRAK 3 OFERT I  SPOSÓB OSZACOWANIA WARTOŚCI 

WYDATKU WSKAZANEGO WE WNIOSKU.  

WAŻNE! 

Budżet małego projektu  jest w walucie euro. W przypadku polskich wnioskodawców 

generator przelicza zaplanowane w budżecie koszty z waluty PLN na walutę EUR po 

miesięcznym kursie obrachunkowym stosowanym przez Komisję Europejską w miesiącu, 

w którym ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów. Kurs ten 

dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-

guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl 

Przykład: 

Wnioskodawca ze Słowacji otrzymujący ofertę w walucie PLN przed wprowadzeniem kwoty 

do generatora musi przeliczyć ofertę na walutę EUR stosując kurs przyjęty dla naboru.  

W przypadku polskich i słowackich wnioskodawców posiadających oferty w walutach innych 

niż PLN oraz EUR, do przeliczenia wartości wydatku należy przyjąć miesięczny kurs 

obrachunkowy stosowany przez Komisję Europejską w miesiącu, w którym ogłoszony został 

nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów. 

Ryzyko kursowe spoczywa na Twojej instytucji.  

UWAGA VAT! 

Do celów szacowania wartości wydatków w budżecie małego projektu należy przyjąć,  

że VAT jest kosztem kwalifikowalnym.25  

 

W przypadku korzystania z kosztów: personelu, podróży i zakwaterowania oraz biurowych  

i administracyjnych szacowanych jako stała stawka ryczałtowa będziesz zobowiązany do 

złożenia stosownych oświadczeń we wniosku o dofinansowanie i w raporcie z realizacji 

projektu. Nie będziesz musiał dostarczać innych dokumentów, np. potwierdzających faktyczne 

zaangażowanie personelu, czy poniesienie wydatku na materiały biurowe. 

 

WAŻNE! 

W związku z rozliczaniem kosztów podróży i zakwaterowania stawką ryczałtową, każdy 

partner jest zobowiązany do udokumentowania odbycia co najmniej jednej podróży 

służbowej w trakcie cyklu życia projektu. 

 

 

 

                                                             
25– Słowaccy beneficjenci muszą przestrzegać ustawy nr 222/2004 Dz.U.RS. o podatku od wartości 
dodanej. VAT zwrócony w ramach refundacji wydatków projektu nie może być następnie przedmiotem 
wniosku o zwrot podatku VAT od państwa. Jeśli beneficjent dopuści się podwójnego finansowania, jego 
działania mogą zostać zakwalifikowane jako przestępstwo podatkowe lub karne. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
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4) KONSTRUKCJA BUDŻETU MAŁEGO PROJEKTU 

BUDŻET MAŁEGO PROJEKTU składa się z tzw. kwot ryczałtowych ustalonych dla każdego 

zadania merytorycznego, np. w przypadku realizacji 3 zadań będzie to suma 3 kwot 

ryczałtowych ustalonych dla każdego z tych zadań.  

 

WYKRES 3. KONSTRUKCJA BUDŻETU MAŁEGO PROJEKTU  

 
 

Kwota ryczałtowa: 

Z wydatków niezbędnych do realizacji Twojego małego projektu, które wybrałeś i prawidłowo 

oszacowałeś ich wartość, skonstruuj teraz projekt budżetu dla każdego zadania 

merytorycznego. 

Krok 1 

Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z części 3) „Jak udokumentować prawidłowe 

oszacowanie wartości wydatku” oszacuj dla każdego zadania wartość kosztów bezpośrednich 

zaplanowanych w kategoriach:  

 koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych 

 koszty wyposażenia 

 koszty infrastruktury i robót (tylko w Priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie 

pogranicze).  

 

Krok 2 

Wybierz stawki ryczałtowe, z których będziesz korzystać w zadaniu małego projektu dla 

następujących kategorii wydatków:  

 koszty personelu – stanowią 20% kosztów bezpośrednich wskazanych w zadaniu 

 koszty biurowe i administracyjne – stanowią 15% kosztów personelu 

 koszty podróży i zakwaterowania – stanowią 2% kosztów personelu 

Stawki ryczałtowe obliczane są automatycznie w generatorze wniosków. Są one stałe.  

UWAGA! 

Możesz natomiast w sposób elastyczny podejmować decyzje o uwzględnieniu lub nie  

w budżecie Twojego małego projektu poszczególnych kosztów wyliczanych stawkami 

ryczałtowymi przy zachowaniu następujących zasad:  

 koszty personelu możesz zaplanować w ramach wybranego lub wszystkich zadań,  

 koszty podróży i zakwaterowania lub koszty biurowe i administracyjne możesz 

uwzględnić tylko w budżecie tych zadań, w których zaplanowałeś personel.  

Kwota 
ryczałtowa dla 
zadania nr 1

Kwota 
ryczałtowa dla 
zadania nr 2

Kwota 
ryczałtowa dla 
zadania nr 3

BUDŻET 
MAŁEGO 

PROJEKTU
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Możesz również podjąć decyzję o nierozliczaniu kosztów personelu w projekcie. Wtedy nie 

możesz także rozliczyć kosztów podróży i zakwaterowania oraz kosztów biurowych i 

administracyjnych.  

 

Przykład 1: 

W ramach każdego z zadań zaplanowałeś koszty: personelu, podróży i zakwaterowania, 

biurowe i administracyjne.  

 

Przykład 2: 

W ramach zadania 1 zaplanowałeś koszty: personelu, podróży i zakwaterowania, biurowe i 

administracyjne.  

W ramach zadania 2 zaplanowałeś koszty personelu oraz koszty podróży i zakwaterowania. 

W ramach zadania 3 zaplanowałeś koszty personelu oraz koszty biurowe i administracyjne. 

W ramach zadania 4 zaplanowałeś koszty personelu.  

W ramach zadania 5 zrezygnowałeś  z kosztów personelu, co oznacza brak możliwości 

ujęcia kosztów podróży i zakwaterowania oraz kosztów biurowych i administracyjnych.  

 

Przykład 3: 

Nie zaplanowałeś kosztów personelu w ramach żadnego z zadań w projekcie, co 

automatycznie oznacza brak możliwości ujęcia w budżecie kosztów podróży i 

zakwaterowania oraz kosztów biurowych i administracyjnych.  

 

Krok 3 

Łączna wartość oszacowanych przez Ciebie wydatków bezpośrednich wraz z wydatkami 

wyliczonymi stawkami ryczałtowymi staje się kwotą ryczałtową dla zadania. Po jej ocenie i 

zatwierdzeniu przez Zarządzającego FMP zostanie ona wpisana do umowy o dofinansowanie 

małego projektu pod warunkiem, że Twój projekt zostanie pozytywnie oceniony, a następnie 

wybrany przez Komitet ds. małych projektów. Obliczona w ten sposób kwota ryczałtowa będzie 

podlegała refundacji po potwierdzeniu prawidłowej realizacji zadania i osiągnięciu wszystkich 

zakładanych wskaźników.  
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WYKRES 4. KONSTRUKCJA KWOTY RYCZAŁTOWEJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład prawidłowego zaplanowania budżetu małego projektu  

W ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne pogranicze planujesz wspólnie z partnerem 

słowackim realizację projektu pt. „Sztuka nie zna granic”. 

Cel główny projektu: zachowanie i udostępnianie materialnego dziedzictwa kulturowego 

pogranicza polsko-słowackiego. 

Cel ten chcesz osiągnąć, realizując trzy zadania. 

Warto wiedzieć! 

Zobacz, jak zaplanować budżet i obliczyć kwoty ryczałtowe na poniższym przykładzie. 

Jeśli nie jesteś pewien, masz jakieś wątpliwości, umów się na konsultację u Zarządzającego 

FMP, w którym przygotowujesz projekt. Przygotuj się do niej. 

Koszty 

personelu 

Koszty 
podróży i 
zakwatero

wania  

Koszty 
biurowe i 

administra

cyjne 

Koszty bezpośrednie szacowane z 
„Listy wybranych wydatków w 

ramach FMP” lub samodzielnych 

szacunków wnioskodawcy 

Koszty rozliczane stawką 

ryczałtową 

Koszty ekspertów 
zewnętrznych i 

koszty usług 
zewnętrznych 

Koszty 
wyposażenia

Koszty infrastruktury 
i robót

KWOTA 
RYCZAŁTOWA
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Zadanie nr 1 – Odnowienie pomieszczeń dawnego spichlerza i adaptacja na polsko-

słowacką pracownię sztuki ludowej, a w nim działania: 

 Roboty budowlane związane z odnowieniem spichlerza i jego adaptacją na polsko-

słowacką pracownię sztuki ludowej 

 Wyposażenie pracowni sztuki ludowej 

 Działania promocyjne (wykonanie tablicy) 

Wskaźnik produktu dla 

zadania nr 1 

Wybierasz z listy wskaźników dla priorytetu 3. wskaźniki 

produktu odpowiadające działaniom. Następnie podajesz 

ich wartość zgodną z jednostką miary i wskazujesz 

dokumenty potwierdzające realizację zadania i wskaźnika 

 

Wskaźniki produktu programu: 

RCO 77 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych 

objętych wsparciem – 1 obiekt 

Dokumenty 

potwierdzające realizację 

działań i osiągnięcie 

wskaźników 

Dokumenty obowiązkowe: 

 Pozwolenie na budowę lub oświadczenie beneficjenta, 

że nie jest wymagane  

 Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę (jeżeli dotyczy) 

 Protokół odbioru technicznego robót  budowlanych 

potwierdzający ich wykonanie zgodnie z parametrami 

wskazanymi w umowie (np. powierzchnia)  

 Dokumentacja zdjęciowa inwestycji z uwidocznieniem 

prawidłowego oznakowania, zgodnie z zasadami 

programu 

 Pozwolenie na użytkowanie/ odbiór techniczny lub inny 

dokument wymagany krajowym prawem budowlanym 

lub administracyjnym na zakończenie inwestycji – jeżeli 

dotyczy 

 Dokumentacja fotograficzna zakupionego wyposażenia i 

sprzętu 

 Protokół odbioru potwierdzający zakup sprzętu lub 

wyposażenia zgodnie z kluczowymi parametrami 

wskazanymi w umowie o dofinansowanie (dotyczy 

zakupu, którego wycena nie nastąpiła na podstawie 

załącznika nr 2 albo zakupu, którego wycena przekracza 

500 EUR) 

 Oświadczenie beneficjenta potwierdzające zakup 

sprzętu lub wyposażenia, którego wycena nastąpiła na 

podstawie załącznika nr 2 albo zakupu, którego wycena 

nie przekracza 500 EUR 

Dokumenty dodatkowe (przykładowe) uzgadniane 

z Zarządzającym FMP: 
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 Umowa z wykonawcą robót 

 Materiały prasowe, internetowe lub z mediów 

społecznościowych 

Koszty bezpośrednie dla 

zadania nr 1 

Koszty samodzielnie oszacowane przez wnioskodawcę: 

 odnowienie spichlerza (roboty budowlane) – 40.000 

EUR (kosztorys inwestorski) 

 wyposażenie pracowni sztuki ludowej – 10.000 EUR 

(rozeznanie rynku) 

 tablica informacyjna  format A3 – 200 EUR (rozeznanie 

rynku) 

Razem koszty bezpośrednie: 50.200 EUR  

Stawki ryczałtowe dla 

zadania nr 1 

Koszty personelu – 20% kosztów bezpośrednich = 

20%*50.200 EUR = 10.040 EUR 

Koszty biurowe i administracyjne – 15% personelu = 

15%*10.040 EUR = 1.506 EUR  

Koszty podróży i zakwaterowania – 2% personelu = 

2%*10.040 EUR = 200,80 EUR 

Razem stawki ryczałtowe: 11.746,80 EUR 

Kwota ryczałtowa dla 

zadania nr 1 

Koszty bezpośrednie + stawki ryczałtowe: 

50.200 EUR + 11.746,80 EUR = 61.946,80 EUR 

 

Zadanie nr 2 – Organizacja polsko-słowackich warsztatów sztuki ludowej 

a w nim działania: 

 Zorganizowanie warsztatów (wysłanie zaproszeń, zamówienie cateringu, zatrudnienie 

eksperta, zlecenie zakupu materiałów dla uczestników)  

 Działania promocyjne  - informacja na stronie internetowej partnerów  

Wskaźnik produktu dla 

zadania nr 2 

Wybierasz z listy wskaźników dla priorytetu 3. wskaźniki 

produktu odpowiadające działaniom. Następnie podajesz 

ich wartość zgodną z jednostką miary i wskazujesz 

dokumenty potwierdzające realizację zadania i wskaźnika 

 

Wskaźniki produktu programu: 

RCO81 Uczestnictwo we wspólnych działaniach 

transgranicznych – 40 osób (uczestnicy warsztatów) 

 

Wskaźniki produktu własne: 

Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych – 1 szt.  

Dokumenty 

potwierdzające realizację 

działań i osiągnięcie 

wskaźników 

Dokumenty obowiązkowe: 

 Lista obecności (imię, nazwisko, instytucja, podpis) 

uczestników warsztatów 

 Ogłoszenie/program warsztatów 

 Dokumentacja zdjęciowa/filmowa z warsztatów 
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 Protokół odbioru/zakupu materiałów dla uczestników 

warsztatów zgodnie z parametrami określonymi  

w umowie o dofinansowanie 

 Oświadczenie beneficjenta o zapewnieniu cateringu  

i zatrudnieniu eksperta prowadzącego warsztaty 

(wydatek szacowany na podstawie zał. 2) 

Dokumenty dodatkowe (przykładowe) uzgadniane  

z Zarządzającym FMP: 

 Zaproszenie na warsztaty 

 Dyplom / certyfikat udziału / ukończenia kursu 

warsztatów 

 Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród 

uczestników warsztatów  

 Materiały prasowe, wycinki prasowe, wydruki informacji 

w mediach internetowych na temat warsztatów 

Koszty bezpośrednie dla 

zadania nr 2 

Koszty wybrane przez wnioskodawcę z „Listy wydatków  

w ramach FMP”: 

 catering dla 40 uczestników warsztatów – 18,30 

EUR/osobę * 40 osób = 732 EUR 

 koszt ekspertów zewnętrznych prowadzących 

warsztaty (2 osoby przez  4 godziny, 39,10 EUR/godz.) 

= 39,10 EUR *4 godz. *2 osoby = 312,80 EUR 

Koszty samodzielnie oszacowane przez wnioskodawcę: 

 materiały dla uczestników warsztatów do pracy 

podczas warsztatów (np. glina, papier, farby, ramki, 

pędzle) – 40 kompletów – 1.500 EUR (rozeznanie 

rynku) 

Razem koszty bezpośrednie: 2.544,80 EUR  

Stawki ryczałtowe dla 

zadania nr 2 

Koszty personelu – 20% kosztów bezpośrednich = 

20%*2.544,80 EUR = 508,96 EUR 

Koszty biurowe i administracyjne – 15% personelu = 

15%*508,96 EUR = 76,34 EUR  

Koszty podróży i zakwaterowania – 2% personelu = 

2%*508,96 EUR = 10,18 EUR 

Razem stawki ryczałtowe: 595,48 EUR 

 

 

Kwota ryczałtowa dla 

zadania nr 2 

Koszty bezpośrednie + stawki ryczałtowe: 

2.544,80 EUR + 595,48 EUR = 3.140,28 EUR 
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Zadanie nr 3 – Wydanie publikacji prezentującej dziedzictwo materialne polsko-

słowackiej sztuki ludowej, a w nim działania: 

 Zlecenie wykonania publikacji (teksty, tłumaczenie,  fotografie, skład i druk) 

 Organizacja spotkania promującego publikację (przygotowanie i druk zaproszeń, 

zlecenie usługi cateringowej, zlecenie usługi tłumaczenia) 

 Działania promocyjne  - informacja na stronie internetowej partnerów 

Wskaźnik produktu dla 

zadania nr 3 

Wybierasz z listy wskaźników dla priorytetu 3. wskaźniki 

produktu odpowiadające działaniom. Następnie podajesz 

ich wartość zgodną z jednostką miary i wskazujesz 

dokumenty potwierdzające realizację zadania i wskaźnika 

 

Wskaźniki produktu własne: 

Liczba zrealizowanych spotkań promocyjnych – 1 szt.  

Liczba uczestników spotkań promocyjnych – 50 osób  

Nakład publikacji – 500 sztuk 

Koszty bezpośrednie dla 

zadania nr 3 

Koszty wybrane przez wnioskodawcę z „Listy wydatków w 

ramach FMP”: 

 catering dla 50 uczestników spotkania promocyjnego – 

przerwa kawowa – 4,80 EUR/osobę * 50 osób = 240 

EUR 

 tłumaczenie ustne PL/SK podczas spotkania 

promocyjnego (37,80 EUR/godz.) = 37,80 EUR* 2 

godz. = 75,60 EUR  

 tłumaczenie pisemne PL/SK tekstów do publikacji – 

14,20 EUR/ strona znormalizowana = 30 stron *14,20 

EUR = 426 EUR 

 album o sztuce ludowej pogranicza (500 egz., format 
A4, kolor 4+4, papier kreda 130g, okładka twarda szyta, 
wyklejka) – opracowanie graficzne, redakcyjne, skład, 
korekta, druk – 5.000 EUR  

Koszty samodzielnie oszacowane przez wnioskodawcę: 

 zlecenie wykonania fotografii twórców ludowych i ich 

prac wraz z licencją na ich wykorzystanie (rozeznanie 

rynku) – 1.500 EUR 

 opracowanie merytoryczne tekstów wraz z licencją 

(rozeznanie rynku) – 1.600 EUR  

 zaproszenie na spotkanie promocyjne (100 egz., 

format A6, składane, papier kreda 300g, kolor 4+4) – 

opracowanie graficzne i druk – 100 EUR (rozeznanie 

rynku) 

Razem koszty bezpośrednie: 8.941,60 EUR 
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Stawki ryczałtowe dla 

zadania nr 3 

Koszty personelu – 20% kosztów bezpośrednich = 

20%*8.941,60 EUR = 1.788,32 EUR 

Koszty biurowe i administracyjne – 15% personelu = 

15%*1.788,32 EUR = 268,25 EUR  

Koszty podróży i zakwaterowania – 2% personelu = 

2%*1788,32 EUR = 35,76 EUR 

Razem stawki ryczałtowe: 2.092,33 EUR 

Kwota ryczałtowa dla 

zadania nr 3 

Koszty bezpośrednie + stawki ryczałtowe: 

8.941,60 EUR + 2.092,33 EUR = 11.033,93 EUR 

Dokumenty 

potwierdzające realizację 

działań i osiągnięcie 

wskaźników 

Dokumenty obowiązkowe: 

 Lista obecności (imię, nazwisko, podpis) ze spotkania 

promocyjnego 

 Program spotkania promocyjnego 

 Dokumentacja zdjęciowa/filmowa ze spotkania 

promocyjnego 

 Protokół odbioru w zakresie usług zewnętrznych 

(wykonanie fotografii, opracowanie merytoryczne 

tekstów) zawierający wszystkie parametry zamówienia, 

zgodnie z umową o dofinansowanie, 

 Oświadczenie beneficjenta o wydaniu publikacji, 

zapewnieniu cateringu i tłumaczenia ustego i pisemnego 

oraz wydrukowaniu zaproszeń zgodnie z parametrami 

wskazanymi w umowie o dofinansowanie 

Dokumenty dodatkowe (przykładowe) uzgadniane 

z Zarządzającym FMP: 

 Możliwość uzupełnienia listy obecności o 

kraj/miejscowość zamieszkania uczestnika 

 Materiały prasowe, wycinki prasowe, wydruki informacji 

w mediach internetowych dot. spotkania promocyjnego 

 Zaproszenie na spotkanie promocyjne 

 

 

 

Określenie wskaźników rezultatu  

Następnie dla całego projektu określasz wskaźnik rezultatu, wybierając go z listy 

wskaźników dla priorytetu 3, np.: 

RCR 77 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte 

wsparciem – 500 odwiedzających/rok  

Dokumenty potwierdzające POZIOM OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKA w danym okresie 

(maks. 6 m-cy po zakończeniu projektu) np. statystyki danej instytucji/organizacji 
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dotyczące liczby osób odwiedzających obiekt  z podaniem metody/sposobu oszacowania 

wartości wskaźnika w ciągu roku.  

 

Obliczenie wartości budżetu małego projektu 

Razem budżet małego projektu = kwota ryczałtowa dla zadania nr 1 + kwota 

ryczałtowa dla zadania nr 2 + kwota ryczałtowa dla zadania nr 3: 

61.946,80 EUR + 3.140,28 EUR + 11.033,93 EUR = 76.121,01 EUR 

Wartość całkowita małego projektu 76.121,01 EUR 

Dofinansowanie z EFRR (80%) 60.896,80 EUR 

 

6.1.6. Sporządzenie harmonogramu 

Planując harmonogram, tzn. ROZŁOŻENIE W CZASIE ZADAŃ swojego  projektu weź pod 

uwagę:  

 specyfikę projektu (niektóre zadania mogą być realizowane niezależnie od siebie, tzn. 

równolegle lub jedno po drugim, a inne muszą być powiązane w taki sposób, że  wynik 

pierwszego jest konieczny do realizacji następnego, np. w sytuacji, w której wykonana 

inwestycja jest niezbędna do realizacji zadania o charakterze miękkim), 

 czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich procedur, np. postępowań przetargowych 

niezbędnych do rozpoczęcia zadań, 

 wpływ czynników zewnętrznych takich jak pory roku. 

 

 

6.1.7 Co po zakończeniu projektu? 

Kończąc przygotowanie projektu zastanów się i opisz, w jaki sposób utrzymasz produkty 

i rezultaty swojego projektu.   

Produkty i rezultaty projektu powinny wnosić trwały wkład w rozwiązanie podjętych wyzwań 

oraz być dostępne po zakończeniu projektu:  

 w przypadku zakupu środków trwałych/ wyposażenia, zapewnij utrzymanie nabytego 

wyposażenia/sprzętu w stanie umożliwiającym realizację celów projektu, w możliwie 

najdłuższym czasie (np. poprzez gwarancje, rękojmie, wsparcie techniczne), 

 w przypadku opracowywania dokumentów takich jak analizy, strategie, plany i programy, 

zapewnij możliwość ich wykorzystania przez te same lub inne grupy docelowe/instytucje 

także po zakończeniu projektu, 

Pamiętaj! 

Maksymalny okres realizacji małego projektu co do zasady nie może przekroczyć  

12 miesięcy. 
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 w przypadku innych produktów, zapewnij możliwość ich wykorzystania lub kontynuacji 

także po zakończeniu projektu (np. cykliczność festiwali). 

Jeżeli w Twoim projekcie wystąpiły inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne 

obowiązuje Cię zasada zachowania trwałości zgodnie z art. 65 rozp. ogólnego, opisana  

w pkt. 10. 

 

6.1.8. Zdefiniowanie ryzyka 

Realizacja każdego projektu wiąże się z ryzykiem niepowodzenia. Dlatego już na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie ZASTANÓW SIĘ, CO MOŻE PRZESZKODZIĆ  

CI W:  

 terminowej realizacji projektu (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, przedłużające się 

procedury związane z zamówieniami publicznymi, odkrycia archeologiczne), 

 lub osiągnięciu zaplanowanych produktów (np. mniejsze niż oczekiwałeś uczestnictwo w 

organizowanym przez Ciebie wydarzeniu, kolejna fala pandemii) itp.  

oraz co możesz zrobić, aby temu zapobiec lub jakie środki zaradcze możesz podjąć, gdyby 

spotkała Cię taka sytuacja. Taka analiza pozwoli Ci oszacować ryzyko związane z realizacją 

Twojego małego projektu i ewentualnie zmienić wstępne założenia.  

 

6.1.9 Powołanie zespołu zarządzającego małym projektem 

Aby skutecznie zrealizować mały projekt już na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie 

powołaj ZESPÓŁ PROJEKTOWY. Jego skład uzależniony jest od zakresu działań.  

Powinna znaleźć się w nim przynajmniej osoba odpowiedzialna za realizację działań od strony 

merytorycznej (koordynator projektu), osoba zajmująca się częścią finansową prowadzonych 

działań oraz przedstawiciel partnera zagranicznego/krajowego. W zależności od specyfiki 

Twojego projektu warto także skorzystać z pomocy specjalisty ds. promocji, budownictwa, 

zamówień publicznych, którzy  od strony praktycznej podpowiedzą Ci na co zwrócić uwagę 

przy planowaniu poszczególnych działań oraz wskażą ewentualne ryzyka. Spośród osób 

wchodzących w skład zespołu projektowego wybierz lidera. Powinna to być osoba 

zmotywowana do współpracy i realizacji projektu. 

WARTO WIEDZIEĆ! 

Zachęcamy do ZAANGAŻOWANIA w zarządzanie małym projektem OSÓB Z TWOJEJ 

ORGANIZACJI. Pozwala to na nawiązanie bezpośrednich kontaktów między 

przedstawicielami polskich i słowackich podmiotów realizujących mały projekt i tym samym 

rozwój bezpośredniej współpracy transgranicznej. 

 

Przypominamy: 

Jeżeli dla danego zadania nie osiągniesz określonej w projekcie wartości wskaźnika 

produktu lub zrealizujesz działania w tym zadaniu w niższej jakości niż to planowałeś, to nie 

otrzymasz dofinansowania dla całego zadania! 
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6.1.10 Generator wniosków i raportów 

Przeszedłeś przez wszystkie etapy związane z przygotowaniem małego projektu w programie 

Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Przed Tobą ostatnie wyzwanie – wprowadzenie 

przygotowanych danych do formularza wniosku o dofinansowanie. Zrobisz to korzystając z 

generatora wniosków i raportów, który dostępny jest pod adresem: https://www.e-interreg.eu 

Generator zawiera instrukcję wypełniania poszczególnych pól.  

 

6.2 NABÓR 
Nabory wniosków o dofinansowanie małych projektów są prowadzone przez Zarządzających 

FMP. Nabory mają charakter zamknięty, tzn. że są: 

 ograniczone czasowo – składanie wniosków o dofinansowanie jest możliwe tylko w czasie 

trwania naboru, 

 ograniczone finansowo – określone są środki finansowe przeznaczone na dany nabór,  

 ograniczone tematycznie – ogłasza się odrębne nabory w każdym z dwóch priorytetów 

tematycznych.  

UWAGA! 

Zarządzający FMP po stronie polskiej organizują nabory na małe projekty w ramach 

Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze, a Zarządzający FMP po 

stronie słowackiej organizują nabory w ramach Priorytetu 4. Współpraca instytucji i 

mieszkańców pogranicza. 

U każdego z Zarządzających FMP może składać wniosek zarówno podmiot z Polski, jak 

i ze Słowacji.  

 

Informacje o naborach znajdziesz na: 

 stronach internetowych Zarządzających FMP → patrz pkt. 3.2,  

 stronie internetowej programu www.plsk.eu, 

 we właściwych Regionalnych Punktach Kontaktowych oraz Punktach Informacji o 

Funduszach Europejskich, 

 ogłoszeniach w mediach lub innych środkach przekazu. 

Harmonogramy naborów planowanych w danym roku są także zamieszczane na stronach 

internetowych Zarządzających FMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-interreg.eu/
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6.3 ZŁOŻENIE WNIOSKU 

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie małego projektu: 

1) upewnij się, czy nabór w danym priorytecie u właściwego Zarządzającego FMP jest 

otwarty. Nie ma możliwości składania wniosków poza terminem ogłoszonego naboru, 

2) zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w programie oraz niniejszym Podręcznikiem, 

3) zarejestruj się w generatorze wniosków i załóż swoje indywidualne konto wnioskodawcy, 

4) sprawdź, kiedy organizowane są szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców małych 

projektów z Twojego obszaru wsparcia i weź w nich udział, 

5) w przypadku wątpliwości – skontaktuj się z właściwym Zarządzającym i umów na 

konsultacje → patrz pkt. 3. 

Wniosek o dofinansowanie małego projektu przygotuj zgodnie z następującymi zasadami: 

 przy wypełnianiu wniosku postępuj zgodnie z INSTRUKCJĄ będącą częścią generatora  

 przygotuj wniosek w dwóch językach: polskim i słowackim. Treści zamieszczone we 

wniosku muszą być tożsame w obu językach. Zadbaj o DOBRĄ JAKOŚĆ TŁUMACZENIA 

wniosku na język zagranicznego partnera.  

Uwaga!  

Poszczególne pola opisowe we wniosku mają ustalone limity znaków. 

 Przygotuj wymagane załączniki do wniosku26 i dodaj je do generatora w formie skanu lub 

w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wyjątek stanowią elektroniczne wersje dokumentów: mapa, dokumentacja techniczna. 

Listę wymaganych załączników znajdziesz poniżej. 

  

TABELA 6. LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU 

Nazwa/opis 

załącznika 
Informacja o załączniku 

Źródło 

dokumentu 

Wersja 

językowa 

Kto 

składa 

Oświadczenie 
wnioskodawcy 
małego projektu 

Wypełnij oświadczenie 
według wzoru i go 
podpisz. 

Zaznacz właściwe pola w 
częściach, które Cię 
dotyczą. 

Wzór 
oświadczenia 
załączony jest 
do wniosku o 
dofinansowani
e oraz 
udostępniony 
na stronie 
internetowej 
Zarządzająceg
o FMP w 
ramach 
ogłoszenia o 
naborze. 

Język 
narodowy 
wnioskoda

wcy 

Wnioskod
awca 

                                                             
26 W przypadku wątpliwości dotyczących np. kwalifikowalności beneficjenta/partnera Zarządzający FMP może 
poprosić o dodatkowe dokumenty na etapie oceny formalnej.  
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Oświadczenie 
partnera/ów 
małego projektu 
uczestniczącego
/ych finansowo 
w projekcie  

Wypełnij oświadczenie 
według wzoru i go 
podpisz. 

Zaznacz właściwe pola w 
częściach, które Cię 
dotyczą. 

Wzór 
oświadczenia 
załączony jest 
do wniosku o 
dofinansowani
e oraz 
udostępniony 
na stronie 
internetowej 
Zarządzająceg
o FMP w 
ramach 
ogłoszenia o 
naborze. 

Język 
narodowy  

Partner 
uczestnicz

ący 
finansowo  

Deklaracja 
współpracy z 
partnerem 
zagranicznym 

Wypełnij deklarację 
według wzoru i ją podpisz. 

Wzór 
deklaracji  
załączony jest 
do wniosku o 
dofinansowani
e oraz 
udostępniony 
na stronie 
internetowej 
Zarządzająceg
o FMP w 
ramach 
ogłoszenia o 
naborze. 

Język 
narodowy 
partnera 
zagranicz

nego 
projektu  

 

Partner 
zagranicz

ny 

 

Deklaracja 
współpracy z 
partnerem 
krajowym * 

Wypełnij deklarację 
według wzoru i ją podpisz. 

Wzór 
deklaracji  
załączony jest 
do wniosku o 
dofinansowani
e oraz 
udostępniony 
na stronie 
internetowej 
Zarządzająceg
o FMP w 
ramach 
ogłoszenia o 
naborze. 

Język 
narodowy 
partnera 

krajowego 
projektu 

Partner 
krajowy* 

Statut oraz 
dokument/y 
potwierdzające 
powołanie 
instytucji  (np. 
wyciąg z 
właściwego 
rejestru) 

Dokumenty te nie są 
wymagane od jednostek 
samorządowych ani 
innych jednostek z sektora 
publicznego, o ile nie 
prowadzą działalności 
gospodarczej 

Dokument 
własny 

Język 
narodowy 

Wnioskod
awca* 

Partner 
zagranicz

ny * 

Partner 
krajowy* 

Dokumentacja 
techniczna 
inwestycji** 

Możesz dołączyć wersję 
elektroniczną 
dokumentacji. 

Dokument 
własny 

Język 
narodowy 

Wnioskod
awca* 
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Pamiętaj, że musi być ona 
spójna z wersją 
papierową. 

Partner 
zagranicz

ny * 

Partner 
krajowy* 

Posiadane 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia robót 
niewymagającyc
h pozwolenia na 
budowę** 

Polscy wnioskodawcy: 

a) Jeżeli na etapie 
składania wniosku o 
dofinansowanie 
posiadasz ostateczne 
pozwolenie na budowę 
/ZRID/zgłoszenie 
budowy wykonywania 
robót budowlanych 
/zaświadczenie organu 
architektoniczno-
budowlanego o braku 
podstaw do wniesienia 
sprzeciwu/pozwolenie 
konserwatorskie/i 
pozostałe, ostateczne 
wymagane prawem 
decyzje i pozwolenia 
administracyjne 
umożliwiające realizację 
infrastruktury - dołącz je 
do wniosku. 

b) Jeśli jesteś na etapie 
uzyskiwania 
ostatecznych pozwoleń/ 
decyzji itp. dołącz na 
etapie składania 
wniosku o 
dofinansowanie 
potwierdzenie złożenia 
wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę/ 
zgłoszenia zamiaru 
robót budowlanych do 
właściwego organu. 

Słowaccy  
wnioskodawcy: 

a) Jeśli posiadasz 
ostateczne decyzje 
budowlane, takie jak: 
prawomocna decyzja o 
warunkach zabudowy 
wydana przez właściwy 
organ budowlany lub 
zgłoszenie poprzez 
weryfikację projektu 
budowlanego na 

Dokument 
własny 

Język 
narodowy 

Wnioskod
awca* 

Partner 
zagranicz

ny * 

Partner 
krajowy* 
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potrzeby zgłoszenia 
wraz z wydaniem 
klauzuli weryfikacyjnej, 
ewentualnie 
pozwolenie na budowę 
/ weryfikacja projektu 
budowlanego / opinia 
Urzędu Ochrony 
Zabytków / inne 
prawomocne decyzje i 
zezwolenia 
administracyjne 
umożliwiające 
realizację całego 
zakresu rzeczowego 
projektu - złóż je na 
etapie składania 
wniosku o 
dofinansowanie. W 
przypadku budowli 
wodnych wymagane 
jest prawomocne i 
wykonalne pozwolenie 
organu państwowej 
administracji wodnej na 
wykonanie budowli 
wodnej, które jest 
jednocześnie 
pozwoleniem na 
budowę. 

b)Jeśli jesteś w trakcie 
uzyskiwania 
ostatecznych 
pozwoleń/decyzji itp., 
prosimy o załączenie 
na etapie składania 
wniosku dotyczącego 
małego projektu 
potwierdzenia złożenia 
wniosków do 
odpowiedniego organu 
(np. wniosku o wydanie 
decyzji o warunkach 
zabudowy/zatwierdzeni
e projektu 
budowlanego lub 
złożenie zawiadomienia 
do organu 
budowlanego itp.) 

c)  Jeżeli wykonanie 
robót budowlanych nie 
wymaga uzyskania 
decyzji o warunkach 
zabudowy ani 
zgłoszenia organowi 
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budowlanemu, 
wnioskodawca musi 
być w stanie uzasadnić, 
że zgodnie z prawem 
budowlanym dla 
danego 
przedsięwzięcia nie jest 
wymagana decyzja o 
warunkach 
zabudowy/weryfikacja 
projektu budowlanego 
ani zgłoszenie 
organowi 
budowlanemu, 

Ocena 
oddziaływania 
lub analiza 
wpływu na 
środowisko lub 
informacja 
potwierdzona 
decyzją 
właściwej 
instytucji o 
braku takiego 
obowiązku* 

Jeśli dotyczy  

Zgodnie z krajowymi 
przepisami prawa 

Dokument 
własny 

Język 
narodowy 

Wnioskod
awca* 

Partner 
zagranicz

ny * 

Partner 
krajowy* 

Polscy wnioskodawcy dołączają 
Dokumenty z przeprowadzonego postępowania OOŚ zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:  
a) ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach / decyzja stwierdzającą brak potrzeby 
przeprowadzenia OOŚ / decyzja umarzającą postępowanie (dla przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko),  
b) postanowienia w sprawie potrzeby / braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ (dla 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),  
c) inne dokumenty przewidziane przepisami prawa.  
 
W odniesieniu do polskich partnerów projektu zastosowanie mają przepisy:  
• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) (ustawa OOŚ) oraz  
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).  
 
Słowaccy wnioskodawcy  

Dokumenty – właściwe opinie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, czyli:  
a) obowiązująca ostateczna opinia kończąca ocenę odziaływania planowanej działalności lub jej 
zmiany na środowisko zgodnie z ustawą o ocenie oddziaływania, lub  
b) decyzja wydana na podstawie postępowania sprawdzającego, że planowana działalność 
lub zmiana planowanej działalności nie podlega ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie 
z ustawą o ocenie oddziaływania, lub  
c) decyzja właściwego organu w myśl § 19 ust. 1 ustawy o ocenie oddziaływania na 
środowisko, że planowana działalność lub jej zmiana nie podlega ocenie oddziaływania na 
środowisko zgodnie z ustawą o ocenie oddziaływania, lub  
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d.) opinia (stanowisko) właściwego organu dotycząca tego, że planowana działalność lub 
zmiana planowanej działalności nie podlega ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z 
ustawą o ocenie oddziaływania.  
W odniesieniu do słowackich partnerów projektu zastosowanie mają przepisy ustawy nr 

24/2006 o ocenie oddziaływania na środowisko.  

Ocena 
oddziaływania 
lub analiza 
wpływu na 
obszary Natura 
2000 lub 
informacja 
potwierdzona 
decyzją 
właściwej 
instytucji o 
braku takiego 
obowiązku*  
jeśli dotyczy  

Zgodnie z krajowymi 
przepisami prawa 

Dokument 
własny 

Język 
narodowy 

Wnioskod
awca* 

Partner 
zagranicz

ny * 

Partner 
krajowy* 

Polscy wnioskodawcy 

Dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami w obszarze wpływu planów i projektów 

na obszary należące do europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000- organem 

właściwym do wydania deklaracji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

 
Załącznik Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 

Natura 2000 nie jest wymagany27.  

W przypadku projektów wyłącznie: 

•nieinfrastrukturalnych 

•projektów, które miały przeprowadzoną ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000 w 

ramach 
których przeprowadzona została ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 w myśl art. 98 
ustawy OOŚ;  
• kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach;  
• powietrzne pompy ciepła;  
• prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;  
• przedsięwzięcia położone poza obszarami Natura 2000: wszelkie prace 
konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków, 
przebudowy obiektów mieszczących się w obrysie zewnętrznych ścian parteru budynku (m.in. 
nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.), energooszczędne 
oświetlenie ulic i dróg, obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych, 
termomodernizacja budynków.  
 

Słowaccy wnioskodawcy 
Dokumenty poświadczające zgodność z wymogami dotyczącymi oddziaływania przedsięwzięć i 

projektów na obszary należące do sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii 

Europejskiej NATURA 2000, czyli:  
a) stanowisko urzędu powiatowego w myśl § 9 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym 
projekt nie ma cech przedsięwzięcia i projektu, który prawdopodobnie będzie oddziaływał na obszar 
należący do sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej NATURA 
2000, lub  
b) specjalistyczna opinia (w formie decyzji) urzędu powiatowego mieszczącego się w mieście 
wojewódzkim w myśl § 28 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu, jeżeli dotyczy projektu, 

                                                             
27 Na podstawie pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ.soos.070.207.2017.rla.1 z dnia 
25.07.2017 



75 
Wersja 3.0 

mającego cechy projektu, który prawdopodobnie może oddziaływać na obszar należący do sieci 
obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej NATURA 2000. Z treści decyzji 
musi jasno wynikać, że działania projektu prawdopodobnie nie będą znacząco niekorzystnie 
oddziaływać na obszar należący do sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii 
Europejskiej NATURA 2000.  
Dokument podany w punkcie a) oraz b) nie jest wymagany w przypadku, gdy jednym z dokumentów 
wymienionych w punkcie 16 (oddziaływanie na środowisko) jest:  
• obowiązująca ostateczna opinia kończąca ocenę odziaływania na środowisko (punkt 16, 
załącznik lit. a)),  
• decyzja wydana na podstawie postępowania sprawdzającego (punkt 16, załącznik lit. b)).  
Jeżeli wnioskodawca w dokumentacji potwierdzającej oddziaływanie na środowisko składa opinię 
właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę oddziaływania na środowisko, z której wynika, że 
realizacja działań projektu nie jest przedmiotem postępowania sprawdzającego lub nie podlega 
ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z § 418 lub załącznikiem nr 8 do ustawy o ocenie 
oddziaływania na środowisko, wówczas wnioskodawca ma obowiązek złożyć załącznik 
potwierdzający brak oddziaływania na obszar NATURA 2000.  
W przypadku, jeśli w trakcie oceny projektu pojawią się wątpliwości w zakresie konieczności 

dostarczenia ww. dokumentu (np. w przypadkach wynikających ze szczegółowego zakresu projektu 

i lokalizacji projektu),  

Zarządzający FMP na etapie oceny formalnej  może zażądać dostarczenia przez 
wnioskodawcę/partnera Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów Natura 2000. 

Polscy28 
Wnioskodawcy: 
deklaracja 
wodna* 

Jeśli dotyczy  

Zgodnie z krajowymi 
przepisami prawa 

Dokument 
własny 

Język 
narodowy 

Wnioskod
awca* 

Partner 
zagranicz

ny * 
Partner 
krajowy* 

Deklaracji zgodności nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących:  

 przedsięwzięcia, które wymagają, a dotychczas nie uzyskały, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

 inwestycje lub działania, które wymagają, a dotychczas nie uzyskały, oceny wodnoprawnej lub 
pozwolenia wodnoprawnego lub złożenia zgłoszenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 388 
Prawa wodnego;  

 prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie 
zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań 
polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);  

 inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją w 
środowisko);  

 inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych 
oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie 
obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód; 

 termomodernizację budynków;  

 kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;  

 wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;  

 prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;  

 przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. 
nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);  

 energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;  

                                                             
28  Na podstawie “Porozumienia w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami 

środowiskowymi dla projektów realizowanych w ramach polityki spójności pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki 
Regionalnej a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” (patrz: 
https://www.gov.pl/web/wody-polskie/potwierdzenie-zgodnosci-z-celami-srodowiskowymi) 
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 kable teletechniczne instalowane na słupach;  

 ścieżki rowerowe;  

 montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;  

 zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;  

 obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych. 

 remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z 
załącznika  do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z 
późn zm.);  

 

Oświadczenie o 
prawie do 
dysponowania 
nieruchomością
** 

Zgodnie z krajowymi 
przepisami prawa 

Dokument 
własny 

Język 
narodowy 

Wnioskod
awca* 

Partner 
zagranicz

ny * 

Partner 
krajowy* 

Wizualizacje 
inwestycji** 

 

Wskaż/opisz, czego 
dotyczy dana wizualizacja 
oraz której inwestycji i 
którego partnera. 

Dokument 
własny 

Język 
narodowy 

Wnioskod
awca* 

Partner 
zagranicz

ny * 

Partner 
krajowy* 

Wspólna mapa 
lokalizująca 
inwestycje** 

 

Na mapie przedstaw 
lokalizację infrastruktury 
będącej przedmiotem 
projektu (np. park, dworek 
itp.), główne atrakcje 
turystyczne, obiekty 
kulturowe i przyrodnicze 
po obu stronach granicy. 
W przypadku infrastruktury 
liniowej (np. ścieżek, 
szlaków itp.) zaznacz na 
mapie jej przebieg,  
dodatkową infrastrukturę 
(np. ławki, miejsca 
odpoczynku, stojaki na 
rowery) lub obiekty, które 
są połączone daną trasą i 
uwzględnione w 
zadaniach projektu. 
Zadbaj o to, aby mapa 
uwzględniała legendę. 

Dokument 
własny 

Język 
narodowy 

Wnioskod
awca* 

Potwierdzenia 
otrzymania 
pomocy de 
minimis* 

 

Uwzględnij  informację o 
dotychczas otrzymanej 
pomocy de minimis w 
jednej z następujących 
form: 

- wszystkie zaświadczenia 
o pomocy de minimis oraz 

Dokument 
własny 

 

Język 
narodowy 

Wnioskod
awca* 

Partner 
zagranicz

ny * 
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pomocy de minimis w 
rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie 
otrzymałeś w roku, w 
którym ubiegasz się o 
pomoc oraz w ciągu 3 lat, 

- oświadczenia o wielkości 
tej pomocy otrzymanej w 
tym okresie albo 
oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie. 

Partner 
krajowy* 

*jeśli dotyczy 

**dotyczy projektów z elementami inwestycyjnymi.  

Jeśli w trakcie oceny projektu pojawią się wątpliwości w zakresie konieczności dostarczenia ww. 

dokumentów (np. w przypadkach wynikających ze szczegółowego zakresu projektu i lokalizacji 

projektu), zarządzający FMP na etapie oceny formalnej może zażądać dostarczenia przez 

wnioskodawcę/partnera dokumentu potwierdzającego brak negatywnego wpływu na jednolite 

części wód powierzchniowych, decyzji właściwej instytucji dot. Natura  2000 lub OOŚ. Możliwe 

dołączenie ostatecznych wymaganych decyzji na etapie podpisania umowy. 

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE MAŁEGO PROJEKTU MUSISZ ZŁOŻYĆ ZGODNIE Z 

NASTĘPUJĄCYMI ZASADAMI:  

 wniosek składasz wyłącznie w formie elektronicznej poprzez generator dostępny na 

stronie internetowej www.e-interreg.eu,  

 wniosek składasz tylko w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, 

 wniosek składasz tylko do właściwego Zarządzającego FMP w wybranym priorytecie 

programu. 

 

ZASADY WYSYŁANIA WNIOSKU W GENERATORZE: 

 sprawdź, czy wniosek jest kompletny i gotowy do wysłania, 

 wyślij wniosek w generatorze, 

 po wysłaniu wniosek jest rejestrowany w generatorze i otrzymuje unikalne oznaczenie tzw. 

sumę kontrolną, która jest widoczna na każdej stronie wniosku, 

 do swojej dokumentacji pobierz plik pdf ze złożonym wnioskiem, w którym znajduje się 

nadana suma kontrolna i przechowuj go w dokumentacji projektu.   

Nie przedkładaj do Zarządzającego FMP wersji papierowej wniosku                                           

o dofinansowanie małego projektu! 

 

Każdy prawidłowo zarejestrowany w generatorze wniosek o dofinansowanie małego projektu, 

który wpłynął do właściwego Zarządzającego FMP, w terminie określonym w ogłoszeniu o 

naborze, podlega ocenie formalnej.  
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UWAGA! 

 Wnioski wypełnione na nieprawidłowym formularzu, a także wersje robocze, 

niezatwierdzone (bez sumy kontrolnej) zostaną odrzucone. 

 Wniosek przesłany w inny sposób (np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną) zostanie 

odrzucony. 

 Decyduje data i godzina wpłynięcia wersji elektronicznej wniosku do właściwego 

Zarządzającego FMP. Jeżeli wniosek wpłynie w systemie informatycznym po terminie 

wskazanym dla składania wniosków o dofinansowanie, wniosek ten zostanie 

automatycznie wycofany z dalszego etapu oceny. Zostaniesz o tym poinformowany 

pisemnie.  

 W ostatnich dniach naboru możliwe są przeciążenia systemu informatycznego, dlatego 

nie czekaj ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili. 

 

 

 

6.4 OCENA PROJEKTU 

Twój projekt podlega dwóm etapom oceny:   

 ocena formalna i kwalifikowalności, 

 ocena jakościowa. 

 

OCENA FORMALNA I KWALIFIKOWALNOŚCI 

Ocena formalna i kwalifikowalności jest prowadzona przez przedstawicieli Zarządzającego 

FMP. Każdy mały projekt oceniają niezależnie od siebie dwie osoby. Każde z kryteriów oceny 

formalnej i kwalifikowalności jest oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. 

Mały projekt podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych, gdy nie spełnia któregokolwiek                           

z kryteriów nr: F1, F2, F3, F4, F5, F6,F7 .  

 

W przypadku pierwszej odpowiedzi „nie” na pytanie w ramach kryteriów od F1 do F7 wniosek 

uzyskuje negatywny wynik oceny formalnej i nie podlega dalszej ocenie. 

 

W przypadku niespełniania pozostałych kryteriów projekt kierowany jest do jednokrotnej 

poprawy formalnej. Po uzupełnieniu lub korekcie wniosku przez wnioskodawcę następuje 

wznowienie procesu oceny.  

 

UWAGA! 

Uzupełniając, poprawiając wniosek na etapie oceny formalnej nie możesz wprowadzać do 

wniosku oraz do jego załączników zmian innych niż wskazane w uwagach Zarządzającego 

FMP. W przeciwnym przypadku wniosek będzie odrzucony. 

Wnioskodawca składa odpowiedź na wezwanie Zarządzającego FMP wraz z poprawionym 

wnioskiem w terminie wskazanym przez Zarządzającego FMP. Wydłużenie terminu (na czas 
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oznaczony) na złożenie poprawionego wniosku powinno być poprzedzone zwróceniem się z 

odpowiednią prośbą przez Wnioskodawcę przed upływem terminu złożenia korekty.  

 

Niedotrzymanie wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn 

formalnych. 

Występowanie pomocy de minimis w projekcie oceniane jest wg kryteriów P1-P4. Ocena 

dotyczy całego projektu, jest przeprowadzana dla wszystkich partnerów oraz wszystkich 

przewidzianych w projekcie zadań. Wynikiem przeprowadzonej oceny jest jednoznaczne 

stwierdzenie, czy w projekcie lub jego części występuje pomoc de minimis.  

 

OCENA JAKOŚCIOWA 

Ocenie jakościowej podlegają projekty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i 

kwalifikowalności. 

Ocena jakościowa składa się z: 

 oceny merytorycznej, 

 oceny wpływu transgranicznego i partnerstwa. 

Ocena jakościowa prowadzona jest przez niezależnych polsko-słowackich ekspertów, 

wybieranych z listy ekspertów zatwierdzonej przez Komitet ds. małych projektów. Kryteria 

doboru ekspertów, zasady ich zatrudniania itp. zamieszczone są w Regulaminie wyboru i 

pracy ekspertów w ramach Funduszu Małych Projektów wdrażanego w programie Interreg 

Polska − Słowacja 2021-2027 (załącznik nr 9 do Podręcznika). 

Każdy projekt ocenia niezależnie dwóch ekspertów – (1 PL i 1 SK).  

Każde z kryteriów oceny jakościowej oceniane jest w skali punktów od 1 do 5 i posiada 

odpowiednią przypisaną wagę: 

1 pkt – bardzo słaby (niedostateczny) 

2 pkt. – słaby (mierny) 

3 pkt. – dostateczny 

4 pkt. – dobry 

5 pkt. – bardzo dobry 

Liczba punktów przyznanych w każdym kryterium jest następnie mnożona przez wagę tego 

kryterium, co daje ostateczną liczbę punktów w tym kryterium. Liczba punktów przyznanych 

dla projektu stanowi średnią arytmetyczną oceny dwóch ekspertów.  

W przypadku jeśli różnica w ocenie ekspertów jest większa niż 15 punktów, to wspólna ocena 

uzgadniana jest w trakcie dyskusji na panelu oceniających. W przypadku braku możliwości 

uzgodnienia wspólnego stanowiska Zarządzający FMP powołuje dodatkowego eksperta, który 

niezależnie od wcześniejszej oceny dokonuje swojej oceny projektu. Również w przypadku 

gdy projekt otrzyma jeden negatywny wynik oceny i jeden pozytywny, powoływany jest trzeci 

ekspert. W opisanych sytuacjach ostateczna ocena projektu stanowi średnią arytmetyczną 

oceny wszystkich trzech ekspertów. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym 60 punktów w ocenie merytorycznej 

i 40 punktów w ocenie wpływu transgranicznego i partnerstwa. 
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Warunkiem rekomendacji projektu do dofinansowania jest uzyskanie przez niego minimum 60 

punktów na 100 możliwych, w tym minimum 24 punktów w kryterium dotyczącym oceny 

wpływu transgranicznego i partnerstwa. 

Po zakończeniu oceny jakościowej sporządzany jest protokół wraz z listą wniosków, które 

uzyskały rekomendację oraz wniosków, które nie uzyskały rekomendacji w wyniku oceny 

jakościowej małych projektów. Na liście rankingowej projekty uszeregowane są wg uzyskanej 

punktacji. W przypadku równej liczby punktów, na wyższej pozycji w liście rankingowej 

umieszczony zostanie mały projekt, który uzyskał większą liczbę punktów w kryterium T Ocena 

transgraniczności i partnerstwa. Jeśli projekty nadal będą miały tę samą punktację, to w 

pierwszej kolejności pod uwagę zostanie wzięta kolejność wpływu wniosku do Zarządzającego 

FMP. 

Kryteria oceny formalnej i kwalifikowalności oraz Kryteria oceny jakościowej stanowią 

załącznik nr 4 i 5 do Podręcznika. 

 

6.5 WYBÓR PROJEKTU DO DOFINANSOWANIA 

(KOMITET DS. MAŁYCH PROJEKTÓW) 

KOMITET DS. MAŁYCH PROJEKTÓW to najważniejszy podmiot wyznaczający kierunki działania 

każdego Funduszu Małych Projektów na pograniczu polsko-słowackim. Do głównych zadań 

Komitetu należy WYBÓR DO DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW, które w najlepszy sposób 

przyczyniają się do osiągniecia celów programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. 

Pamiętaj, że: 

 Komitet opiera wybór projektów do dofinansowania przede wszystkim na wynikach oceny 

jakościowej. Może jednak wziąć pod uwagę także dodatkowe czynniki m.in. dostępność 

środków w Funduszu Małych Projektów.  

 Komitet może określić dodatkowe wymagania dla wniosków, które będą musiały zostać 

spełnione w fazie kontraktowania (zawierania umów).  

 Wnioskodawcy informowani są o decyzji Komitetu w terminach określonych w pkt. 6.6. 

Zwróć uwagę! 

Komitet powołuje Zarządzający FMP. W skład Komitetu ds. małych projektów wchodzą 

przedstawiciele Polski lub Słowacji reprezentujący Zarządzającego FMP, władze 

regionalne/lokalne/miejskie i inne instytucje publiczne, partnerów 

gospodarczych/społecznych/organizacje reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie/organizacje pozarządowe działające w obszarze tematycznym danego FMP. 

Link do listy członków Komitetu znajdziesz na stronie internetowej Zarządzającego FMP. 

Szczegółowe informacje na temat składu Komitetu, jego zadań itp. sprawdzisz w 

Regulaminie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska − Słowacja 2021-

2027 (załącznik nr 8 do Podręcznika).  
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6.6 DECYZJA KOMITETU DS. MAŁYCH PROJEKTÓW  

Co do zasady już następnego dnia roboczego po posiedzeniu Komitetu ds. małych projektów, 

opublikowane zostaną listy projektów zatwierdzonych do realizacji, rezerwowych i tych, które 

nie uzyskały dofinansowania  wraz z informacją o innych decyzjach podjętych przez Komitet. 

Znajdziesz je NA STRONIE INTERNETOWEJ Zarządzającego FMP i programu. 

Niezależnie od tego w terminie 10 dni kalendarzowych POINFORMUJEMY CIĘ PISEMNIE 

o decyzji Komitetu ds. małych projektów: 

 Jeżeli Twojemu projektowi przyznano dofinansowanie otrzymasz pismo ze wskazaną 

wysokością przyznanego dofinansowania z EFRR 29  i warunkach zawarcia umowy 

o dofinansowanie małego projektu.  

 

WAŻNE! 

Wartość przyznanego dofinansowania może ulec zmianie w przypadku błędów na etapie 

ustalania kwot ryczałtowych  stwierdzonych przez właściwego kontrolera podczas kontroli 

na miejscu projektu FMP. 

 Jeżeli Twój projekt nie został wybrany do dofinansowania przez Komitet ds. małych 

projektów  otrzymasz pismo z uzasadnieniem oceny oraz informacją o możliwości 

złożenia zastrzeżeń. Więcej na ten temat dowiesz się z pkt. 7. 

 

WAŻNE! 

Jeżeli jesteś wnioskodawcą projektu, po otrzymaniu pisma z decyzją Komitetu poinformuj o 

niej swojego partnera/partnerów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 W przypadku braku wystarczającej ilości środków Komitet może zaproponować wnioskodawcy niższy poziom 
dofinansowania dla projektu, z możliwością jego podwyższenia w miarę dostępności środków. 
 



82 
Wersja 3.0 

7. ROZPATRYWANIE ZASTRZEŻEŃ 
Jeżeli w Twojej opinii ocena lub wybór małego projektu nie przebiegały zgodnie z procedurami 

oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru, to jako wnioskodawca MASZ PRAWO 

DO ZGŁOSZENIA do Zarządzającego FMP UMOTYWOWANYCH ZASTRZEŻEŃ w terminie 7 dni 

kalendarzowych od otrzymania od nas informacji. W piśmie sporządzonym w języku polskim i 

słowackim określ w jakim zakresie przekazana Ci decyzja nie jest zgodna z 

zasadami/procedurami określonymi w dokumentach dotyczących konkretnego naboru.  

Odnieś się do konkretnych zapisów ww. dokumentów.   

"WAŻNE ! Nie jest możliwe złożenie skargi na rezultat oceny poszczególnych kryteriów" 

 

Po zapoznaniu się z treścią pisma możemy prosić Cię o przedstawienie w  wyznaczonym 

terminie dodatkowych dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień. Po rozpatrzeniu  

przekażemy Ci pisemne stanowisko, od którego nie przysługuje już możliwość zgłoszenia 

dalszych zastrzeżeń w ramach programu. Nie narusza to jednak Twoich uprawnień do 

korzystania z procedur odwoławczych wynikających z krajowych przepisów prawnych. 

Cała procedura trwa co do zasady do 30 dni kalendarzowych.  

Szczegółowe zasady składania zastrzeżeń znajdziesz w Regulaminie pracy Zespołu 

ds. zastrzeżeń ramach Funduszu Małych Projektów wdrażanego w programie Interreg Polska 

− Słowacja 2021-2027 (załącznik nr 10 do Podręcznika).   

 

 

8. UMOWA O DOFINANSOWANIE MAŁEGO 
PROJEKTU 
Umowa o dofinansowanie to zwieńczenie Twoich starań związanych z przygotowaniem 

małego projektu. Od momentu jej podpisania jesteś BENEFICJENTEM małego projektu.  

Pamiętaj, że UMOWA O DOFINANSOWANIE, TO NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT, który określa 

szczegółowe prawa i obowiązki obu stron oraz warunki realizacji i rozliczenia Twojego małego 

projektu w tym m.in:  

 wysokość kwot ryczałtowych, które zobowiązujesz się rozliczyć w ramach poszczególnych 

zadań oraz wskaźniki, które w związku z tym deklarujesz osiągnąć,  

 listę dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadań, które obligatoryjnie musisz 

dostarczyć, aby rozliczyć projekt, 

 parametry dla potwierdzenia odpowiedniego standardu produktu. 

Wzór umowy o dofinansowanie małego projektu stanowi załącznik do niniejszego Podręcznika 

(załącznik nr 6 do Podręcznika) i zamieszczony jest na stronie internetowej Zarządzającego 

danym FMP.   

Będziemy prosili Cię o przekazanie w wyznaczonym terminie INFORMACJI I DOKUMENTÓW 

NIEZBĘDNYCH DO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UMOWY takich jak: 

 zaktualizowany wniosek o dofinansowanie uwzględniający rekomendacje, warunki, 

zalecenia Komitetu ds. małych projektów (jeśli dotyczy), 
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 skan umowy partnerskiej (jeśli dotyczy), która została opublikowana zgodnie ze słowackimi 

przepisami prawa.  

 informacja dot.  prowadzenia rachunku bankowego co do zasady w walucie EUR (chyba, 

że Zarządzający FMP wraz z beneficjentem postanowią inaczej), na który przekazywane 

będą środki z EFRR  

 w przypadku słowackich beneficjentów realizujących małe projekty w ramach priorytetu nr 

4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza – przekazanie wskazanemu 

Zarządzającemu FMP następujących dokumentów niezbędnych do zawarcia z nim Umowy 

o dofinansowanie małego projektu z budżetu państwa Republiki Słowackiej : 

 kopia lub skan umowy o założeniu konta bankowego, lub potwierdzenie prowadzenia 

konta służącego do przyjęcia dofinansowania z budżetu RS, 

 oświadczenie - według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Zarządzającego 

FMP (nie może być starsze niż trzy miesiące od daty otrzymania pisma od 

Zarządzającego FMP). 

 

 

 

Zwróć uwagę! 

Na etapie zawierania umowy Zarządzający FMP WYJAŚNIA WSZYSTKIE 

NIEROZSTRZYGNIĘTE KWESTIE związane z małym  projektem, np. uwzględnienie 

rekomendacji, warunków, zaleceń określonych przez Komitet, Kontrolera Krajowego oraz 

Zarządzającego FMP (np. usunięcie działania, zmniejszenie budżetu projektu), wyjaśnienie 

informacji podanych we wniosku (np. niejasny opis działania, drobne korekty techniczne), 

DOSTARCZENIE WSZELKICH BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW (np. prawomocnych 

dokumentów dotyczących działań inwestycyjnych, jeżeli na etapie składania wniosku o 

dofinansowanie nie dołączyłeś tych dokumentów). 

Na tym etapie masz także możliwość wprowadzenia w projekcie zmian dotyczących: 

 terminu realizacji małego projektu, 

 harmonogramu zadań,  

 osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie, 

 osób odpowiedzialnych za realizację małego projektu,  

 danych teleadresowych. 

Musisz nas jednak o nich poinformować.  

Inne zmiany wynikające z okoliczności niezależnych od partnera, których nie można było 

przewidzieć na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie musisz uprzednio 

zgłosić i otrzymać zgodę na ich akceptację.  

 

 

Przygotowany przez nas projekt umowy o dofinansowanie przesyłany jest do Twojej 

akceptacji. Umowa podpisywana jest przez upoważnionego przedstawiciela Wnioskodawcy i 
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przedstawiciela Zarządzającego FMP, w ramach którego złożyłeś wniosek o dofinansowanie 

co do zasady w terminie do 90 dni od decyzji Komitetu30.  

 

WAŻNE! 

Jeżeli w projekcie FMP prowadzona jest kontrola na miejscu, podczas której sprawdzana 

jest. m.in. poprawność szacowania kwot ryczałtowych w małych projektach, termin 

podpisania umowy może ulec wydłużeniu. 

Informacje dot. kontroli projektu FMP znajdują się w rozdziale 6 PODRĘCZNIKA 

PROGRAMU INTERREG POLSKA − SŁOWACJA 2021−2027 

 

 

Pamiętaj! 

Podmioty słowackie, zgodnie z ustawą nr 315/2016 o rejestrze partnerów sektora 

publicznego, mają obowiązek zarejestrować się na stronie: https://rpvs.gov.sk/rpvs/. 

Dotyczy on m.in. podmiotów, u których dofinansowania w danym roku kalendarzowym 

przekraczają łącznie kwotę 250 000 EUR. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów 

administracji publicznej (pełen wykaz podmiotów znajdziesz pod adresem Subjekty verejnej 

správy (statistics.sk)31. 

Jeżeli w projekcie występuje pomoc de minimis – poinformuj o tym niezwłocznie 

Zarządzającego FMP.. Zgłosimy udzielenie pomocy de minimis poprzez elektroniczny 

system (w Polsce jest to system SHRIMP, na Słowacji IS SEMP). Następnie prześlemy 

Twojej instytucji zaświadczenie o udzieleniu pomocy. W sytuacji, gdy to Ty będziesz udzielał 

pomocy de minimis to do Twoich obowiązków należy zgłoszenie tego faktu do właściwego 

urzędu.  

 

 

                                                             
30 Zarządzający może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przewidzianego na podpisanie umowy o 
dofinansowanie, np. w wyniku siły wyższej lub w związku z prowadzoną kontrolą projektu FMP.  
31 Charakter non-profit ma podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego lub świadczy usługi na rzecz 
ogółu społeczeństwa. A także w sytuacji gdy realizuje potrzeby członków danej organizacji, przy założeniu, że cel 
powstania danego podmiotu był inny niż „osiąganie zysku”. Porządek prawny Republiki Słowackiej nie określa 
wprost, które podmioty można zaliczyć do podmiotów działających w sektorze non-profit. Najczęściej zalicza się do 
nich: organizacje świadczące usługi na rzecz ogółu społeczeństwa, stowarzyszenia, fundacje i fundusze 
nieinwestycyjne, a także organizacje kościelne, szkoły i placówki edukacyjne. Obowiązek wpisu do Rejestru 
partnerów sektora publicznego dotyczy podmiotów, które dostarczają towary lub usługi w ramach umowy, umowy 
ramowej lub umowy koncesji zgodnie z prawem zamówień publicznych w celu osiągnięcia zysku lub nabycia 
majątku, prawa do majątku lub innych praw majątkowych. Jeśli ogólna wartość towarów lub usług przewyższa 
łącznie kwotę 100 000 EUR – w takim przypadku nawet podmiot należący do sektora non-profit jest partnerem 
sektora publicznego. 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration/!ut/p/z1/pVJLc9owEP4tOXCUd40lLPemdBJI6nbqUEzQJSMZgQ34EVuxS399RdJLZxqYTnTT7Pfa2Q8kPIKsVF9slS3qSh3cfyUnT2n8nV9f-wLxlvkoxDxhX_xoTL8ySEGCzCrb2BxWte5UTrr9CDvrFDKS1ZU1lR3hWlml1a-jm7zondnbI-lNa3aV2ZGuaVV_POk0WbGGlb_RE9SMEu0zReiEhoQzpgnNIoUsWEeaj2F5KZh0Y3znCfzD_zwVMxrGiDyeMrwTs8VDlAQBiuCVf0b-jX_G4CJfvkLOJbi0wxtAJEkyj9MUp-n4Fu8Cf4rfFgtnGcLKhQzfTXETwrIvzACLqm5Ld-z5f95ghnAPstClN2Slhx7jnLKQRZT7vkPTU3uK3fOzFK4ipyb8tPD4oY44QVHpgG9Btmbjhq330rqW5tY23acRjnAYBm9b19uD8U4e_2Lkdedy_AWEpix5cCwKsn_gw49NfuhjsxRXV78BsCKjLA!!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL3Nr/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration/!ut/p/z1/pVJLc9owEP4tOXCUd40lLPemdBJI6nbqUEzQJSMZgQ34EVuxS399RdJLZxqYTnTT7Pfa2Q8kPIKsVF9slS3qSh3cfyUnT2n8nV9f-wLxlvkoxDxhX_xoTL8ySEGCzCrb2BxWte5UTrr9CDvrFDKS1ZU1lR3hWlml1a-jm7zondnbI-lNa3aV2ZGuaVV_POk0WbGGlb_RE9SMEu0zReiEhoQzpgnNIoUsWEeaj2F5KZh0Y3znCfzD_zwVMxrGiDyeMrwTs8VDlAQBiuCVf0b-jX_G4CJfvkLOJbi0wxtAJEkyj9MUp-n4Fu8Cf4rfFgtnGcLKhQzfTXETwrIvzACLqm5Ld-z5f95ghnAPstClN2Slhx7jnLKQRZT7vkPTU3uK3fOzFK4ipyb8tPD4oY44QVHpgG9Btmbjhq330rqW5tY23acRjnAYBm9b19uD8U4e_2Lkdedy_AWEpix5cCwKsn_gw49NfuhjsxRXV78BsCKjLA!!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL3Nr/


85 
Wersja 3.0 

9. REALIZACJA I ROZLICZENIE MAŁEGO 
PROJEKTU 
 

9.1 ROZPOCZĘCIE REALIZACJI DZIAŁAŃ  

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA RZECZOWEJ REALIZACJI małego projektu zostaje 

wpisany do umowy o dofinansowanie.  

Pamiętaj, że realizację MAŁEGO PROJEKTU możesz rozpocząć NAJWCZEŚNIEJ KOLEJNEGO 

DNIA PO DECYZJI KOMITETU DS. MAŁYCH PROJEKTÓW o przyznaniu dofinansowania. 

 

9.2 REALIZACJA DZIAŁAŃ  

Realizując działania opieraj się na zapisach wniosku o dofinansowanie oraz umowy zawartej 

z Zarządzającym FMP. Zachęcamy również do korzystania z niniejszego Podręcznika, a w 

przypadku wątpliwości – do kontaktu z Zarządzającymi FMP.  

Dobre praktyki!  

 Bądźcie z partnerem zagranicznym/krajowym w stałym kontakcie. Załóżcie wspólną 

grupę na jednym z darmowych komunikatorów. Pozwala to na monitorowanie postępu 

prac po obu stronach granicy i na wczesne reagowanie w przypadku, gdy pojawiają się 

nieoczekiwane problemy. 

 Rób notatki! Dokumentacja robocza będzie nieocenioną pomocą w sytuacji, gdy na 

etapie realizacji projektu zastąpi Cię inna osoba. Dokumentuj też spotkania robocze 

(fotografie, listy obecności). 

 Zorganizuj przegląd projektu w połowie okresu jego realizacji – pozwoli Ci to sprawdzić 

stan zaawansowania projektu u każdego z partnerów. 

 

PAMIĘTAJ, ŻE POMIMO IŻ ROZLICZASZ MAŁY PROJEKT METODAMI UPROSZCZONYMI i 

dokumenty księgowe nie będą sprawdzane podczas kontroli, TO: 

 NIE ZWALNIA TO TWOJEJ INSTYTUCJI/ORGANIZACJI Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA w 

trakcie realizacji działań odpowiednich KRAJOWYCH PRZEPISÓW PRAWA z zakresu m.in.: 

prawa pracy, prawa zamówień publicznych 32 , prawa podatkowego, zasad finansów 

publicznych oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Twojej jednostce (np. 

regulamin zamówień, polityka rachunkowości).  

 

 

                                                             
32 Organizacje otrzymujące fundusze publiczne co do zasady muszą stosować przepisy dotyczące zamówień 
publicznych przy wyborze dostawców towarów, usług i robót oraz zawieraniu z nimi umów. Wyjątek stanowią 
organizacje, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy PZP.  
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Ważne! 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, wyklucz osoby i podmioty 

wpisane na unijnych lub krajowych listach sankcyjnych w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie lub podmiot, który jest związany z osobami lub 

podmiotami figurującymi na tych listach33. 

W przypadku polskich beneficjentów, dodatkowe wymogi dotyczące wykluczenia 

wykonawców wynikają również z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185). 

Wykluczenie wykonawców stosuj do zamówień, które udzielasz:  

 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), 

 w postępowaniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, w tym zasady 

konkurencyjności, 

 w zamówieniach wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Zwróć uwagę! 

Zachęcamy, aby do ewidencji wydatków dotyczących małego projektu stosować 

wyodrębnioną ewidencję księgową lub kod księgowy. 

Zasady obowiązujące słowackich partnerów projektu: 

 Jeśli używają podwójnej (pełnej) księgowości, rejestrują wszystkie wydatki dotyczące 

projektu na kontach analitycznych w podziale według poszczególnych projektów lub w 

ewidencji analitycznej prowadzonej w formie technicznej w rozbiciu na poszczególne 

projekty bez tworzenia kont analitycznych w podziale według poszczególnych projektów. 

 Jeśli używają prostej księgowości, rejestrują wszystkie wydatki dotyczące projektu 

w księgach rachunkowych ze słownym i numerycznym oznaczeniem projektu 

w zapisach rachunkowych. 

 Jeśli partner nie jest jednostką rozrachunkową, prowadzi ewidencję majątku, 

zobowiązań, przychodów i wydatków związanych z projektem w księgach rachunkowych 

ze słownym i numerycznym oznaczeniem projektu w tych zapisach. 

 

 KOSZTY małego projektu MUSZĄ BYĆ RACJONALNE/EFEKTYWNE, GOSPODARNE 

i ponoszone zgodnie z zasadą przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców.  

 Przy wyborze i zawieraniu umów z dostawcami towarów, usług i robót wraz z partnerami 

MUSISZ UNIKAĆ wszelkich KONFLIKTÓW INTERESÓW. 

 W żadnych okolicznościach TE SAME KOSZTY/WYDATKI NIE MOGĄ BYĆ DWUKROTNIE 

SFINANSOWANE w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych 

oraz dotacji z krajowych środków publicznych. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy np.  

                                                             
33 Rozporządzenie (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 
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 bezzwrotna pomoc finansowa z kilku źródeł publicznych jest wyższa niż 100% 

wydatków kwalifikowalnych małego projektu lub jego części, 

 na prefinansowanie wkładu unijnego w ramach małego projektu pozyskasz środki w 

formie kredytu lub pożyczki i zostaną one umorzone,  

 zakupisz w ramach małego projektu realizowanego ze środków unijnych środek 

trwały, a następnie  rozliczysz koszty amortyzacji tego środka trwałego w ramach 

tego samego małego projektu lub innych projektów finansowanych ze środków 

unijnych lub krajowych,  

 zakupisz w ramach małego projektu używany środek trwały, który był 

współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji z krajowych środków publicznych.  

Dlatego, jeżeli otrzymałeś dotację z innego na źródła na realizację działań objętych małym 

projektem niezwłocznie nas o tym poinformuj, abyśmy mogli zweryfikować, czy nie zachodzi 

podwójne finansowanie wydatków.  

 

 MUSISZ ZAPEWNIĆ ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY DE MINIMIS, której wartość 

przyznana jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 300 000 euro w okresie trzech lat34. 

Możesz samodzielnie zawnioskować o przyznanie takiej pomocy. Musisz także rozważyć, 

czy Twoje działania projektowe  będą oznaczały udzielenie pomocy publicznej 

uczestnikom małego projektu. Może to nastąpić niezależnie od tego, czy Ty otrzymujesz 

pomoc de minimis z programu, czy też nie. Może się bowiem zdarzyć, że w efekcie 

realizowanych przez Ciebie działań pomoc publiczną otrzymają np. MŚP w takcie usług 

doradczych, szkoleń lub dostępu do zaplecza badawczego dla przedsiębiorstw. 

 

 PRZYCHODY wygenerowane w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu 

STANOWIĄ WŁASNOŚĆ TWOJEJ INSTYTUCJI/ORGANIZACJI i nie wpływają w żaden sposób na 

przyznane dofinansowanie w formie kwot ryczałtowych. Dotyczy to także wpływów z tytułu 

KAR UMOWNYCH na skutek naruszenia umowy zawartej między Twoją instytucją a stroną 

trzecią oraz WADIUM. 

W szczególności zalecamy, aby kwestię przychodów przeanalizować w przypadku projektów 

z elementami inwestycyjnymi. W przypadku tych projektów przychody mogą być 

przeznaczane na utrzymanie inwestycji.  

 

W sytuacji, gdy dotrą do nas sygnały o nieprawidłowościach w realizacji Twojego małego 

projektu przeprowadzimy DORAŹNĄ WIZYTĘ SPRAWDZAJĄCĄ.  Więcej o niej dowiesz się z pkt. 

9.6.3.  

 

                                                             
34 Więcej informacji na temat zasad i ograniczeń w zakresie pomocy publicznej można uzyskać na stronie Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji (http://ec.europa.eu/competition /index_en.html), na stronie polskiego Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl) oraz po stronie słowackiej na stronie Antymonopolowego Urzędu 
Republiki Słowackiej (www.antimon.gov.sk). 

http://www.antimon.gov.sk/
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9.3 PROMOCJA MAŁEGO PROJEKTU 

Nawet najlepszy transgraniczny szlak turystyczny nie będzie odwiedzany, jeśli nie zaplanujesz 

odpowiednich działań promocyjnych już podczas pracy nad wnioskiem o dofinansowanie. 

Podobnie żadna platforma e-learningowa nie spełni swojego zadania, jeśli nie dowiedzą się o 

niej osoby zainteresowane zamieszczanymi na niej informacjami. 

Dlatego jednym z Twoich najważniejszych obowiązków jest pokazanie społeczeństwu zmian 

jakie zaszły na pograniczu polsko-słowackim i w codziennym życiu dzięki realizacji Twojego 

małego projektu oraz informowanie o tym, że było to możliwe  dzięki pomocy finansowej Unii 

Europejskiej i programu Interreg. Zachęcamy Cię również, abyś w ramach działań 

promocyjnych informował o współpracy z partnerami projektowymi - zarówno tymi 

zagranicznymi, jak i krajowymi.  

Do realizacji działań informacyjno-promocyjnych jesteś zobowiązany PRZEZ CAŁY OKRES 

REALIZACJI PROJEKTU, a ich efekty musisz utrzymywać  także po zakończeniu projektu. 

 

Zanim przystąpisz do planowania konkretnych działań poznaj swoje PODSTAWOWE 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PROMOCJI MAŁEGO PROJEKTU: 

 zapoznaj się i stosuj wytyczne dotyczące informacji i promocji zawarte w Księdze Znaków 

 Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca realizacji projektu. Po rozpoczęciu 

realizacji projektu w widocznym i publicznie dostępnym miejscu w swojej siedziby umieść 

PLAKAT INFORMACYJNY formatu min. A3 lub PODOBNEJ WIELKOŚCI ELEKTRONICZNY 

WYŚWIETLACZ.  Informacja na plakacie/wyświetlaczu powinna zawierać minimum logotyp 

programu, tytuł małego projektu, nazwę wnioskodawcy oraz partnera. 

Jeśli planujesz działania inwestycyjne: prace budowlane lub zakup środków trwałych w 

miejscu realizacji inwestycji zamieść plakat wykonany z TRWAŁEGO materiału, który nie 

ulega szybkiemu zniszczeniu pod wpływem czynników zewnętrznych. Kiedy to zrobić? 

Najlepiej niezwłocznie po rozpoczęciu działań inwestycyjnych. Plakat powinien zawierać: 

logotyp programu, główny cel inwestycji (np. budowa ścieżki rowerowej, modernizacja 

obiektu), nazwę małego projektu, nazwę wnioskodawcy oraz partnera/ów.  

 Masz STRONĘ INTERNETOWĄ, KONTO NA FACEBOOKU, INSTAGRAMIE? Jeśli tak, także na 

nich umieść krótki opis projektu z uwzględnieniem celów i rezultatów oraz wstaw logotyp 

programu. Na stronach internetowych i ich podstronach, aplikacjach online i na smartfony, 

kanałach mediów społecznościowych i innych platformach cyfrowych, logo programu musi 

znajdować się takim miejscu, aby było widoczne na górze bez konieczności przewijania 

czy klikania. 

Strona internetowa, media społecznościowe powinny być na bieżąco aktualizowane 

(szczególnie mile widziane są materiały audiowizualne) oraz utrzymane przez okres 

trwałości.  

Jeżeli masz możliwość prowadź statystyki (np. dla stron przez darmową aplikację Google 

Analytics). 

 Powinieneś też odpowiednio oznaczać DOKUMENTY dotyczące projektu, które będziesz 

publikować: pisma, prezentacje, materiały dla prasy itp. Ta sama zasada obowiązuje Cię 
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w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników 

projektów np. certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, 

list obecności. 

 INFORMUJ NAS z właściwym wyprzedzeniem (tj. min. 7 dni kalendarzowych) 

O PLANOWANYCH WYDARZENIACH. Dzięki temu będziemy mogli zorganizować sobie 

pracę w taki sposób, żeby wziąć udział w wydarzeniu realizowanym w ramach Twojego 

małego projektu.  

 W trakcie realizowanych WYDARZEŃ prezentuj roll-up/baner/tablicę/plakat na drzwiach 

sali/informację na ekranie itp. z logotypem programu. Przekaż też uczestnikom krótką 

informację ustną o otrzymanym wsparciu z Unii Europejskiej: „Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska – 

Słowacja 2021-2027”.  

 Wydając PUBLIKACJĘ na zewnętrznej okładce zamieść logotyp programu oraz adnotację 

„Egzemplarz bezpłatny”, a wewnątrz publikacji zapis: „Wyłączną odpowiedzialność za 

zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i nie może być ona utożsamiana z 

oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej oraz (nazwa Zarządzającego FMP)”. 

 Przygotowujesz MATERIAŁY WIDEO? Logotyp programu  umieść na początku i/ lub końcu 

tego materiału. 

 Logotyp programu musi znajdować się również na innych produktach 

komunikacyjnych, takich jak GADŻETY, czy ROLL-UP.  

 Kupujesz DROBNE WYPOSAŻENIE? Zadbaj, aby w miarę możliwości na każdym elemencie 

sprzętu ruchomego znalazła się trwała naklejka z logotypem programu.  

 Udostępniaj na zasadzie nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji materiały 

informacyjne wytworzone w ramach małego projektu na prośbę np. Zarządzającego FMP, 

kontrolera, WS, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, KE.35  

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych (wykonaj 

zdjęcia plakatów, zostaw w dokumentacji projektu egzemplarz publikacji, gadżetów itp.). 

Instytucje kontrolujące będą sprawdzać spełnianie obowiązków informacyjnych.  Więcej na 

ten temat znajdziesz w pkt. 9.5 i w pkt. 9.6. 

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OBOWIĄZKÓW MOŻE SKUTKOWAĆ ANULOWANIEM DO 2% 

PRZEKAZANEGO DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DLA TWOJEGO PROJEKTU, w tym: 

 brak krótkiego opisu projektu zawierającego informację o jego celach i rezultatach, 

wsparciu finansowym z programu na stronie internetowej lub w mediach 

społecznościowych (jeżeli posiadasz)  – maks. 0,4% przyznanego dofinansowania 

 brak informacji o wsparciu z programu w dokumentach i materiałach informacyjnych 

dotyczących projektu  przeznaczonych dla uczestników lub społeczeństwa – maks. 

0,4% przyznanego dofinansowania 

                                                             
35 Taka licencja na prawa własności intelektualnej przyznaje ww. podmiotom uprawnienia m.in. do powielania i 
kopiowania materiałów, odtwarzania materiałów za pomocą wszelkich środków i we wszelkich formach, w całości 
lub w części, publicznego udostępniania materiałów przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji, publicznej 
dystrybucji materiałów (lub ich kopii) we wszelkich formach, przechowywania i archiwizowania materiałów, 
udzielania osobom trzecim sublicencji na prawa do materiałów.  
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  brak w miejscu publicznym plakatu o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości 

elektronicznego wyświetlacza  z informacją o projekcie i wsparciu z programu – maks. 

0,4% przyznanego dofinansowania 

  brak eksponowania logotypu programu podczas pozostałych działań informacyjno-

promocyjnych - maks. 0,1% za jednostkowe niewywiązanie się, maksymalnie 0,4%. 

 

Znasz już podstawowe obowiązki w zakresie promocji małego projektu, teraz czas, abyś 

dowiedział się jak prawidłowo oznakować elementy związane z realizowanym projektem. 

  

JEDYNYM OBOWIĄZKOWYM OZNACZENIEM, KTÓRY MUSISZ STOSOWAĆ W PRZYPADKU WSZYSTKICH 

REALIZOWANYCH PRZEZ SIEBIE DZIAŁAŃ JEST ZINTEGROWANY LOGOTYP PROGRAMU INTERREG 

POLSKA – SŁOWACJA 2021-2027, KTÓRY MUSI BYĆ UMIESZCZONY W WIDOCZNYM MIEJSCU. 

WIELKOŚĆ LOGOTYPU POWINNA UMOŻLIWIAĆ JEGO ROZPOZNANIE36.   

 
 

UWAGA!  

KOLORY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA LOGOTYPIE PROGRAMU, JEGO UKŁAD GRAFICZNY NIE MOGĄ 

BYĆ ZMIENIANE.  

Logotyp programu w różnych wersjach językowych i różnych formatach jest  do pobrania 

na stronie internetowej Euroregionu Beskidy, EUWT TATRY, Euroregionu Karpackiego 

oraz  SKP i SKŻ oraz na stronie programu www.plsk.eu w zakładce ”Dokumenty dla 

wnioskodawców”.  

 

Zaleca się stosowanie logotypu programu w kolorze. Wszystkie umieszczone na danym 

materiale/dokumencie logotypy muszą być albo monochromatyczne, albo kolorowe. Jeśli nie 

ma innego wyboru niż użycie kolorowego tła, wokół prostokąta należy umieścić białą obwódkę 

                                                             
36 Zwróć uwagę, że: 

 Kolory symbolu są następujące: powierzchnia prostokąta jest koloru niebieskiego (PANTONE REFLEX BLUE); 
gwiazdy są koloru żółtego (PANTONE YELLOW).  

 Reprodukcja jednobarwna - jeżeli używa się koloru czarnego, wewnątrz wydrukowanego na czarno konturu 
prostokąta umieszcza się czarne gwiazdy na białym tle. Jeżeli używa się koloru niebieskiego (REFLEX BLUE), 
należy użyć tego koloru w 100% jako tło, a gwiazdy odtworzyć w kolorze białym w trybie wydruku w negatywie. 

 Treść materiałów powinna być dwujęzyczna.. 
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o szerokości równej 1/25 wysokości prostokąta.37 Dozwolone jest zamieszczanie na tej samej 

stronie/powierzchni materiałów informacyjno-promocyjnych własnych logotypów 

wnioskodawcy i partnera małego projektu. 

Jeżeli obok symbolu umieszczone są też inne znaki graficzne, symbol (flagi Unii Europejskiej) 

musi mieć co najmniej taki sam rozmiar, mierzony jako wysokość lub szerokość, jak 

największe z pozostałych znaków graficznych.   

Oprócz symbolu nie wolno używać żadnej innej identyfikacji wizualnej ani logo, aby 

wyeksponować wsparcie ze strony Unii.  

UWAGA! Co do zasady w zestawieniu znaków nie powinny być umieszczane żadne 

dodatkowe logotypy. 

 

WAŻNE! 

Jeśli jesteś również beneficjentem DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY 

CELOWYCH sprawdź, czy dotyczą Cię DODATKOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 38.  

Pamiętaj, że nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-

promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne z 

celem Twojego projektu oraz jego charakterem, skalą i możliwościami finansowymi. W 

przypadku jednych projektów najskuteczniejsze okażą się tradycyjne ulotki czy broszury, w 

przypadku innych będzie to np. aplikacja mobilna, czy prezentacja projektu podczas targów 

turystycznych. 

Aby prowadzone przez Ciebie działania informacyjno-promocyjne były SKUTECZNE: 

 Zastanów się, jaka forma promocji sprawdzi się w przypadku Twojego małego projektu. 

W tym celu odpowiedz na dwa pytania: 

 jakie narzędzia i kanały komunikacji pozwolą Ci najtrafniej dotrzeć z informacją 

o małym projekcie do społeczeństwa? 

 jakie musisz podjąć działania, żeby zachęcić ludzi, a przede wszystkim swoją grupę 

docelową do udziału w realizowanych wydarzeniach i korzystania w życiu codziennym 

z efektów Twojego małego projektu?  

 Spraw, aby w miarę możliwości Twoje działania dostępne były dla osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności.  

                                                             
37 By uniknąć problemów z umieszczaniem symbolu Unii na kolorowym tle można wyodrębnić w dolnej lub górnej 
części danego materiału biały pas, na którym umieszczone zostanie zintegrowany logotyp programu.  
38  Polscy wnioskodawcy - Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 
państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz art. 35 a ust. 1 i art. 35 b ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 

 

https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/nowe-obowiazki-beneficjentow-dotacji-z-budzetu-panstwa-i-funduszy-celowych
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 Wybieraj narzędzia ekologiczne. Ogranicz zużycie surowców, np. zastąp materiały 

drukowane cyfrowymi, wprowadź proekologiczne rozwiązania podczas wydarzeń, 

zrezygnuj z podróży na rzecz narzędzi on-line.  

 Sprawdź, czy wybrane przez Ciebie działania i związane z nimi wydatki są kwalifikowalne 

w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Więcej informacji w tym zakresie 

znajdziesz w pkt. 5.4 i w pkt. 6.1.5.6. 

 Zaplanuj środki finansowe na promocję małego projektu w budżecie każdego z zadań. 

Jeśli np. zakładasz uruchomienie strony internetowej trzeba uwzględnić koszty jej 

stworzenia, wykupu domeny oraz regularnej obsługi, a jeśli planujesz konkursy rozważ 

koszty druku plakatów, dyplomów, zakupu i oznakowania nagród. 

 

Dobre praktyki – nieobowiązkowe, ale bardzo mile widziane: 

 Przygotuj i przekaż nam: 

 opowieść o swoim małym projekcie w formie pisemnego wywiadu lub wywiadu 

nagranego na wideo (minimum 2 min) z wybranym partnerem (partnerami) projektu, 

 co najmniej jedno zdjęcie, film wideo lub plik audio, które przedstawiają 

wyzwanie lub temat podjęty w projekcie, 

 co najmniej dwa cytaty dotyczące projektu wraz z odpowiadającymi im zdjęciami 

z wybranym partnerem projektu lub z grupami docelowymi. 

 Przekazuj nam krótkie notatki o Twoim projekcie, informacje z mediów (z organizowanych 

wydarzeń, realizacji inwestycji, informacje o nagrodach czy wyróżnieniach, które zdobył 

projekt). Podzielimy się sukcesem Twojego projektu na naszej stronie internetowej i w 

mediach społecznościowych.  

 Przekazuj nam w wersji elektronicznej zdjęcia z realizacji projektu, do których masz prawa 

autorskie (rozdzielczość min. 1795 x 2480 pikseli, min. 300 DPI). 

 Zamieszczaj wersje elektroniczne publikacji, materiałów audio na swojej stronie 

internetowej, w mediach społecznościowych (przestrzegaj przy tym zapisów prawa 

autorskiego).  

 Podziel się z nami wydanymi wersjami papierowymi publikacji, czy gadżetami – będziemy 

mogli dzięki temu sami promować Twój projekt. 

 Włączaj się w różnorodne formy promocji organizowane przez nas i inne instytucje 

zajmujące się Funduszami Europejskimi, w ramach których możesz bezpłatnie promować 

swój mały projekt i jego efekty, np. Dzień Europejskiej Współpracy, Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich.  

 Oznaczaj Zarządzającego FMP i program Interreg Polska – Słowacja w publikowanych 

przez siebie postach/relacjach w mediach społecznościowych.  

Jak się przekonałeś podstawowe obowiązki promocyjne nie są uciążliwe, ale konieczne. W 

przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem zasad informacji i promocji skonsultuj 

się z właściwym Zarządzającym FMP. Więcej informacji na temat informacji i promocji 

znajdziesz także w załączniku nr 5 i 7 do Podręcznika programu dostępnym na stronie 

programu www.plsk.eu 
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9.4 ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI   

W trakcie realizacji projektu możesz napotkać na problemy/wyzwania, które uniemożliwią Ci 

realizację działań zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie i warunkami 

określonymi w umowie. W takiej sytuacji, jako Beneficjent możesz wnioskować o 

wprowadzenie zmian w projekcie. Im szybciej poinformujesz nas o konieczności zmian, tym 

szybciej poszukamy wspólnie wyjścia z trudnej sytuacji. Możliwości wprowadzania zmian w 

projekcie opisaliśmy poniżej.   

UWAGA!  

Zmiany mogą być wprowadzone wyłącznie W OKRESIE REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU i nie 

mogą prowadzić do zmiany jego celów i wysokości kwoty ryczałtowej.  

Wniosek dotyczący zmian: 

 co do zasady powinien zostać złożony najpóźniej 30 dni kalendarzowych przed datą 

zakończenia projektu, 

 musi zawierać wyczerpujące UZASADNIENIE wprowadzenia proponowanej zmiany, 

ewentualnie dokumenty potwierdzające zasadność jej wprowadzania. 

Wprowadzone zmiany należy opisać w raporcie z realizacji małego projektu w okresie 

sprawozdawczym, w którym nastąpiła zmiana. 

ZARZĄDZAJĄCY FMP MA PRAWO NIE ZGODZIĆ SIĘ NA ZAPROPONOWANE ZMIANY 

DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU.  

ZMIANA HARMONOGRAMU ZADAŃ 

Jeżeli z powodu niezależnych okoliczności zmuszony będziesz przesunąć termin zakończenia 

zadania poinformuj nas o tym pisemnie. Taka zmiana może wymagać aktualizacji wniosku o 

dofinansowanie i sporządzenia aktualizacji harmonogramu składania raportów stanowiącego 

załącznik do umowy.  

ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 

Jeżeli z uwagi na uzasadnione okoliczności nie będziesz w stanie zrealizować zadań 

zaplanowanych we wniosku w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie małego 

projektu lub zakończysz je wcześniej poinformuj nas o tym pisemnie. Taka zmiana wymaga 

aktualizacji wniosku o dofinansowanie i sporządzenia aneksu do umowy.  

 

 

ZMIANA KWOT RYCZAŁTOWYCH 

Jeżeli w ramach przyznanej kwoty ryczałtowej: 

 osiągnąłeś wyższą wartość docelową wskaźnika – poinformuj nas o tym w raporcie 

z realizacji projektu, w którym rozliczasz wydatek. Taka zmiana nie wymaga aktualizacji 

wniosku o dofinansowanie i sporządzenia aneksu do umowy. 

 nie zrealizowałeś lub zrealizowałeś w części zaplanowany wskaźnik produktu - nie 

otrzymasz refundacji wydatków danego zadania, czyli kwoty ryczałtowej.  
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Przygotowanie projektu  w oparciu o projekt budżetu i rozliczanie go kosztami uproszczonymi 

OGRANICZA także MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN W BUDŻECIE projektu.  

NIEDOPUSZCZALNA JEST: 

 zmiana wysokości kwot i stawek ryczałtowych (z wyjątkiem opisanym poniżej), 

 zmiana polegająca na przesuwaniu kwot między zadaniami w budżecie projektu, 

 zmiana opisu w budżecie wpływająca na pogorszenie jakości (założeń i parametrów) 

zaplanowanych działań, 

 Przykład 1: We wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent małego projektu 

przewidział, że uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę z zakresu prawa pracy. Szkolenie 

będzie trwało 16 godzin i będzie prowadzone przez radcę prawnego specjalizującego 

się w prawie pracy. Zrealizowano jednak szkolenia dotyczące PZP, a nie prawa pracy, 

albo szkolenie trwające 8 godzin, albo szkolenie prowadzone przez studenta wydziału 

prawa. Nie można wówczas uznać, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo. 

W takiej sytuacji kwota ryczałtowa zostanie uznana za niekwalifikowalną, nawet gdy 

osiągnięty został przypisany jej wskaźnik i przedstawiono właściwe dokumenty 

potwierdzające tę okoliczność. Wynika to z faktu, że beneficjent nie dostarczył produktu 

o uzgodnionej jakości.  

 Przykład 2: Podczas szkolenia dotyczącego prawa pracy miało być realizowane 

świadczenie na rzecz uczestników (catering, refundacja kosztów dojazdów, materiały 

szkoleniowe). Uwzględniono je we wniosku oraz przy wyliczeniu wielkości kwoty 

ryczałtowej. Szkolenie zostało zrealizowane, ale koszty wyżywienia, dojazdów 

i materiałów musieli pokryć we własnym zakresie uczestnicy. Zadanie zostało 

zrealizowane niezgodnie z zakresem lub w niższej jakości niż opisana we wniosku. 

Nawet przy osiągnięciu wskaźników, kwota ryczałtowa zostanie uznana za 

niekwalifikowalną.  

 zmiana metody rozliczania wydatków zakontraktowanych jako kwoty ryczałtowe. 

Kwota ryczałtowa może być zmieniona w przypadku wystąpienia SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ,  

OKOLICZNOŚCI ABSOLUTNIE NIEZALEŻNYCH od Ciebie jako BENEFICJENTA małego projektu 

(np. zmiana przepisów prawnych podczas realizacji projektu, klęska żywiołowa, pandemia) – 

uniemożliwiających realizację zadania w pierwotnym zakresie. Każdy taki przypadek będzie 

indywidualnie rozstrzygany przez Zarządzającego FMP.  

UWAGA! 

Zmiany kwot ryczałtowych muszą być zgłoszone przed ich zastosowaniem. 

Zmiany powodujące zwiększenie kwoty ryczałtowej lub obniżenie jakości produktów 

skutkują ponowną oceną małego projektu. 

INNE ZMIANY 

Jeżeli w projekcie zmianie ulegają: 

 dane kontaktowe Twojej instytucji lub partnera, 
 numer rachunku bankowego,  
 dane osób upoważnionych do podpisania umowy, 
 dane osób do kontaktu w sprawie małego projektu,  
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 lub w ramach inwestycji wykonywane są roboty zamienne/dodatkowe39 

wystarczy, że POINFORMUJESZ NAS O TYM PISEMNIE WRAZ Z KRÓTKIM UZASADNIENIEM.    

Jeżeli tego nie zrobisz, możliwe konsekwencje, np. zmiany rachunku bankowego poniesie 

Twoja instytucja. Taka zmiana nie wymaga aktualizacji wniosku o dofinansowanie 

i sporządzenia aneksu do umowy.  

Inne zmiany (np. rozbieżności między zapisami wniosku) mogą być dokonane tylko w 

uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 

Euroregionu/EUWT TATRY/SKP/SKŻ. Sposób ich wprowadzenia ustalany jest 

indywidualnie między Beneficjentem i właściwym Zarządzającym FMP. 

 

9.5 DOKUMENTOWANIE KWOT RYCZAŁTOWYCH 

Wydatki rozliczane kwotami ryczałtowymi (metodami uproszczonymi) są traktowane jako 

wydatki poniesione. Oznacza to, że dokumenty księgowe nie są potrzebne do rozliczenia 

małego projektu.  Nie musisz ich także w żaden sposób opisywać. 

W FMP 2021-2027 ROZLICZASZ PROJEKT WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJĄCYCH JAKOŚĆ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE WYKONANIA 

WSZYSTKICH DZIAŁAŃ ORAZ OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKÓW określonych we wniosku oraz 

wpisanych do umowy o dofinansowanie małego projektu. 

Pamiętaj! 

Wykaż osiągnięcie wartości WSKAŹNIKA PRODUKTU w raporcie PO ZAKOŃCZENIU 

DZIAŁANIA, do którego odnosił się wskaźnik produktu. 

Natomiast w przypadku WSKAŹNIKA REZULTATU będziesz zobowiązany  

do udokumentowania wartości osiągnięcia lub aktualnego stanu realizacji wskaźnika  

w określonym czasie (maks. w okresie 6 m-cy od zakończenia projektu) i ewentualnego 

przedstawienia metodyki oszacowania wartości rocznej na podstawie dostępnych danych  

w przypadku wskaźników, których dotyczy roczna statystyka.  

 

Otrzymasz refundację wydatków dla danego zadania, tylko wówczas, gdy przedłożysz 

WSZYSTKIE dokumenty wskazane w umowie o dofinansowanie dla tego konkretnego zadania 

(np. listę obecności, , protokół odbioru, fotografie).  

 

Zwróć uwagę, aby wszystkie dokumenty potwierdzające realizację działań i osiągnięcie 

wskaźników produktu BYŁY SPORZĄDZONE/WYSTAWIONE W OKRESIE REALIZACJI 

PROJEKTU i co do zasady zgodnie z terminem realizacji zadania określonym w umowie 

o dofinansowanie. 

                                                             
39 O ile nie powodują pogorszenia parametrów jakościowych zaplanowanego produktu i zostały udokumentowane 
zgodnie z prawem krajowym, np. protokołem konieczności.  
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Dokumenty potwierdzające osiągniecie wskaźnika rezultatu muszą być sporządzone NIE 

PÓŹNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU RZECZOWEJ REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU.    

 

DOKUMENTUJ również realizowane DZIAŁANIA PROMOCYJNE oraz REALIZACJĘ POLITYK 

HORYZONTALNYCH. Rób fotografie, printscreeny, zbieraj wycinki z gazet. Więcej 

o obowiązkach związanych z informacją i promocją dowiesz się z pkt. 9.3, a o politykach 

horyzontalnych z pkt. 5.9. 

Spełnienie zasad promocji i realizacja polityk horyzontalnych oceniane będzie na podstawie 

dokumentów przedłożonych do rozliczenia oraz w trakcie wizyty sprawdzającej na miejscu.  

WAŻNE! 

JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI małego projektu co najmniej 

PRZEZ OKRES PIĘCIU LAT40 od dnia 31 grudnia roku, w którym otrzymałeś ostatnią płatność, 

czyli jeżeli ostatnia płatność na rzecz projektu wpłynęła  16 lipca 2026 r., to dokumentacja 

projektowa musi pozostać dostępna do 31 grudnia 2031 r.  

Pamiętaj, że dokumenty powinny być przechowywane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo i poufność.  

Obowiązkowo przechowuj:   

 pismo informujące o akceptacji wniosku i przyznaniu środków z EFRR,  

 umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami, 

 zatwierdzony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami,  

 raporty z realizacji projektu,  

 dokumenty potwierdzające realizację działań w ramach projektu i dokumentujące 

osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, 

 umowy z wykonawcami wraz z dokumentacją dotyczącą sposobu wyłonienia 

wykonawcy,  

 wszelkie istotne pisma wysyłane i otrzymywane, w tym zwłaszcza korespondencję 

dotyczącą zmian w projekcie, notatki ze spotkań roboczych itp., 

 dokumenty dotyczące kontroli i audytów. 

Przechowaniu podlegają zarówno oryginały dokumentów, kserokopie dokumentów 

poświadczone przez statutowego przedstawiciela danej instytucji „za zgodność z 

oryginałem”, jak również elektroniczne wersje dokumentów.  

Wszystkie te dokumenty mogą podlegać kontroli lub audytowi w czasie jego realizacji, a 

także po zakończeniu realizacji (zwłaszcza w kontekście zachowania trwałości produktów 

projektu). Więcej o kontroli i audycie znajdziesz w pkt. 9.6.4 i w pkt. 12. 

 

 

                                                             
40Wszystkie dokumenty dotyczące działań i wydatków związanych z projektem, na które przyznano pomoc de 
minimis muszą być dostępne przez co najmniej 10 lat od daty przyznania ostatniej pomocy w ramach programu. 
Okres przechowywania danych zostaje przerwany w przypadku postępowania sądowego lub na wniosek KE. 
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9.6 ROZLICZENIE PROJEKTU 

9.6.1 Raport z realizacji małego projektu 

RAPORT Z REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU to podstawowe narzędzie, które umożliwia nam 

monitorowanie postępu i efektów Twojego projektu.  

Raport wraz z załącznikami potwierdzającymi realizację działań i wskaźników składasz w 

Generatorze wniosków i raportów41. Tam znajdziesz wskazówki dotyczące jego wypełniania.  

Raport składasz w dwóch językach: polskim i słowackim. Zadbaj o dobrą jakość tłumaczenia. 

Raport obejmuje dwie części:  

 rzeczową – dotyczącą merytorycznego sprawozdania z realizacji projektu (zrealizowane 

działania, osiągnięte wskaźniki, cele, wpływ transgraniczny, problemy), 

 finansową – dotyczącą finansowego rozliczenia  projektu (poprawność zastosowanych 

kwot ryczałtowych i wykonanie działań określonych we wniosku o dofinansowanie  

i umowie). 

W IMIENIU WSZYSTKICH PARTNERÓW RAPORT/RAPORTY PRZYGOTOWUJE I SKŁADA  

w generatorze BENEFICJENT małego projektu, czyli podmiot, z którym zawarta została 

umowa o dofinansowanie. Dotyczy to również sytuacji, kiedy w projekcie zaplanowano 

udział finansowy partnera zagranicznego/krajowego. Raport musi zawierać informacje na 

temat osiągnięć całego partnerstwa, w tym partnerów, którzy nie zgłaszają żadnych 

wydatków w danym okresie sprawozdawczym. 

LICZBĘ RAPORTÓW, OKRES/Y SPRAWOZDAWCZY/E ORAZ TERMIN/Y SKŁADANIA raportów 

z postępu realizacji małego projektu USTALIMY z Twoją instytucją INDYWIDUALNIE W UMOWIE 

O DOFINANSOWANIE, ponieważ są one powiązane z harmonogramem zadań Twojego 

projektu. Co do zasady powinieneś rozliczać wydatki przedstawione w raporcie za okres, w 

którym dane zadanie zostało zrealizowane, jednak nie później niż w raporcie końcowym.  

Jeżeli nie zdążysz złożyć raportu w terminie wskazanym w umowie, poproś nas pisemnie o 

jego przedłużenie. W przypadku gdy raport z realizacji małego projektu nie zostanie złożony 

w uzgodnionym czasie, wyślemy Ci ponaglenie. Jeżeli mimo to nie złożysz raportu, może to 

stanowić podstawę rozwiązania umowy o dofinansowanie. 

 

9.6.2 Sprawdzenie raportu z realizacji małego projektu 

Raport, który złożyłeś w Generatorze wniosków i raportów  podlega naszej weryfikacji. 

WERYFIKACJA obejmuje sprawdzenie dokumentów dostarczonych w Generatorze wniosków i 

raportów. Na sprawdzenie raportu i poświadczenie kategorii kosztów rozliczanych metodami 

uproszczonymi pracownicy euroregionu/EUWT TATRY/SKP/SKŻ mają co do zasady 30 dni 

kalendarzowych. Weryfikację przeprowadzamy w oparciu o listę sprawdzającą. W przypadku 

jakichkolwiek braków lub wątpliwości dotyczących przekazanej do sprawdzenia dokumentacji 

                                                             
41 W przypadku załączników, których ze względów technicznych nie można dołączyć w generatorze powinieneś 
dostarczyć je fizycznie do właściwego Zarządzającego FMP (Euroregion/EUWT TATRY/SKP/SKŻ).   
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zostaniesz poproszony, aby w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane 

UZUPEŁNIENIA/WYJAŚNIENIA.   

Zachęcamy, abyś zapoznał się z ogólnymi zasadami weryfikacji dokonywanej przez właściwy 

euroregion/EUWT TATRY/SKP/SKŻ: 

 

Co i jak sprawdzamy? 

Badając kwalifikowalność wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi będziemy odnosić 

się do faktycznego postępu realizacji projektu sprawdzając, czy:  

 zaplanowane działania małego projektu zostały zrealizowane w zakresie i w jakości 

określonych w umowie, 

 określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki przypisane kwocie ryczałtowej zostały 

w pełni osiągnięte.  

Małe projekty rozliczane są „zerojedynkowo” na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Oznacza to, 

że zatwierdzimy kwotę ryczałtową dla danego zadania tylko wtedy, gdy w pełni 

zrealizujesz zaplanowane w nim działania zgodnie z założeniami i parametrami 

określonymi w  umowie oraz osiągniesz wszystkie wskaźniki/wskaźnik przypisane do 

tego zadania.  

Małe projekty są rozliczane w całości metodami uproszczonymi, przez co kwalifikowalność 

podatku VAT nie jest analizowana na etapie zatwierdzania środków do wypłaty.  

ZARZĄDZAJĄCY FMP, KONTROLER, AUDYT NIE SPRAWDZAJĄ ANI NIE MONITORUJĄ 

EWENTUALNYCH RÓŻNIC KWOT RYCZAŁTOWYCH LUB STAWEK RYCZAŁTOWYCH W STOSUNKU DO 

KOSZTÓW RZECZYWISTYCH. NADMIERNA LUB NIEDOSTATECZNA KOMPENSACJA TWOICH 

WYDATKÓW LUB PARTNERA PROJEKTU JEST NATURALNĄ KONSEKWENCJĄ WYNIKAJĄCĄ Z 

ZASTOSOWANIA METODY KOSZTÓW UPROSZCZONYCH.  

 

Zatwierdzenie raportu 

Po sprawdzeniu raportu otrzymasz pisemną informację o przyjęciu lub odrzuceniu 

przedstawionych do refundacji kosztów i ich zatwierdzonej wysokości. 

 

Refundacja 

W FMP nie przewidziano systemu zaliczkowania. Dopiero w oparciu o pozytywny wynik 

weryfikacji wydatków z danego raportu  bez zbędnej zwłoki wypłacimy należną refundację na 

rachunek bankowy, który wskazałeś w umowie o dofinansowanie. Jeżeli realizujesz projekt z 

udziałem finansowym partnera zagranicznego/krajowego DO TWOICH OBOWIĄZKÓW jako 

Beneficjenta małego projektu należy PRZEKAZANIE (wypłacenie) PARTNEROWI/PARTNEROM 

należnej mu/im części refundacji w wysokości wynikającej z zatwierdzonego raportu.  

W przypadku wyczerpania środków na naszym rachunku bankowym refundację otrzymasz 

dopiero po zasileniu konta Zarządzającego FMP przez IZ.  
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UWAGA PARTNERZY SŁOWACCY! 

Beneficjenci/partnerzy z Republiki Słowackiej mają, zgodnie z ustawą nr 523/2004 

z późniejszymi zmianami (§ 20, ust. 8), obowiązek powiadomienia Ministerstwa Finansów 

RS o wysokości pomocy otrzymanej od UE w ciągu 30 dni od jej otrzymania oraz celu, w 

jakim pomoc finansowa została udzielona. W tym samym okresie są zobowiązani 

powiadomić Ministerstwo Finansów RS o otrzymaniu wniosku od Unii Europejskiej o zwrot 

części lub całości pomocy finansowej. Obowiązek ten występuje po każdej wypłacie 

środków z EFRR (nie z budżetu państwa RS) na rachunek beneficjenta/partnera. Więcej 

informacji i formularz powiadomienia o pomocy można znaleźć na stronie internetowej 

Ministerstwa Finansów RS.42 

 

Wskaźniki rezultatu  

Będziesz zobowiązany do udokumentowania wartości osiągnięcia lub aktualnego stanu 

realizacji wskaźnika w określonym czasie (maks. w okresie 6 m-cy od zakończenia projektu) i 

ewentualnego przedstawienia metodyki oszacowania wartości rocznej na podstawie 

dostępnych danych w przypadku wskaźników, których dotyczy roczna statystyka.  

W związku z tym, jeżeli zajdzie taka potrzeba będziesz musiał zaktualizować raport końcowy 

z realizacji małego projektu w zakresie osiągnięcia ww. wskaźników. 

 

9.6.3 Wizyta sprawdzająca   

W związku z tym, że kładziemy nacisk na efekty realizowanych projektów upoważnieni 

pracownicy euroregionu/EUWT TATRY/SKP/SKŻ będą przeprowadzać wizyty na miejscu 

realizacji małych projektów w tym: 

 WIZYTY W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU 

ten rodzaj wizyty obejmuje monitorowanie organizowanych przez Ciebie 

wydarzeń/infrastruktury. 

 WIZYTY NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU – WIZTYTA SPRAWDZAJACA  

w trakcie tej wizyty będziesz proszony m.in. o udostępnienie do oględzin produktów 

projektu oraz przygotowanie do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających jakość 

realizowanych działań (w tym działań informacyjno-promocyjnych, polityk horyzontalnych) 

oraz osiągnięcie wskaźników.  

 WIZYTY DORAŹNE 

ten rodzaj wizyty przeprowadzony zostanie w sytuacji, gdy dotrą do nas sygnały 

o nieprawidłowościach w realizacji Twojego małego projektu. Jej celem będzie 

sprawdzenie postępu realizacji planowanych działań.  

                                                             
42  https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/oznamenie-prijati-financnej-pomoci-z-eu/oznamenie-mf-sr-urceni-
vzoru-tlaciva-podla-20-ods-9-zakona-c-523/2004-z-z-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-zmene-doplneni-
niektorych-zakonov/ 

 

https://www.finance.gov.sk/sk/financne-vztahy-eu/oznamenie-prijati-financnej-pomoci-z-eu/oznamenie-mf-sr-urceni-vzoru-tlaciva-podla-20-ods-9-zakona-c-523/2004-z-z-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-zmene-doplneni-niektorych-zakonov
https://www.finance.gov.sk/sk/financne-vztahy-eu/oznamenie-prijati-financnej-pomoci-z-eu/oznamenie-mf-sr-urceni-vzoru-tlaciva-podla-20-ods-9-zakona-c-523/2004-z-z-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-zmene-doplneni-niektorych-zakonov
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/oznamenie-prijati-financnej-pomoci-z-eu/oznamenie-mf-sr-urceni-vzoru-tlaciva-podla-20-ods-9-zakona-c-523/2004-z-z-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-zmene-doplneni-niektorych-zakonov/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/oznamenie-prijati-financnej-pomoci-z-eu/oznamenie-mf-sr-urceni-vzoru-tlaciva-podla-20-ods-9-zakona-c-523/2004-z-z-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-zmene-doplneni-niektorych-zakonov/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/oznamenie-prijati-financnej-pomoci-z-eu/oznamenie-mf-sr-urceni-vzoru-tlaciva-podla-20-ods-9-zakona-c-523/2004-z-z-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-zmene-doplneni-niektorych-zakonov/
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O TERMINIE WIZYT poinformujemy Cię z wyprzedzeniem (min. 1 dzień kalendarzowy). Po 

zakończeniu wizyty w ciągu maks. 14 dni kalendarzowych otrzymasz NOTATKĘ Z USTALENIAMI 

i terminem na usunięcie ewentualnych uchybień.  

Jeżeli nie zastosujesz się do tych zaleceń może to stanowić podstawę do rozwiązania umowy 

i zwrotu otrzymanych środków. 

Decyzję, co do konieczności przeprowadzenia wizyty sprawdzającej podejmuje Zarządzający 

FMP na podstawie opracowanej przez siebie analizy ryzyka. Zakres próby obejmuje min. 30% 

małych projektów zatwierdzonych do dofinansowania w danym naborze u Zarządzającego 

FMP.  

 

9.6.4 Kontrola małego projektu 

Zadaniem właściwych kontrolerów po stronie polskiej i słowackiej 43  oraz IZ/WS jest 

wykrywanie, korygowanie i zapobieganie współfinansowaniu ze środków programu wydatków 

nieprawidłowych.  

Działania sprawdzające wykonywane przez kontrolerów obejmują kontrolę częściowego 

wniosku o płatność każdego projektu FMP uwzględniającego rozliczenie małych projektów, w 

tym Twój raport. Kontroler ten może także przeprowadzić oględziny w miejscu realizacji 

małego projektu, np. w przypadku braku wystarczającego potwierdzenia w dokumentacji dla 

wykonania wskaźników.  

 

 

10. TRWAŁOŚĆ MAŁEGO PROJEKTU 

 

10.1 ZASADA UTRZYMANIA PRODUKTÓW I REZULTATÓW 

W INWESTYCJACH W INFRASTRUKTURĘ LUB 

INWESTYCJACH PRODUKCYJNYCH 

Produkty i rezultaty muszą być utrzymane przez okres pięciu lat po zakończeniu projektu na 

poziomie finansowym i instytucjonalnym. Dlatego upewnij się: 

 czy masz niezbędne zasoby i mechanizmy finansowe, aby pokryć koszty eksploatacji i 

utrzymania produktów i rezultatów projektu, 

 kto pozostaje właścicielem produktów i rezultatów projektu oraz kto będzie odpowiedzialny 

za ich utrzymanie po zakończeniu projektu, a także czy podmiot/-y te posiadają zasoby 

instytucjonalne i zdolność instytucjonalną do  utrzymania produktów i rezultatów po 

zakończeniu projektu. 

                                                             
43  Zarządzających FMP po stronie polskiej kontrolują: Małopolski Urząd Wojewódzki, Podkarpacki Urząd 

Wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki, a Zarządzających FMP po stronie słowackiej Ministerstwo Inwestycji, 
Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej. 
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W przypadku produktów i rezultatów, o których mowa w podrozdziale 10.1. i 10.2., o ile jest 

to możliwe, zapewnij warunki do wykorzystania produktów i rezultatów projektu oraz 

możliwość ich powielania (możliwe do odtworzenia) przez inne organizacje/regiony/kraje 

spoza partnerstwa. 

 

10.2 ZASADA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI 

INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ LUB 

INWESTYCJI PRODUKCYJNYCH 

Aby zostały spełnione wymogi trwałości, tj. utrzymania inwestycji przez okres pięciu lat od daty 

realizacji przez Zarządzającego FMP  ostatniej płatności do Beneficjenta małego projektu44, 

nie może zajść żadna z poniższych okoliczności (zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego): 

 zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 

2, w którym dany projekt otrzymał wsparcie, 

 zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 

publicznemu nienależną korzyść, 

 istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, mogąca 

doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji. 

 

Jeśli naruszysz któryś z warunków trwałości, powoduje to konieczność zwrotu środków 

otrzymanych na realizację projektu, proporcjonalnie do okresu niezachowania 

obowiązku trwałości. Masz obowiązek niezwłocznie poinformować Zarządzającego FMP o 

wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na nieutrzymanie trwałości projektu.  

Zasada trwałości nie ma zastosowania, gdy partner projektu zaprzestał działalności z powodu 

ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa (zgodnie z art. 65 

rozporządzenia ogólnego).  

  

11. NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

 

Jeżeli realizując mały projekt: 

 złamałeś obowiązujące zasady wynikające z niniejszego Podręcznika, umowy o 

dofinansowanie, regulacji wewnętrznych, przepisów krajowych, unijnych lub dopuściłeś 

się oszustwa (np. celowo przestawiłeś fałszywe, niepoprawne lub niepełne 

oświadczenia/dokumenty) oraz 

 może mieć to szkodliwy wpływ na budżet UE i obciąża go nieuzasadnionym wydatkiem  

mówimy o tzw. „NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH”.  

                                                             
44 Projekty, które otrzymują wsparcie na podstawie przepisów o pomocy państwa utrzymują okres trwałości 
zgodnie z tymi przepisami. 
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Nie można podać pełnej i wyczerpującej listy tego, co jest, a co nie jest nieprawidłowością. 

Decyzje mogą być podejmowane jedynie w odniesieniu do konkretnych przypadków, a zatem 

podlegają ocenie upoważnionych podmiotów: Zarządzających FMP, kontrolerów, WS, 

Instytucji Zarządzającej, audytorów itp.  

Jeżeli otrzymałeś refundację wydatków nieprawidłowo poniesionych, to będziesz musiał je 

zwrócić na konto właściwego Zarządzającego FMP. Możemy je także potrącić z kolejnej 

należnej dla Twojego projektu refundacji. 

 

12. AUDYT   

 

Twój mały projekt może podlegać audytowi przeprowadzonemu przez wyznaczoną Instytucję 

Audytową. Po stronie polskiej jest to Krajowa Administracja Skarbowa, a po stronie słowackiej 

Ministerstwo Finansów Republiki Słowackiej.  

Pamiętaj, że kontrole małego projektu mogą również zostać przeprowadzone przez inne, 

upoważnione zarówno krajowe jak i europejskie podmioty, np. organy Unii Europejskiej, 

Trybunału Europejskiego. 

W trakcie kontroli jesteś zobowiązany do przedstawienia audytorom/kontrolerom niezbędnej 

dokumentacji lub udostępnienia do wglądu produktów/miejsca realizacji projektu. 

 

13. NIEUKOŃCZONE PROJEKTY 

 

Dokładamy wszelkich starań, żebyś przy naszej pomocy mógł z sukcesem zrealizować swój 

mały projekt. Jeżeli jednak zdarzy się, że po zawarciu umowy o dofinansowanie małego 

projektu będziesz musiał zrezygnować z jego realizacji, niezwłocznie powiadom 

Zarządzającego FMP pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem.  

Jeżeli rozpocząłeś projekt, zrealizowałeś któreś z zadań zgodnie z założeniami i parametrami 

określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz osiągnąłeś wszystkie wskaźniki przypisane 

do danego zadania, to Zarządzający FMP podejmie decyzję o wypłacie kwoty ryczałtowej – w 

zależności od dotychczas osiągniętych produktów projektu i celów. 

Aby zamknąć realizację projektu może zaistnieć konieczność złożenia raportu końcowego. 

Pamiętaj, że mimo, iż zrezygnowałeś z realizacji małego projektu, to w okresie trwałości 

jesteś zobowiązany do archiwizacji dokumentów mających związek z tym projektem. Więcej 

na ten temat dowiesz się z pkt. 9.5. 
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14. RODO 

 

Realizacja małego projektu wiąże się  także z koniecznością gromadzenia i udostępniania 

danych osobowych dotyczących m.in.: 

 osób reprezentujących (lub pracowników) wnioskodawców, beneficjentów i partnerów, 

którzy aplikują o środki i realizują projekty, 

 osób reprezentujących wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy na działania 

projektowe, 

 uczestników działań projektowych. 

Ty i Twój partner/partnerzy realizując mały projekt przetwarzacie dane osobowe m.in. w celu 

przygotowania, wdrożenia i rozliczenia projektu będąc tym samym ADMINISTRATORAMI TYCH 

DANYCH w rozumieniu RODO45. 

Odbiorcami danych osobowych od Ciebie i Twojego partnera są Zarządzający FMP, Wspólny 

Sekretariat (Centrum Projektów Europejskich w Warszawie), właściwy kontroler, a także 

Instytucja Zarządzająca (Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w Polsce) oraz Instytucja 

Krajowa (Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki 

Słowackiej) – w odniesieniu do danych osobowych dotyczących osób fizycznych z Republiki 

Słowackiej. To przekazanie danych osobowych stanowi udostępnienie danych w rozumieniu 

RODO. W wyniku udostępnienia danych wskazane wyżej instytucje stają się samodzielnymi 

administratorami udostępnionych im danych osobowych przetwarzanych w dokumentach lub 

elektronicznie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

Jako beneficjent/partner będąc administratorem danych osobowych, w momencie ich 

pozyskania powinieneś realizować OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W IMIENIU SWOIM ORAZ WW. 

POZOSTAŁYCH ADMINISTRATORÓW. Wszystko po to, aby osoby, których dane pozyskujesz 

uzyskały kompleksową i czytelną informację o zasadach przetwarzania ich danych i prawach, 

które im przysługują. W załączniku do umowy o dofinansowanie małego projektu znajdziesz 

do stosowania WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ. Możesz zastosować formularz klauzuli 

informacyjnej obowiązujący w Twojej instytucji/organizacji, o ile będzie on zawierał wszystkie 

elementy i informacje ujęte w przekazanym formularzu. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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15. POMOC DE MINIMIS 

 

W małych projektach POMOC DE MINIMIS  MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONA: 

 bezpośrednio BENEFICJENTOWI/PARTNEROWI małego projektu przez Zarządzającego 

FMP, 

 pośrednio przez beneficjenta/partnera projektu OSTATECZNEMU ODBIORCY POMOCY 

(przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą). W takiej sytuacji ostateczny 

odbiorca pomocy czerpie korzyść, za którą w warunkach rynkowych musiałby zapłacić, 

np. za udział w szkoleniu czy warsztatach realizowanych w ramach projektu i zdobycie  

konkretnej wiedzy, umiejętności lub uprawnień. 

Zwróć uwagę, że: 

 Zarządzający FMP ocenia występowanie pomocy de minimis na etapie oceny formalnej 

m.in. na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie.  

 Niemniej jednak, jeśli Twoja instytucja/organizacja jako beneficjent/partner udzielają 

pomocy de minimis odbiorcom ostatecznym pomocy (pomoc pośrednia), to na niej ciąży 

odpowiedzialność za poprawne udzielenie pomocy (w tym zbadanie warunków do jej 

udzielenia), zebranie oraz wystawienie wymaganych dokumentów, zgodnie z krajowymi 

regulacjami oraz ewentualną sprawozdawczość46.  

 

DNIEM UDZIELENIA POMOCY JEST DZIEŃ PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE MAŁEGO 

PROJEKTU (pomoc na pierwszym poziomie) LUB DZIEŃ PRZYSTĄPIENIA DO DZIAŁAŃ 

PROJEKTOWYCH PRZEZ UCZESTNIKA (pomoc na drugim poziomie).  W tym samym dniu 

powinno zostać wystawione ZAŚWIADCZENIE o udzieleniu pomocy de minimis zgodne z 

obowiązującym wzorem. 

 Zarządzający FMP udzielają pomocy de minimis beneficjentom oraz partnerom krajowym i 

zagranicznym stosując procedury i przepisy dotyczące raportowania tej pomocy zgodnie z 

właściwymi przepisami krajowymi obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym 

Zarządzający ma siedzibę. 

Zarządzający FMP monitorują zgodność realizacji małego projektu z regulacjami dotyczącymi  

pomocy de minimis. Sprawdzane jest: 

  czy u beneficjenta/partnera projektu nie zaszły zmiany, które mogą wpłynąć na wystąpienie 

w projekcie pomocy de minimis lub na prawidłowość jej udzielenia, 

 W przypadku pomocy bezpośredniej – czy wartość rzeczywiście udzielonej pomocy nie 

przekroczyła w przypadku danego beneficjenta/partnera projektu maksymalnej wysokości 

pomocy określonej w umowie o dofinansowanie. 

                                                             
46  Obowiązek sprawozdawczości zależy od przepisów państwa członkowskiego, w którym  siedzibę ma podmiot, 
który udziela pomocy pośredniej. Wówczas partner raportuje fakt udzielenia takiej pomocy w informatycznych 
systemach krajowych (przy wykorzystaniu odpowiednich, krajowych formularzy), np. w Polsce jest to system 
SHRIMP, na Słowacji IS SEMP. 
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